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RESUMEN EJECUTIVO 
   
     Ante la eminente insuficiencia de espacios habitacionales para los 
damnificados víctimas de desastres naturales (Atmosféricos, hidrológicos, 
geológicos y plagas), o de crisis social (Desplazamientos forzosos), o de la 
relación cotidiana con el entorno (Explosiones, modificación del entorno, 
actividad económica o social) u otras, el presente trabajo planteará los 
problemas y alternativas de solución de la problemática identificada, a través 
de la metodología del Marco Lógico. 
     Se identifican los involucrados en el proyecto, se clasifican, se evalúan 
sus fuerzas e intensidad frente al problema. Procederemos a analizar el 
problema, identificando los problemas reales que afectan a la población 
objetivo, diferenciando las causas del problema, sus efectos y 
consecuencias, a través de la utilización del árbol de problemas. 
     Argumentado lo anterior, seguiremos con el análisis de los objetivos 
donde describiremos el escenario futuro a donde queremos llegar una vez 
resueltos los problemas, y continuaremos con la identificación de las 
acciones a seguir que permitan solucionar el problema. 
     Planteadas las soluciones al problema a través del analizar la viabilidad 
de ellas, se ha seleccionado el “Diseñar, Fabricación e Instalación de 
albergues temporales para personas damnificadas”, así que este será 
nuestro proyecto a desarrollar de acuerdo a la Guía de los fundamentos 
para la dirección de Proyectos (GUÍA DEL PMBOK®). 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO  
 
     El objetivo general del presente trabajo es aplicar todos los 
conocimientos adquiridos en la especialización de proyectos a través de la 
realización de un proyecto de creación de  albergues temporales para 
personas damnificadas por desastres naturales, sociales y políticos, que 
surgió como resultado de una lluvia de ideas y la realización de un método 
de análisis multicriterio entre los integrantes del grupo. 
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INTRODUCCIÓN 
El trabajo de grado diseño, fabricación e instalación de albergues 
temporales en la zona caribe de Colombia, se desarrollará  iniciando con la  
formulación del proyecto, donde se plasmará la descripción de la 
organización fuente del problema o necesidad, los objetivos del proyecto 
caso y el marco metodológico para realizar el trabajo de grado, seguido de 
los estudios y evaluaciones donde se habla sobre el estudio técnico, el 
estado del arte, estudio económico – financiero, y finalmente la planificación 
del proyecto donde está la programación, los planes del proyecto, planes de 
áreas complementarias del conocimiento, contenido que se aplicaran la 
técnicas y herramientas y conocimiento adquirido durante la especialización.   
Además la idea de la creación de  albergues temporales para personas 
damnificadas surgió después de ver la necesidad de varios países y en 
especial el de Colombia y haciendo énfasis en la zona Caribe del aumento  
de desastres naturales, sociales y políticos,  por el incremento de la 
población mundial, daño a la naturaleza, etc.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
Para el desarrollo del proyecto iniciaremos con el desarrollo de la 
formulación de la idea del proyecto la cual visualizaremos acontinuación:  
 
1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 
 
     Para la identificación del problema, iniciamos con la realización de una 
lluvia de ideas la cual realizamos con ayuda de todo el equipo de trabajo y 
se describe a continuación: 
 
Construcción de un hotel en las Zonas Francas de Bogotá 
 
  Esta idea surge por la necesidad que existe en generar un espacio 
de tranquilidad y esparcimiento a las personas que por algún motivo 
deben realizar actividades laborales al interior de la Zona Franca de 
Bogotá y necesariamente tienen que estar cerca a los centros de trabajo, 
para monitorear o simplemente porque tiene que quedarse por largo 
tiempo para negocios. Este espacio de esparcimiento se resume en la 
construcción de un hotel cuyo fin es ofrecer  comodidad y tranquilidad a 3 
tipologías de personas. La primera clase, va dirigida a empresarios que 
tienen como fin visitar a la Zona Franca en busca de negocios, la 
segunda clase hace referencia a trabajadores del sector que por algún 
motivo deben estar cerca al centro de trabajo y finalmente tenemos la 
tercera clase  la cual va encaminada a los  transportadores de 
mercancía, que no alcanzan a cargar o descargar los productos que 
deben trasladar. El hotel además de ofrecer alojamiento a sus 
huéspedes, también tiene la intención de brindar salas para eventos y 
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reuniones, ofreciendo todos los detalles y logística que requiera el 
cliente. Finalmente el proyecto tiene como fin determinar si es rentable 
colocar un hotel dentro de una Zona Franca. 
 
Crear una metodología para la construcción de edificios sostenibles 
 
     Hoy en día el área de la construcción y la oferta de la misma, ha 
obligado a que las empresas constructoras ofrezcan productos que 
ayuden al medio ambiente. Pero la planificación de este tipo de obras 
enfrenta varios retos, todos ellos producidos sin lugar a duda por la mala 
administración de los recursos o la mala planeación de los mismos, que 
trae consigo  atrasos, altos  porcentajes  de pérdidas y desperdicios. 
Todas ellos explicados por las repetidas  improvisaciones  que se 
realizan desde el inicio de la planeación del proyecto, que muchas veces 
desencadenan en  la  mala comunicación, inadecuada asignación de 
recursos, documentación inoportuna o faltante, entre otras. 
     Es así como surge la necesidad de crear una metodología que busca 
alternativas que les permitan ser  a las constructoras competentes en el 
mercado y les fortalezca su sistema de producción ligado al tema del 
medio ambiente. 
 
Creación de un sistema de transporte para el personal que trabaja 
en la Zona Franca de Bogotá de Fontibón.  
 
     Esta idea surge por la necesidad que tienen varios trabajadores a 
quienes se les dificulta llegar a la Zona Franca de Bogotá, por los 
escases de buses que llegan hasta el sector. Por consiguiente y para 
cubrir esta necesidad  se tiene previsto realizar un estudio de viabilidad 
en el que se establezca si es rentable invertir en este proyecto y mejorar 
la productividad de  los trabajadores de Zona Franca de Bogotá. En este 
estudio se determinaría la cantidad de buses necesarios para transportar 
a las personas, dónde se concentran las viviendas de los trabajadores, 
por qué vías transitarían los buses, cuáles serían los buses y que tan 
bueno sería la implementación del proyecto. 
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Diseño, fabricación e instalación de albergues temporales  
 
     El incremento de la población mundial, asociada al aumento de la 
demanda de producción de bienes y servicios, ha provocado un daño 
irreversible al medio ambiente el cual se ve reflejado en el aumento de 
desastres naturales y  que a la vez  trae problemas sociales y políticos. 
 
     En este sentido surge la necesidad de iniciar con la búsqueda de 
prototipos de vivienda para atender las emergencias y brindar soluciones 
habitacionales a la población damnificada por medio de refugios 
temporales. Estos albergues deben cumplir con tres condiciones básicas. 
Eficacia en la construcción del albergue en el sitio, respondiendo 
rápidamente a la necesidad. Eficiencia en los costos de producción con 
respecto a los  beneficios obtenidos y eficacia  con respecto al auto 
sostenibilidad del albergue y el uso  de tecnologías verdes. 
 
 
Jardín para mujeres en momento de lactancia de Zona Franca de 
Bogotá 
 
     La idea nace por la necesidad de tener un  jardín de lactancia para 
todas las madres que se encuentran en la Zona Franca de Bogotá, 
brindándoles un espacio  de comodidad y bienestar para sus hijos  que 
están en la primera etapa de crecimiento. Este espacio  tiene como 
objetivo que las madres tengan la oportunidad de compartir con sus hijos 
en  las horas de descanso  que les ofrece la empresa en el día. Por 
consiguiente,  se realizaría  un proyecto de alto impacto social,  ya que 
además de brindar un jardín de lactancia, estaría realizado con  
materiales  amigables con el medio ambiente.  
 
     Luego de realizar la lluvia de ideas, someteremos las 5 ideas al Método 
de Scoring, método sencillo y rápido para tomar una decisión a través de la 
ponderación de criterios, sin tener que ser tan precisos como el  Método 
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Jerárquico AHP. A continuación mostraremos los pasos a seguir para el 
Método Scoring: 
Primer paso: Identificar el objetivo a evaluar 
Seleccionar la mejor idea de negocio. 
 
Segundo paso: verificar alternativas de selección 
Construcción de un Hotel en las Zonas Francas de Bogotá 
(Alternativa 1). 
Crear una metodología para la Construcción de un Edificio 
Sostenible. (Alternativa 2). 
Creación de un Sistema  de Transporte para el personal que trabaja 
en la Zona Franca de Bogotá de Fontibón (Alternativa 3). 
Diseño, fabricación e instalación de Albergues Temporales 
(Alternativa 4) 
Jardín para mujeres en momento de lactancia (Alternativa 5). 
 
Tercer paso: listar los criterios a emplear en la toma de decisiones 
Impacto social. 
Impacto ambiental. 
Competencia. 
Acceso a la información. 
Tiempo para la implementación. 
Cuarto paso: asignar una ponderación para la calificación de criterios 
5=Excelente.   4=Bueno.   3=Aceptable  2=Insatisfactorio    1= Malo. 
 
Una vez se define la escala de calificación de criterios, el paso a seguir es la 
realización de la Tabla 1, en la cual visualizaremos la puntuación que le dio 
cada miembro del equipo a cada criterio y el promedio de todos. Seguido 
realizaremos la Tabla 2 en la que mostraremos el nivel de satisfacción de 
cada alternativa y criterio por persona 
 Tabla 1: Ponderación de criterios por el Método de Scoring 
Íte
m 
Criterios 
Ponderació
n Jasson 
Ponderación 
Ingrid 
Ponderació
n Nataly 
Promedio 
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1 Impacto social 5 3 5 4 
2 Impacto ambiental  5 4 5 5 
3 Competencia 4 4 3 4 
4 
Acceso a la 
información  
4 4 3 4 
5 
Barreras de 
entrada 
3 3 2 3 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Quinto paso: Establecer el nivel de satisfacción de cada alternativa. 
 
1. Extra bajo   2. Muy bajo   3. Bajo   4. Poco bajo   5. Medio   6. Poco alto. 
7. Alto   8 Muy alto   9. Extra Alto. 
Tabla 2: Nivel de satisfacción de cada alternativa y criterio por persona 
(J=calificación Jasson, I= calificación Ingrid, N=calificación Nataly) 
 
Ítem 
 
Criterios 
Alternativa 
1 
Alternativ
a 2 
Alternativ
a 3 
Alternativ
a 4 
Alternativ
a 5 
J I N J I N J I N J I N J I N 
1 
Impacto 
social 
5 7 6 6 7 6 7 6 5 9 6 9 7 4 2 
2 
Impacto 
ambiental  
5 4 3 9 7 6 4 3 4 9 7 9 5 6 5 
3 Competencia 3 5 4 7 6 7 7 2 3 7 6 8 8 6 6 
4 
Acceso a la 
información  
5 3 2 7 6 8 6 7 6 7 5 8 5 5 7 
5 
Barreras de 
entrada 
6 4 4 8 7 6 7 6 5 6 5 8 4 5 6 
 
Fuente: Elaboración propia. 
     Posterior a la calificación de cada alternativa por cada uno de los 
miembros del equipo, realizamos la Tabla 3 en donde mostraremos el 
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promedio de los integrantes y la Tabla 4 donde se muestra el cálculo de la 
ponderación de cada alternativa. 
 
Tabla 3: Promedio rating de satisfacción de cada alternativa y criterio 
Íte
m 
Criterios 
Alternativ
a 1 
Alternativ
a 2 
Alternativ
a 3 
Alternativ
a 4 
Alternativ
a 5 
1 Impacto social 6,3 6,0 6,0 8,0 4,3 
2 Impacto ambiental  7,3 4,0 3,7 8,3 5,3 
3 Competencia 6,7 4,0 4,0 7,0 6,7 
4 
Acceso a la 
información  
7,0 3,3 6,3 6,7 5,7 
5 
Barreras de 
entrada 
7,0 4,7 6,0 6,3 4,7 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Sexto paso: Calcular los valores de acuerdo al puntaje.  
Tabla 4: Cálculo ponderación de cada alternativa. 
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Impacto 
social 
4,0 6,3 6,0 6,0 8,0 4,3 25,3 24,0 24,0 32,0 17,3 
Impacto 
ambiental  
5,0 7,3 4,0 3,7 8,3 5,3 36,7 20,0 18,3 41,7 26,7 
Competenci
a 
4’0 6,7 4,0 4,0 7,0 6,7 26,7 16,0 16,0 28,0 26,7 
Acceso a la 
información  
4,0 7,0 3,3 6,3 6,7 5,7 28,0 13,3 25,3 26,7 22,7 
Barreras de 
entrada 
3,0 7,0 4,7 6,0 6,3 4,7 21,0 14,0 18,0 19,0 14,0 
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TOTAL CÁLCULO 137,7 87,3 101,7 147,3 107,3 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
     Después de calcular los valores de acuerdo al puntaje asignado, tenemos 
como resultado que la alternativa con puntuación más alta es de 147,3 y 
corresponde a la alternativa 4, la cual hace referencia al Proyecto del 
diseño, fabricación e instalación de albergues temporales. 
 
1.2 Planteamiento del problema 
 
     El incremento de la población, seguido de un alto grado de consumismo 
ha generado una serie de dificultades ambientales, sociales y políticas, que 
han llevado a la población a desplazarse forzosamente a lugares más 
seguros y estables. Es así como surge la necesidad de  buscar alternativas 
de vivienda y en tiempo oportuno para atender emergencias y brindar 
soluciones habitacionales temporales  a personas que lo han perdido todo. 
 
     Las alternativas de albergues tienen como fin cumplir con tres 
condiciones básicas, la primera referente a la eficacia en cuanto a la 
construcción del albergue en el sitio  respondiendo rápidamente a la 
necesidad, la segunda corresponde a la eficiencia en los costos de 
producción con respecto a los  beneficios obtenidos y la tercera con 
respecto al auto sostenibilidad del albergue y el uso  de tecnologías verdes. 
 
1.2.1 Antecedentes del problema 
 
     Dentro de los antecedentes de albergues temporales, tenemos como 
ejemplo  "la fase de respuesta y recuperación después del paso del huracán 
Mitch en Honduras, evento que permitió que  varias organizaciones 
nacionales y extranjeras intervinieran con actividades y programas a favor 
de los albergados, como lo fueron la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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(UNICEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), entre otras. Un actor importante 
en la rehabilitación y la reconstrucción fue el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que, a través de sus Sociedades 
Nacionales, contribuyó a la reconstrucción de un importante número de 
viviendas y la creación de albergues temporales. (EIRD, 2008) 
     La manera en que el Movimiento de la Cruz Roja fue involucrado en la 
recuperación después del huracán Mitch tomó diferentes formas. Por 
ejemplo, en Honduras, el gobierno pidió que la Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja administrara los alberguestemporales, suponiendo que la reedificación 
terminaría en un año. Esto estuvo lejos de la realidad. Dados la escala y la 
extensión de los daños, los sistemas débiles en plazo a nivel nacional y 
local, y el acceso limitado a tierras, la reedificación tomó mucho tiempo y las 
personas permanecieron en estos albergues más tiempo de lo que se había 
anticipado, en un promedio de tres a cuatro años. (EIRD, 2008) (nacionales, 
salud, & Drección general de vigilancia de la salud, 2004) 
     Esto puso a la Sociedad Nacional de Cruz Roja bajo presión para 
manejar los albergues por un espacio de tiempo inesperadamente largo. Si 
no se hubiera manejado bien, esto podría haber dañado fácilmente la 
imagen pública de la Sociedad Nacional y de la FICR, debido al hecho de 
que las personas en albergues eran en su mayoría provenientes de 
asentamientos urbanos marginales y tenían problemas sociales que 
empeoraron en los albergues. La Cruz Roja hondureña hizo un trabajo muy 
bueno, pero esos años todavía son recordados por la Sociedad Nacional y 
las comunidades como el peor período de la recuperación. (EIRD, 2008) 
1.2.2 Árbol de problemas 
 
     Teniendo clara la idea del proyecto que queremos, el paso a seguir es la 
realización de un árbol de problemas, el cual visualizaremos en la Ilustración 
1 que me permite a través de una lluvia de ideas  de los integrantes, saber 
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las causas por las cuales se está generando el problema central y los 
efectos que me está trayendo el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1: Árbol de problemas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
1.2.3 Descripción problema principal a resolver 
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     El problema principal  nace por el incremento de dificultades ambientales, 
sociales y políticas, que han llevado a la población a desplazarse 
forzosamente a lugares más seguros y estables, que les ofrezcan los 
servicios básicos perdidos en la catástrofe. Es así como surge la necesidad 
de  buscar alternativas de vivienda en tiempo oportuno para atender 
emergencias y brindar soluciones habitacionales temporales  a mediano o 
largo plazo mientras se resuelve el desastre o dificultad. 
1.2.4 Árbol de objetivos 
 
     El utilizar el método del diagrama de árbol  de problemas me permite a 
través de  su contenido, plantear el árbol de objetivos que no es más que 
cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a 
condiciones positivas, con el fin de conseguir  que el problema central se 
convierte en el objetivo central  del proyecto, las causas se vuelvan en los 
medios u objetivos específicos y las consecuencias se vuelven los fines a 
los cuales quiere llegar nuestro proyecto y el cual podemos visualizar en la 
Ilustración 2. 
Ilustración 2: Árbol de objetivos.  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
1.3 Alternativas de solución 
A continuación se presentan las posibles alternativas de solución para la 
solución del problema 
1.3.1 Identificación de alternativas para solucionar problema 
 
     Para la identificación de las alternativas que me permitirán solucionar el 
problema, recurrimos al árbol de objetivos (medios) el cual encontraremos 
en la Tabla 5, con el fin de formular las acciones que permitirán la solución 
materializada del problema a resolver. A continuación se muestran las 
acciones y los medios a los que desea llegar el proyecto. 
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Tabla 5: Identificación de alternativas y acciones   
MEDIOS ACCIONES 
Capacitar personal en planes 
de contingencia 
Realizar programas de capacitación en 
planes de contingencia 
Actualización de información 
Actualizar los estudios de acuerdo a la 
realidad actual 
Contar con alojamientos 
adecuados para los 
damnificados 
Diseñar, construir e instalar  albergues 
temporales dignos para personas 
damnificadas 
Conocimiento del tema de 
albergues 
Creación de programas  de capacitación  
frente a desastres. 
Apoyo del gobierno 
Establecer políticas para ayuda de 
damnificados 
Aumento de ayudas 
humanitarias(organismos 
privados) 
Realizar mayor publicidad para que los 
entes privados conozcan el desastre y 
brinden la ayuda 
Aumento de  programas de 
capacitación a la comunidad 
Creación de programas  de capacitación 
para la comunidad frente a desastres 
naturales, sociales y políticos. 
Fuente: Elaboración propia. 
     Luego de haber formulado las acciones con base al árbol de objetivos, 
proseguimos a la identificación de las acciones complementarias y 
excluyentes, con el objeto de plantear las siguientes alternativas: 
      Diseñar, fabricar  e instalar  albergues temporales para personas 
damnificadas por desastres naturales, sociales y políticos.  
     Crear  programas de capacitación para la realización de planes de 
contingencia. 
     Establecer políticas para ayuda de damnificados y buscar 
alternativas de financiamiento y publicidad para crear albergues 
temporales 
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1.3.2 Selección de alternativa y consideraciones para la selección  
 
     Una vez planteadas las alternativas realizaremos el método Scoring,  que 
nos permitirá tomar la mejor decisión de alternativa a través de la 
ponderación de criterios. A continuación se realizan los pasos: 
Primer paso: Identificar el objetivo a evaluar 
Seleccionar la mejor alternativa para la solución de la insuficiencia de 
espacios dignos para  personas damnificadas por desastres naturales, 
sociales y políticos 
Segundo paso: verificar alternativas de selección 
Diseñar, fabricar e instalar  albergues temporales dignos para 
personas damnificadas (alternativa 1). 
Crear  programas de capacitación para realizar planes de 
contingencia (alternativa 2). 
Establecer políticas para ayuda de damnificados y buscar alternativas 
de financiamiento y publicidad para crear albergues temporales 
(alternativa 3). 
Tercer paso: listar los criterios a emplear en la toma de decisiones 
Impacto social. 
Impacto ambiental. 
Competencia.  
Acceso a la información. 
Tiempo para la implementación. 
Cuarto paso: asignar una ponderación para la calificación de criterios 
5=Excelente.   4=Bueno.   3=Aceptable  2=Insatisfactorio    1= Malo. 
Una vez se define la escala de calificación de criterios, el paso a seguir es la 
realización de la Tabla 6 en la cual visualizaremos la puntuación que le dio 
cada miembro del equipo a cada criterio y el promedio de todos. Seguido 
realizaremos la Tabla 7 en la que mostraremos el nivel de satisfacción de 
cada alternativa y criterio por persona 
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Tabla 6: Ponderación criterios 
íte
m  
Criterios Ponderación 
1 Impacto social 4 
2 Impacto ambiental 5 
3 Competencia  4 
4 
Acceso a la 
información 
4 
5 Barreras de entrada  3 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Quinto paso: Establecer el nivel de satisfacción de cada alternativa 
1. Extra bajo   2. Muy bajo   3. Bajo   4. Poco bajo   5. Medio   6. Poco alto. 
7. Alto   8 Muy alto   9. Extra Alto. 
Tabla 7: Nivel de satisfacción de cada alternativa y criterio por persona 
(J=calificación Jasson, I= calificación Ingrid, N=calificación Nataly) 
íte
m  
Criterios 
A
lt
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ti
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a
 1
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a
 2
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a
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J I N J I N J I N 
1 Impacto social 9 8 7 6 6 5 9 8 7 
2 Impacto ambiental 9 9 8 3 2 3 3 4 5 
3 Competencia  6 4 7 8 7 8 8 8 7 
  4 
Acceso a la 
información 
9 8 9 9 8 9 8 8 8 
5 
Barreras de 
entrada  
6 7 5 6 7 8 8 9 7 
Fuente: Elaboración propia. 
     Posterior a la calificación de cada alternativa por cada uno de los 
miembros del equipo, realizamos la Tabla 8 en donde se muestra el 
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promedio de los integrantes y la Tabla 9 donde se referencia el cálculo de 
los valores de acuerdo al puntaje. 
Tabla 8: Promedio rating de satisfacción de cada alternativa y criterio. 
ítem  Criterios 
A
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1  Impacto social 8,0 5,7 8,0 
2 Impacto ambiental 8,7 2,7 4,0 
3 Competencia  5,7 7,7 7,7 
4 
Acceso a la 
información 
8,7 8,7 8,0 
5 Barreras de entrada  6,0 7,0 8,0 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Sexto paso: Calcular los valores de acuerdo al puntaje.  
 
Tabla 9: Cálculo ponderación de cada alternativa 
ítem  Criterios 
P
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Cálculo 
alternativa 
1 
Cálculo 
alternativa 
2 
Cálculo 
alternativa 
3 
1 Impacto social 4,0 8,0 5,7 8,0 32,0 22,7 32,0 
2 
Impacto 
ambiental 
5,0 8,7 2,7 4,0 43,3 13,3 20,0 
3 Competencia  4,0 5,7 7,7 7,7 22,7 30,7 30,7 
4 
Acceso a la 
información 
4,0 8,7 8,7 8,0 34,7 34,7 32,0 
5 
Barreras de 
entrada  
3,0 6,0 7,0 8,0 18,0 21,0 24,0 
TOTAL CÁLCULO 150,7 122,3 138,7 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
      Después de calcular los valores de acuerdo al puntaje asignado, 
tenemos como resultado que la alternativa con puntuación más alta es de 
150.7 y corresponde a la alternativa 1, la cual hace referencia a 
diseñar,fabricar e instalar  albergues temporales dignos para personas 
damnificadas frente a desastres naturales, sociales y políticos. 
 
1.3.3  Descripción general de la alternativa seleccionada. 
 
     La alternativa de solución tiene como fin diseñar, construir e instalar un 
albergue temporal, que permita  ofrecer los servicios básicos que necesita 
un ser humano para sobrevivir luego de perder sus bienes y trabajos, por 
desastres naturales, sociales y políticos.  
1.4 Objetivos del proyecto caso. 
1.4.1 General 
Aumento habitacional para damnificados por desastres naturales, 
sociales y políticos 
 
1.4.2 Específicos. 
 
Diseñar, fabricar e instalar albergues temporales para personas 
damnificadas por desastres naturales, políticos y sociales. 
Realizar programas de capacitación al personal en planes de 
contingencia.  
Buscar  métodos de financiamiento para la creación de albergues 
temporales. 
Establecer políticas para ayuda de damnificados. 
Creación de programas  de capacitación frente a desastres naturales, 
sociales y políticos. 
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1.5 Marco metodológico para realizar trabajo de grado. 
1.5.1 Fuentes de información. 
Estudios y trabajos de grado referentes a albergues. 
Consulta de artículos publicados en revistas o periódicos. 
Normas APA. 
Documentación de proyectos de grado similares. 
Fuentes de consulta virtuales.  
Libros. 
1.5.2 Tipos y métodos de investigación. 
 
     El tipo de investigación a realizar para este proyecto sería explicativa, ya 
que  este tipo de investigación tiene como fin  determinar los orígenes o las 
causas de un determinado conjunto de fenómenos, para de esta forma 
saber porque suceden ciertos hechos a través de la delimitación de las 
relaciones causales existentes. 
     El método de investigación a ejecutar para el proyecto es el método 
analítico, que nos permite a través de la descomposición de todas las partes 
del proyecto, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 
estrategias. 
1.5.3 Herramientas.  
Para la realización del proyecto, utilizaríamos las siguientes  herramientas: 
Paquete Microsoft Office. 
Microsoft Project. 
Microsoft Visio. 
WBS Chart Pro. 
Juicio de expertos. 
Guía de los fundamentos de gestión de proyectos (PMBOK® ) 
  21 
 
Manual  de la metodología del marco lógico para la planificación, el 
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas- Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
1.5.3 Supuestos y restricciones. 
 
     A continuación se nombran los supuestos y las restricciones que se van a 
mantener a lo largo del proyecto. 
1.5.3.1 Supuestos 
 
     Para el desarrollo del proyecto se establecerán los siguientes supuestos  
que son condiciones existentes que no están al alcance del equipo  y se 
considera que se van a mantener a lo largo del proyecto. 
      Se contará con todos los recursos necesarios para el desarrollo 
del diseño, fabricación e instalación de albergues temporales, 
     Se contará con el apoyo del gobierno y los patrocinadores para 
realizar el proyecto. 
      La información que nos proporcione el patrocinador o fuentes 
externas será confiable y en tiempo oportuno. 
     Los patrocinadores nos proporcionarán el espacio liso, nivelado y 
limpió para la instalación de los albergues temporales. 
     El patrocinador será el encargado de proporcionar el transporte al 
área de instalación de los albergues temporales.  
      El desarrollo de este proyecto beneficiará a la atención temprana 
de las emergencias naturales, sociales y políticas. 
     El personal que laborará en el proyecto será potencialmente 
calificado y capaz de cumplir los objetivos propuestos. 
     Se entenderá que habrá acuerdos previos con varios entes del 
gobierno  que permitirán el desarrollo de las actividades del proyecto. 
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     La empresa para la construcción de los albergues ya está 
constituida. 
     El tiempo y costo para la realización del proyecto está basado en 
estimaciones y juicio de expertos. 
1.5.3.2 Restricciones 
 
    A continuación se especifican las restricciones de producto, proyecto y 
organización que se va a tener en el proyecto de diseño, fabricación e 
instalación de los albergues temporales  
Restricciones de producto 
    Los materiales con los que esté construido el albergue temporal 
deben ser resistentes a cualquier ambiente, ya sea caliente o frío. 
    El albergue debe  cumplir con las normas mínimas para la 
construcción de albergues temporales (Resolución 658 de 2011 
Secretaría Distrital de Hacienda) 
    El albergue temporal se entrega con las acometidas eléctricas e 
hidráulicas, para que el cliente realice la respectiva conexión. 
    La calidad de los materiales del proyecto se garantizará por medio 
de los certificados de calidad que se le entregarán al cliente. 
     Cada albergue tiene una capacidad de alojamiento para 8 
personas, ofrecerá instalaciones como dormitorios, cocina y baño con 
el fin de suplir las necesidades básicas de las personas damnificadas. 
Restricciones de proyecto 
     Se debe tener claridad en el tema de permisos o temas jurídicos a 
la hora de instalar el albergue temporal. 
     El patrocinador debe garantizar el área donde se van a instalar los 
albergues y el trámite de permisos. 
     El proyecto tiene como responsabilidad garantizar el transporte de 
los materiales al sitio destinado para la instalación de albergues. 
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     El proyecto debe cumplir con  la línea base de alcance, tiempo y  
presupuesto del proyecto.  
Restricciones de organización 
     La empresa debe contar con los requisitos y trámites legales ante 
autoridades gubernamentales, privadas y sociales para su operación. 
     Todos los trabajadores de la organización deberán estar afiliados 
al Sistema General de Seguridad Social. 
1.5.4 Entregables del trabajo de grado. 
 
     Una vez definido el objetivo general y los objetivos específicos, nos 
inducimos a la realización de la estructura desagregada de producto y 
estructura desagregada de trabajo, que permitirán realizar una 
descomposición jerárquica del alcance total del trabajo del producto y 
proyecto de albergues temporales para cumplir con  los objetivos y crear los 
entregables requeridos. 
1.5.4.1 Descripción producto proyecto caso. 
 
    Para la creación de la estructura desagregada de producto, primero 
diseñamos un albergue tipo el cual mostraremos e la Ilustración 3 del cual  
realizaremos la estructura desagregada de producto la cual visualizaremos 
en la Ilustración 4. 
Ilustración 3: Albergue temporal tipo 
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.  
Fuente: Elaboración propia.  
Ilustración 4: Estructura desagregada de producto de diseño, fabricación e 
instalación de albergues temporales. 
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Fuente: Elaboración propia. 
1.5.4.2 Proyecto caso. 
 
      Posterior a la creación de la estructura desagregada de producto, nos 
enfocaremos en la  realización de  la estructura desagregada de trabajo 
(EDT/WBS), la cual mostraremos a tercer nivel en la  
 
 
Ilustración 5 y  podremos encontrar en  el WBS Chart Pro a  cuarto nivel.   
En la EDT podremos visualizar en el segundo nivel que los entregables para 
la realización del proyecto serán los diseños, las adquisiciones, la 
fabricación, la puesta en marcha y la gerencia de proyectos.  
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Ilustración 5: Estructura desagregada del proyecto a tercer nivel 
  
Fuente: autores 
Una vez realizada la estructura desagregada de trabajo, realizamos el 
cronograma de soporte del  proyecto, el cual se muestra en la Ilustración 6. 
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Ilustración 6: Cronograma del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
2.1 Estudio Técnico 
Para el desarrollo del proyecto realizaremos  el estudio técnico, que nos 
permitirá realizar un análisis de los factores que influyen en el proceso de 
producción de los albergues. 
2.1.1 Descripción general de la organización  
Organización dedicada a diseñar, fabricar e instalar albergues 
temporales para personas damnificadas por desastres naturales, sociales y 
políticos.  
Nuestros servicios inician con el diseño de un prototipo de albergue, 
seguido de las adquisiciones de mobiliario y materia prima para la 
realización de los módulos y puertas que conforman la estructura del 
albergue. Una vez hecho los módulos y puertas que quedan en stock, el 
paso a seguir es esperar el pedido de nuestros clientes, con el fin de 
empezar la logística de traslado de materiales para realizar el montaje en 
sitio en un término de 72 horas. 
La organización estará situada en la localidad de Puente Aranda en el 
centro occidente de la ciudad de Bogotá, en donde nuestros clientes serán 
atendidos de la mejor forma.  
2.1.2 Direccionamiento estratégico  
Para el desarrollo del proyecto creamos los siguientes propósitos los cuales 
se ven inmersos, en la misión, visión y valores de la empresa. 
2.1.2.1 Misión 
 
Contribuir en la capacidad de respuesta oportuna, en la atención de 
desastres originados por eventos naturales o generados por el hombre 
“antrópicos”, reduciendo el impacto humano y contando con un alberge 
temporal como sitio adecuado para habitar. 
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2.1.2.2 Visión 
 
En el 2020 será un referente del diseño, fabricación e instalación de 
albergues temporales en América, mejorando significativamente la 
capacidad de respuesta de los sectores público y privado, asegurando el 
derecho internacional a vivir en un entorno seguro, en paz y con dignidad. 
2.1.2.3  Valores 
Respeto: Reconocer que todas las personas son iguales en dignidad, 
independientemente de su raza, edad, condición social y procedencia.  
Transparencia: hace referencia a que las decisiones e informes del 
proyecto serán informadas con claridad y responsabilidad a todos los 
miembros del equipo, sin ocultar datos importantes. 
Responsabilidad: el proyecto se enfocara en el cumplimiento de los 
deberes pactados con los clientes, logrando asi su misión y el cumplimiento 
en los tiempos acordados 
Equidad: Aplicar la justicia, igualdad e imparcialidad, a través del 
bienestar a las personas con sus necesidades.. 
Honestidad: Actuar con sinceridad hacia los demás.  
Seguridad: Generar senciación de confiancia a todos los 
involucrados del proyecto. 
2.1.2.4 Política 
Asegurar la satisfacción del cliente en el marco del alcance de los 
compromisos contractuales.  
Prevenir las lesiones y enfermedades laborales del personal y de 
terceros que se vean afectados por el diseñar, fabricar e instalar albergues 
temporales.   
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Prevenir la contaminación ambiental y el daño de los bienes y 
recursos materiales de la empresa y de terceros que se vean afectados por 
el diseñar, fabricar e instalar albergues temporales.  
Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas dentro del Sistema 
de gestión Integrado HSEQ.  
Responsabilidad social.  
Garantizar la mejora continuo de nuestros procesos.  
Cumplir con lo dispuesto en la normatividad  para el diseñar, fabricar 
e instalar albergues temporales.   
2.1.2.5 Objetivos de la Organización 
 
Contribuir en el restablecimiento de derechos humanos de 
damnificados mediante el diseño, fabricación e instalación de albergues 
temporales.  
Ser la mejor alternativa del mercado para los sectores público y 
privado que dentro de su misión humanitaria, este garantizar una solución 
habitacional digna posterior a una situación de emergencia.  
Trabajar con excelencia, generando sostenibilidad y sustentabilidad, 
maximizando la inversión social de los asociados y donantes. 
2.1.2.6 Mapa de procesos 
Dentro del mapa de proceso de la Ilustración 7 se enmarcan cuatro 
tipos de procesos, los cuales se exponen a continuación:  
Procesos Estratégicos: hacen referencia a los procesos que 
establecen las políticas y las estrategias de la organización, encaminadas a 
la creación de objetivos, métodos de comunicación y aseguramiento de los 
recursos; contiene los procesos de la Gerencia General y Dirección de 
Proyectos. 
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Procesos Misionales: tiene que ver con todos los procesos que nos 
ayudaran a alcanzar el cumplimiento de los objetivos del proyecto 
Procesos de Apoyo: son todos aquellos procesos necesarios para el 
desarrollo de los procesos estratégicos y misionales; conformados por los 
proceso de presupuesto, contabilidad, comercial, mercadeo, recursos 
humanos y jurídica. 
Proceso de Seguimiento y control: tienen como finalidad asegurar 
que la ejecución de cada una de las fases del proyecto se realice según lo 
acordado y especificado. 
 
 
 
Ilustración 7: Mapa de procesos 
 
Fuente: Elaboración propia  
2.1.2.7  Mapa estratégico 
Mediante el diseño del Mapa Estratégico de la Ilustración 8 se clarifica 
la cadena lógica de los objetivos de nuestra organización, la cual 
enseñamos en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 8: Mapa de estratégico 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
2.1.2.8 Cadena de valor de la organización  
 
En la Ilustración 9 presentamos la cadena de valor de nuestra 
organización, la cual describe el desarrollo de las actividades empresariales 
donde generaremos valor al cliente final.  
Ilustración 9: Cadena de valor de la organización  
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Fuente: Elaboración propia  
2.1.2.9 Cadena de abastecimiento 
Nuestra cadena de abastecimiento de la Ilustración 10 se enfoca 
principalmente en optimizar el proceso de producción desde la compra de 
los insumos hasta la entrega del albergue temporal terminado al cliente. 
Ilustración 10: Cadena de abastecimiento 
 
Fuente: Elaboración propia  
2.1.2.10  Estructura organizacional  
La estructura organizacional la encontraremos en la Ilustración 11 en 
donde visualizaremos que la gerencia General se encuentra en la cúspide, 
los directores se desprenden de ella y los trabajadores están en la base, la 
información fluye de forma descendente, tal como se muestra a 
continuación:  
Ilustración 11: Estructura organizacional  
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Fuente: Elaboración propia  
 La responsabilidad, autoridad y comunicación del personal del 
proyecto lo definimos a partir de la creación del organigrama de la empresa, 
en donde visualizaremos la dependencia de cada persona  y definimos los 
roles  de cada trabador de la empresa. 
 Una vez definido el organigrama de la empresa, la gerencia de la 
organización se debe  comprometer a aportar el recurso requerido para 
garantizar el cumplimento de los requisitos contractuales, además de 
promover a través de los encargados de área la importancia de cumplir con 
los requisitos legales y reglamentarios del cliente de manera que se 
entiendan, se implementen, y se mantengan para promover la toma de 
conciencia frente a estos.  
La organización implementará la siguiente estructura expuesta en la 
Ilustración 12 para la ejecución de sus proyectos: 
 
Ilustración 12: Estructura organizacional de proyecto 
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Fuente: Elaboración propia  
Los empleados tienen dos cadenas de mando, una subordinada de 
los jefes de área, que corresponde a las posiciones verticales de la 
ilustración, y la segunda controlada por un director de proyectos, quien 
conforma el equipo de trabajo con empleados de diferentes departamentos; 
esta corresponde a las posiones horizontales de la ilustración, estas son 
señalada en la ilustración con un recuadro superpuesto. (Rodríguez Pabón, 
2013) 
2.1.3 Análisis y descripción del proceso  
Teniendo en cuenta que nuestro proyecto desea contribuir en la etapa de 
respuesta de las emergencias que se puedan presentar, específicamente 
con el diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha de albergues 
temporales, reduciendo el impacto humano al brindar un sitio adecuado para 
el habitar. 
A continuación desarrollamos el estado actual de las emergencias, junto con 
la atención de emergencias, algunas estadísticas de emergencias 
presentadas y con lo que se cuenta a nivel de diseño y construcción de 
albergues, también definimos el estado del arte contemplando la atención de 
las emergencia, el diseño y la construcción de alberges, por ultimo 
precisamos en la aplicación del estado del arte para nuestro proyecto, según 
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los procesos planteados para la organización y para el diseño y construcción 
de alberges temporales 
2.1.3.1 Estado actual  
 
A continuación se visualizará el estado actual de la atención de emergencias 
en nuestro país a través de estadísticas e información recolectada por 
organismos de investigación. 
2.1.3.1.1 Atención de emergencias 
 
En Colombia la mayoría de las emergencias son abordadas en dos 
fases, una primera fase en donde se prioriza el alojamiento para personas 
más vulnerables (niños, mujeres en estado de embarazo, personas 
mayores, enfermos, etc.) adaptando infraestructura existente para ubicarlos, 
y una segunda fase que requiere una asignación presupuestal definida por 
el Gobierno para ofrecer varias opciones para ubicar a las familias tales 
como, un arriendo o reparar las viviendas que sean viables o proporcionar 
albergues temporales. 
2.1.3.1.2 Estadísticas de emergencias 
 
Se considera que Colombia ha sido pionera en América Latina en el 
desarrollo de una visión más integral frente al tratamiento de afectación de 
los riesgos y desastres. A continuación en la  Tabla 10 podemos observar 
registros y pérdidas presentadas por décadas. 
Tabla 10: Registro de pérdidas presentadas por décadas 
Principal 
fuente de 
información  
Década 
Registro
s 
Muerto
s 
Damnificado
s/ afectados 
Viviendas 
destruida
s 
Vivienda
s 
afectada
s 
Hemerográfic
a 
1970-
1979 
5.657 4.025 1´710.541 23.060 25.584 
1980- 5.123 28.316 4’727.790 29.317 15.873 
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1989 
Oficial(DGR 
desde 1992) 
1990-
1999 
6.465 3.957 9´204.412 88.956 191.828 
2000-
2009 
9.270 2.180 9´284.073 41.689 470.987 
2010-
2011 
2.187 519 2’823.885 7´403 358.378 
 Total 28.702 38.997 27´750.701 190.425 
1’062.65
0 
 
Fuente: Corporación OSSO, 2011 a partir de la Corporación OSSO-EAFIT, 
2011. 
 
2.1.3.1.3 Diseño y construcción albergues temporales 
 
La tendencia en la construcción de alberges temporales es brindar una 
solución de vivienda temporal para las familias afectadas por algún desastre. 
En nuestro territorio Nacional este logro se ha alcanzado con la unión de 
esfuerzos y trabajo coordinado entre diferentes organismos y entidades 
públicas y privadas. Estas entidades han facilitado la logística a través de la 
compra de materiales y elementos para el establecimiento de los albergues 
temporales, los cuales han sido construidos por la misma comunidad 
damnificada y con el apoyo por ejemplo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) y el Ejército Nacional. En algunos casos ha participado 
personal calificado de Instituciones y se ha contado con la asesoría de 
profesionales de arquitectura o ingeniería civil para atender necesidades 
puntuales, además se ha promovido la participación de los damnificados en 
la operación y mantenimiento de los albergues.  
2.1.3.2 Estado del arte 
 
A continuación mostraremos la información que nos servirá para el 
desarrollo de nuestro proyecto. 
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2.1.3.2.1 Atención de emergencias 
 
Si revisamos el mapa de riesgo propuesto por la Cruz Roja Colombiana 
(Cruz Roja, 2008) en la Ilustración 13, una vez se ha identificado el riesgo se 
pueden adelantar labores de reducción, pero cuando se ha materializado el 
riesgo se presentan dos etapas la de respuesta y la de recuperación. 
Ilustración 13: Mapa de riesgos 
 
Fuente: (Cruz Roja, 2008) 
La mayor experiencia en el suministro de albergues temporales para 
damnificados se presentó con el fenómeno de La Niña 2010 – 2011, para 
esta situación la Cruz Roja Colombiana lideró el proceso de adquisición 
de materiales a través de diferentes oferentes. 
(Espinosa, 2013) señaló que “Sismos, erupciones volcánicas, 
deslizamientos, desbordamientos de ríos, fenómenos atmosféricos e 
impacto de meteoros, son los principales eventos naturales que han 
afectado a Colombia en los últimos 500 años”, también se han 
presentado efectos catastróficos de la acción del hombre en forma 
accidental, tales como incendios forestales, o problemas socio 
económicos que han repercutido en la presencia de desplazamiento 
forzado por el conflicto armado del país, estos acontecimientos han 
dejado personas y familias damnificadas pero a pesar de esta vasta 
experiencia se evidencias esfuerzos en el desarrollo de normatividad en 
forma reactiva, un ejemplo de ello son los diferentes actos 
administrativos creados como consecuencia de las grandes pérdidas 
sufridas por la ocurrencia del fenómeno de La Niña 2010 – 2011 en 
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nuestro país. (Espinosa, La Enciclopedia de los desastres naturales en 
Colombia, 2013) 
El documento macro con el que contamos es el Manual Nacional para 
el manejo de Albergues Temporales y por la experiencia del fenómeno 
de La Niña se crearon documentos tales como la Circular Externa 40 
(Colombia Humanitaria, 2015) la cual detalla los lineamientos en salud 
para la gestión de alojamientos temporales, la Guía para gestores de 
Alojamientos Temporales (OIM, 2013)como herramienta didáctica 
dirigida a las comunidades damnificadas y que muestra las tareas a 
cumplir para el funcionamiento de un albergue temporal, desde que se 
abre hasta que se cierra. 
2.1.3.2.2 Diseño y construcción albergues temporales 
Algunos lineamientos que pueden considerarse y adaptarse para el 
diseño y la fabricación de albergues temporales, están en el documento de 
Normas mínimas en materia de refugios y planificación de emplazamientos 
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - 
(Refugiados, 2012), este especifica una dimensión promedio de superficie 
cubierta por persona, orienta frente a condiciones a considerar para el 
material de fabricación de acuerdo con el clima, el tamaño del grupo familiar, 
y el impacto ambiental.  
(Murillo & Zuluaga, 2005) presentan un estudio de campo a través de 
200 encuestas a personas afectadas que se encontraban ubicadas en el 
sector del café Madrid en la ciudad de Bucaramanga; destacamos 2 
preguntas que consideramos que aportan para el diseño de un albergue y 
este se visualizan en la Tabla 11 y Tabla 12. 
Tabla 11: Materiales para la construcción de un albergue temporal  
Pregunta 
número 
Materiales 
# de 
respuestas 
% de 
materiales más 
usados 
 
 
A-Madera 183 92% 
B-Plásticos 133 67% 
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12 
C-Tejas 58 29% 
D-Láminas  72 36% 
E-Cartón 10 5% 
F-Otro 1 1% 
 
Fuente: (Murillo & Zuluaga, 2005) 
Se observa que los materiales más utilizados son la madera, el plástico y 
las láminas de zinc. 
Tabla 12: Principales problemas del albergue temporal 
Pregunta 
número 
Problemas de 
la vivienda 
# de 
respuestas 
% de 
respuestas 
más común 
 
 
 
13 
A-Espacio 119 60% 
B-Seguridad 126 63% 
C-
Construcción 
58 29% 
D-Humedad 48 24% 
E-Calor 72 36% 
F-Privacidad 112 56% 
G-Incendio 17 9% 
 
Fuente: (Murillo & Zuluaga, 2005) 
Se identificó que los problemas más comunes son la falta seguridad, el 
espacio y la privacidad.   
Es claro que de todos los desastres ocurridos en el territorio nacional, el 
fenómeno de La Niña es el que ha dejado mayor conocimiento previo para 
futuras emergencias y se logró documentar la experiencia; pero con 
respecto a criterios claros y estandarizados frente al diseño, fabricación, 
instalación y puesta en marcha de albergues temporales, o criterios claros 
de selección de proveedores de materiales o posibles oferentes que presten 
este tipo de servicios no se cuenta con esta información, estos aspectos 
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están quedando para ser proporcionados a través de lineamientos y 
modelos posterior a la emergencia y en algunos casos bajo concertación 
con la comunidad afectada. 
Otra condición que no es precisa es el tiempo de duración de un 
albergue, a veces la relacionan con la estimación de la afectación, la cual 
comprende la cantidad de población afectada, el tipo de evento, la magnitud 
de afectación (zona, tiempo de recuperación física, económica y productiva), 
recursos y capacidad de respuesta disponible en lo local, nacional o 
regional, de rehabilitar o reconstruir, también la relacionan con la calidad de 
los materiales, el mantenimiento y las condiciones climáticas del lugar. 
Consideramos que varios criterios en torno a los albergues ya deberían 
estar definidos en aras de reducir el tiempo en la etapa de respuesta ante 
una emergencia y de garantizar transparencia en los procesos técnicos y 
financieros que se requieran. 
2.1.3.3 Aplicación estado Del arte 
Conforme a lo anterior, hemos abarcado el tema de los alberges 
temporales partiendo de los antecedentes, las fuentes y las experiencias 
que se han desarrollado sobre el tema. 
Es así como cobra mayor soporte y argumentación nuestro proyecto al 
brindar una idea innovadora ya que de acuerdo con lo investigado no 
encontramos ningún proyecto o empresa con una oferta exclusiva para el 
servicio de diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha de albergues 
temporales, ni estándares contundentes para estas etapas, por lo tanto 
consideramos que somos pioneros en nuestro servicio. Teniendo en cuenta 
las experiencias ocurridas y las pocas normas o criterios encontrados, 
nuestro proyecto se realiza bajo las siguientes premisas: protección contra el 
clima (frio, calor, viento y lluvia), brindar seguridad, tranquilidad, intimidad y 
propender por la unión familiar, lo anterior lo lograremos así: 
2.1.3.3.1    Procesos en la organización 
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El diseño presenta estructuras de fácil armado con ensambles simples 
que hacen práctico el montaje, el desmontaje, el traslado y el 
almacenamiento, además incluye un manual de instrucciones que contiene 
el armado, desmonte y mantenimiento para garantizar al máximo la vida útil 
del albergue y de ser posible su reutilización. 
El área de diseño del proyecto, será responsable de suministrar las 
recomendaciones geotécnicas, los diseños arquitectónicos, estructurales, 
hidráulicos, sanitarios, y eléctricos; junto con las memorias de cálculo, y los 
planos al área de fabricación e instalación del albergué.  
Los diseños deben estar en el marco de la siguiente normatividad: 
Norma Sismo Resistente (NSR-10), Código Colombiano de Fontanería - 
NTC 1500, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. En la 
Ilustración 14 se detalla la estructura de Diseño. 
Ilustración 14: Estructura de diseño 
 
Fuente: Elaboración propia  
El director de proyecto revisará que los diseños se ajusten a las 
necesidades constructivas y solicitará las aclaraciones que considera 
pertinentes, siguiendo la secuencia del flujograma de diseño, que se 
muestra en la Ilustración 15. 
Ilustración 15: Flujograma de diseño 
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Fuente: Elaboración propia 
El Gerente de Proyecto tiene la responsabilidad de aprobar los 
siguientes documentos para su implementación: Memorias: Firmar en la 
casilla de aprobación de la plantilla.; Planos: Firma en la casilla “Gerente de 
Proyecto” y en el sello “EMITIDO PARA FABRICACIÓN”. 
Con relación a los planos informativos presentados en la fabricación, 
estos se entregan con el sello de verificación de la información y en el 
espacio de las observaciones se coloca una nota aclaratoria (Aplica cuando 
los planos no tienen el sello de “EMITIDO PARA FABRICACIÓN”). La 
distribución de los planos y/o memorias se realizará de la siguiente manera: 
Una copia es entregada al director de fabricación y otra al director de 
instalación; La segunda copia se publica en la planoteca de la fábrica y la 
tercera copia se entrega a los contratistas que designe el director de 
fabricación. Los planos entregados a cada uno son relacionados en el 
“Control de Planos”. Cuando los planos se actualizan, el Director de 
Proyecto identifica la versión anterior con la palabra OBSOLETO.  
2.1.3.3.2    Fabricación del albergue 
 
El director de producción tiene la responsabilidad de fabricar los 
albergues, de acuerdo con las especificaciones de los diseños y planos, 
controlar las características y propiedades del material, forma y tamaño de 
las piezas, tolerancias y requerimientos de acabado y volumen de 
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producción, siguiendo la secuencia del flujograma de fabricación que se 
presenta en la Ilustración 16. 
 Ilustración 16: Flujograma de fabricación   
 
Fuente: Elaboración propia  
2.1.3.3.3    Instalación del albergue 
 
El Director de Instalación tiene la responsabilidad de transportar e 
instalar los Albergues en situ, de acuerdo con lo especificado en los diseños 
y planos, junto con el recibo en situ de los materiales y componentes, los 
cuales deben estar en óptimas condiciones; además debe recibir la 
herramienta para la instalación, siguiendo la secuencia del flujograma de 
instalación que se presenta en la Ilustración 17. 
Ilustración 17: Flujograma de instalación 
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Fuente: Elaboración propia 
Una vez instalado el albergue, este deberá cumplir con las siguientes 
pruebas: toma de testigos estructurales para ensayos destructivos, prueba 
de estanquidad, verificación de voltajes según instalaciones eléctricas 
RETIE. 
Cumplidas las anteriores pruebas, se procederá a hacer la entrega al 
cliente del Albergue a satisfacción. 
2.1.3.3.4    Proceso de Diseños y Desarrollo en un Diagrama SIPOC 
 
A continuación se muestra en la Tabla 13 de manera resumida el 
proceso de diseños y desarrollo en un diagrama Supplier – Inputs- Process- 
Outputs – Customers (SIPOC) 
 
 
Tabla 13: Diagrama SIPOC 
Proveedores 
¿De quién? 
Insumos 
 ¿Qué recibo? 
Fabricante 
¿Qué realizó? 
Productos  
¿Qué 
entrego? 
Cliente 
¿A quién? 
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Diseño 
Áreas, 
dimensiones y 
especificacione
s 
Estudios y 
diseños en el 
marco de la 
siguiente 
normatividad: 
Norma Sismo 
Resistente (NSR-
10), Código 
Colombiano de 
Fontanería - NTC 
1500, Reglamento 
técnico de 
Instalaciones 
eléctricas – 
RETIE 
Estudios y 
diseños, 
planos y 
memorias 
*Director de 
proyecto 
*Director de 
fabricación 
*Director 
logística e 
instalación 
*Clientes 
externo 
Fabricación 
Estudios, 
diseños, planos 
y memorias 
Controlar las 
características y 
propiedades del 
material, forma y 
tamaño de las 
piezas, 
tolerancias y 
requerimientos de 
acabado y 
volumen de 
producción 
Módulos 
estructurale
s, amarres, 
fijadores y 
soportes 
*Director de 
proyecto 
*Director de 
fabricación 
Logística e 
instalación 
Módulos 
estructurales, 
amarres, 
fijadores y 
soportes 
Transporte e 
instalación en situ 
del albergue 
Albergue 
instalado a 
satisfacción 
*Director de 
proyecto 
*Director 
logística e  
instalación 
*Clientes 
externo 
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Fuente: Elaboración propia 
2.1.3.3.5   Diseño y construcción de albergues temporales 
 
 Una vez se presente un desastre natural o social necesitamos que 
nuestro cliente nos informe la cantidad de damnificados, con este dato se 
determina de acuerdo con nuestra materia prima, insumos y productos 
terminados del almacén que requerimos fabricar para dar cumplimiento a la 
demanda de alberges solicitados, además se  evalúa cada una de las 
actividades previstas, la maquinaria, equipo, tiempo,  recurso humano, 
seguimiento y control, dentro del proceso de producción.      
A continuación se realiza el flujograma en las Tabla 14 y Tabla 15 después 
se realiza la breve descripción de cada actividad. 
Tabla 14: Diagrama flujo del proceso de producción 
DIAGRAMA DE PROCESO 
QUIÉN 
INTERVIENE 
DIAGRAMA OBSERVACIONES 
Almacenista 
 
Ingreso de mercancía – Tomará un 
tiempo de 30 minutos, para el ingreso 
de toda  la mercancía, insumos 
materiales (Para todo lo que se va a 
fabricar)  
Almacenista 
Auxiliar de 
calidad  
 
Recepción inspección y 
almacenamiento de materia prima- se 
revisa la materia prima tiempo 
estimado 2 horas (Para todo lo que se 
va a fabricar)   
Almacenista 
 
Almacenamiento insumos / madera se 
da en dos momentos uno cuando se 
tiene el inventario este tiempo 
depende del llamado de los clientes, 
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ya que si es de inmediato que se 
necesita pasará al proceso de control 
Director 
producción 
auxiliar de 
calidad 
 
Control de calidad, parales de madera, 
ventanas puertas e insumos. Tiempo 
estimado 1 hora (Para todo lo que se 
va a fabricar) 
1 Operario 
 Transporte de Madera tiempo , 
ventanas, puerta, y demás insumos  
5 minutos (Por contenedor) 
1 Operario 
/supervisión 
director de 
producción  
 Medición duración 20 minutos (Por 
contenedor)  
2 Operario de 
Producción  
 
Trazado/ 20 minutos  (Por contenedor) 
1 Operario 
 
Transporte área de corte 2 minutos 
(Por contenedor) 
2 Operarios  
de Producción 
 
Corte Madera/ 1 hora (Por contenedor) 
1 Operario 
 
Transporte Lijado 2 minutos (Por 
contenedor) 
1 Operario 
 
Lijado / 30 minutos (Por contenedor) 
1 Operario 
 Pintura y secado/ 30 minutos para 
pintura y una hora en secado (Por 
contenedor) 
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1 Operario 
 
Transporte Ensamble / 2 minutos (Por 
contenedor) 
2 Operario 
 
Ensamble/ 1 hora (Por contenedor) 
1 Operario 
 
Acabado/ 20 minutos (Por contenedor) 
Fuente: autores 
Tabla 15: Símbolos de flujograma de producción  
Definición de símbolos 
SIMBOLO SIGNIFICADO Descripción 
 Entrada de bienes o 
servicios.  
Ingreso de material  
 
 
 
Conector de Línea 
Representa la  unión entre símbolos 
o el movimiento físico de 
documentos.     
 Operación e 
Inspección  
Indicación o verificación durante las 
fases del proceso, método o proceso 
de sus componentes.  
 
Operaciones  
Fases del proceso, método o 
procedimiento.  
 
 
 Transporte  
Indica el movimiento de personas, 
material o equipo.  
Ingreso de mercancía: Una vez el área de compras termina su ciclo, 
ingresa a la empresa la materia prima e insumos seleccionados con 
estándares de calidad, más sin embargo hay un enlace entre el área de 
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compras y producción ya que el almacenista deberá verificar todo lo que 
ingresa a la empresa, antes de realizar el pago completo al proveedor. 
Recepción, inspección y almacenamiento de la materia prima: Se 
recibe la madera esta será una madera artificial en prensado o de fibra, la 
cual se obtiene a partir de fibras de madera seca, comprimida a alta presión 
y temperatura, y unidas mediante resina sintética, el almacenista deberá 
verificar que se cumpla con las  especificaciones técnicas, que no esté rota, 
pandeada, con grietas y excesivos nudos. Se deberá verificar en especial 
que la madera venga seca para poder realizar el trabajo de fabricación, 
además deberá verificar, las ventanas y puertas, insumos. Se realizará la 
inspección, y luego será llevada al área de medición, después de que se 
realice la primera inspección de calidad en especial en la madera.  
Almacenamiento materia prima: Se almacenará la materia prima e 
insumos, en el almacén de la empresa, se dejará en inventario.  
 Control de calidad de la madera: Se selecciona la madera, se mira 
que este en óptimas condiciones, esto se realizará con el auxiliar  de calidad  
y el almacenista, no pasa madera que esta húmeda o tenga algún indicio de 
hongo, esta será devuelta al proveedor. 
Transporte al área de medición y trazado: La madera se transporta 
manualmente al área de trazado, es transportada por el almacenista. 
Medición: Para comenzar el trabajo de los albergues se deberá 
realizar un trabajo de medición sobre un banco con  uno o dos operarios, de 
donde se ubicarán las medidas de las ventanas, puertas y algunas medidas 
adicionales de las tomas, esto con el fin de que rinda el trabajo, para ir 
pasando al área de trazado, estas son verificadas sobre diseños. 
Trazado: Inmediatamente son tomadas las medidas, con un lápiz se 
traza sobre la madera donde quedaran ubicadas las ventanas puertas y 
tomas, para luego poder ir al área de corte.  
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Transporte al área de corte: La madera se transporta manualmente 
al área de corte. 
Corte. Este es el punto crítico o donde se podría presentar cuellos de 
botella ya que se debe dejar listo todos los cortes pertinentes, con base en 
el trazado de la madera, cortes de moldes de ventanas y puertas.  
Transporte al área de lijado: Las piezas cortadas y pre-acabadas se 
transportan al área de lijado. 
Lijado: Se empieza proceso de lijado, donde se tiene un banco de 
lijado, se debe verificar que siempre se debe lijar la madera en sentido de la 
fibra (longitudinalmente),se borran los rayones más gruesos, de no quedar 
completamente lijado con una lijadora de mano se darán los últimos 
retoques, para enviar al área de pintura.  
Pintura y Secado: una vez llegan las piezas del albergue a esta 
área, se aplica pintura de látex acrílico, la cual ofrecera un acabado más 
resistente y a la vez permitirá que la madera respire, permitiendo la 
evaporación de la humedad y evitando los hongos. A cada pieza se le 
aplicará dos capas e inmediatamente se llevara a la máquina de secado  
Transporte ensamble: Las partes del contenedor están listas para 
ser transportadas al área de ensamble, por lo cual utilizaremos 
montacargas.  
Ensamble: Las piezas acabadas son ensambladas mediante 
pegamento, tornillos y clavos, asegurando la firmeza. En esta fase se 
verifica que queden los puntos para las acometidas eléctricas e hidráulicas 
de los albergues.  
Acabado: una vez se realiza el ensamble de las las piezas del 
albergue, el paso a seguir es la realización de los acabados internos del 
albergue como son las instalaciones hidráulicas y eléctricas. 
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2.4 Sostenibilidad 
A continuación se describe el análisis de sostenibilidad de acuerdo 
con tres aspectos: social, ambiental y económico, que intervienen en cada 
proceso. 
2.4.1  Objetivos de sostenibilidad del proyecto 
Desarrollar alternativas de reutilización de los residuos que se 
generan durante ciclo de vida del proyecto y del producto. 
Controlar la cantidad de residuos que se generan durante ciclo de 
vida del proyecto y del producto. 
Identificar las emisiones de Dioxido de Carbono (C02) que podrán ser 
emitidas durante el ciclo de vida del proyecto y del producto, para poder ser 
mitigadas. 
Uso eficaz de los recursos naturales involucrados durante el ciclo de 
vida del proyecto y del producto. 
2.4.2 Análisis del ciclo de vida del proyecto y del producto 
El ciclo de vida del proyecto muestra cada una de sus fases en las 
que se divide el proyecto, en donde se debe tener en cuenta todas sus 
etapas, los lineamientos generales estipulados para lograr el objetivo inicial 
y ofrecer una metodología estructurada y sostenible como se muestra en la 
Ilustración 18. 
Ilustración 18: Ciclo de vida del proyecto y del producto 
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Fuente: Elaboración propia 
2.4.3 Flujograma de entradas y salidas 
A continuación se describe el flujograma de entradas y salidas del 
ciclo de vida del proyecto y del producto en la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 19: Flujograma de entradas y salidas 
. 
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Ilustración 19: Flujograma de entradas y salidas 
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Fuente: Elaboración propia 
Una vez analizado el flujo de entradas y salidas en del ciclo de vida 
del proyecto y producto, usamos los factores de conversión propuestos  en 
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el área en donde se desarrollará el proyecto, con el objeto de estimar la 
huella de carbono producida. Para ello definiremos 2 alcances: 
Alcance 1: se referirá a las emisiones de gases invernaderos que 
pertenecen o son controlados por el proyecto (quema combustibles fábrica, 
reacciones químicas del proceso, etc.) 
Alcance 2: se referirá a los gases invernaderos de fuentes indirectas 
derivadas de la  generación de electricidad adquirida por la empresa 
Para realizar el cálculo tomaremos los siguientes factores de emisión de la 
Tabla 16, la cual nos ayudara a realizar la huella de carbono que se refleja 
en la Tabla 17 
Tabla 16: Factores de emisión propuestos 
Factor valor Unidad 
Consumo 
energía 
0,2849 Kg CO2/kw/h 
Consumo 
combustible 
2,77 Kg CO2/lt 
Fabricación 
papel 
1,84 Kg CO2/kg/papel 
Consumo 
de gasolina 
2,426 Kg CO2/lt 
Consumo 
agua 
0,788 Kg CO2/m
3 
 
Fuente: autores
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Tabla 17: Cálculo huella de carbono 
Fase Entradas Recurso Descripción 
Cantida
d 
Consum
o 
Consum
o 
Horas de 
uso  
anual 
Cantidad 
recurso 
utilizado 
Huella de 
carbono Kg 
de CO2 eq 
Inicio 
Energía 
Agua 
Papel 
Tinta 
Computadora
s 
MacBook pro I5-
2410 (2011) 
5,00 63,50 0,06 1920,00 609,60 173,68 
Impresoras 
 Laser Brother 
HL2240D 
monocromo 
(2011) 
2,00 495,00 0,50 960,00 950,40 270,77 
Televisor 
LCD, 32 
pulgadas 
1,00 156,00 0,16 960,00 149,76 42,67 
Lámpara 
 Fluorescente 40 
W, genérico 
5,00 40,00 0,04 960,00 192,00 54,70 
Teléfono Genérico 2,00 25,00 0,03 960,00 48,00 13,68 
Servicio agua 
Consumo del 
proyecto 
6,00 3,80 NA 3420,00 77976,00 61445,09 
Planeación  
Energía 
Agua 
Computadora
s 
MacBook pro I5-
2410 (2011) 
5,00 63,50 0,06 1920,00 609,60 480,36 
  59 
 
Fase Entradas Recurso Descripción 
Cantida
d 
Consum
o 
Consum
o 
Horas de 
uso  
anual 
Cantidad 
recurso 
utilizado 
Huella de 
carbono Kg 
de CO2 eq 
Papel 
Tinta 
Gasolina 
Impresoras 
 Laser Brother 
HL2240D 
monocromo 
(2011) 
2,00 495,00 0,50 960,00 950,40 270,77 
Televisor 
LCD, 32 
pulgadas 
1,00 156,00 0,16 960,00 149,76 42,67 
Lámpara 
 Fluorescente 40 
W, genérico 
5,00 40,00 0,04 960,00 192,00 54,70 
Teléfono Genérico 2,00 25,00 0,03 960,00 48,00 13,68 
Servicio agua 
Consumo 
proyecto 
6,00 3,80 NA 3420,00 77976,00 61445,09 
Carro Transporte 1,00 240,00 NA NA 240,00 582,24 
Ejecución 
Energía 
eléctrica 
Madera 
Pegante 
Sierra Sierra eléctrica 2,00 750,00 0,75 960,00 1440,00 410,26 
Taladros Taladro 1,00 75,00 0,08 960,00 72,00 20,51 
Fresadora 
Máquina 
cortadora 
1,00 12000,00 12,00 960,00 11520,00 3282,05 
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Fase Entradas Recurso Descripción 
Cantida
d 
Consum
o 
Consum
o 
Horas de 
uso  
anual 
Cantidad 
recurso 
utilizado 
Huella de 
carbono Kg 
de CO2 eq 
Tornillos 
Agua 
Estructura 
metálica 
Soldadura 
Tubería 
eléctrica 
Tubería 
hidrosanitari
a 
Gasolina 
fresadora 
Cortadoras Cortadora 3,00 900,00 0,90 960,00 2592,00 738,46 
Torno Torno CNC 1,00 11000,00 11,00 960,00 10560,00 3008,54 
Lámpara 
 Fluorescente 40 
W, genérico 
5,00 40,00 0,04 1920,00 384,00 109,40 
Teléfono Genérico 1,00 25,00 0,03 1920,00 48,00 13,68 
Servicio agua 
Consumo 
proyecto 
6,00 3,80 NA 8322,00 
189741,6
0 
149516,38 
Computadora
s 
MacBook pro I5-
2410 (2011) 
5,00 63,50 0,06 1920,00 609,60 173,68 
Camión Transporte 2,00 240,00 NA NA 480,00 1164,48 
Agua 
Consumo 
proyecto 
3,00 3,80 NA 1710,00 19494,00 15361,27 
Monta carga Monta carga 1,00 240,00 0,24 1920,00 460,80 1117,90 
Teléfono Genérico 1,00 25,00 0,03 1920,00 48,00 13,68 
Cortadoras Cortadora 3,00 900,00 0,90 960,00 2592,00 738,46 
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Fase Entradas Recurso Descripción 
Cantida
d 
Consum
o 
Consum
o 
Horas de 
uso  
anual 
Cantidad 
recurso 
utilizado 
Huella de 
carbono Kg 
de CO2 eq 
Equipo de 
soldadura 
Equipo de 
soldadura 
1,00 300,00 0,30 960,00 288,00 82,05 
Cierre 
Energía 
Gasolina 
Computadora
s 
MacBook pro I5-
2410 (2011) 
5,00 63,50 0,06 1920,00 609,60 173,68 
Impresoras 
 Laser Brother 
HL2240D 
monocromo 
(2011) 
2,00 495,00 0,50 1920,00 1900,80 541,54 
Televisor 
LCD, 32 
pulgadas 
1,00 156,00 0,16 1920,00 299,52 85,33 
Lámpara 
 Fluorescente 40 
W, genérico 
5,00 40,00 0,04 1920,00 384,00 109,40 
Teléfono Genérico 2,00 25,00 0,03 1920,00 96,00 27,35 
Servicio agua 
Consumo 
proyecto 
3,00 3,80 NA 3420,00 38988,00 30722,54 
Carro Transporte 1,00 240,00 NA NA 240,00 582,24 
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Fase Entradas Recurso Descripción 
Cantida
d 
Consum
o 
Consum
o 
Horas de 
uso  
anual 
Cantidad 
recurso 
utilizado 
Huella de 
carbono Kg 
de CO2 eq 
Uso 
Albergues 
Agua 
Energía 
Gasolina 
Computadora
s 
MacBook pro I5-
2410 (2011) 
5,00 63,50 0,06 1920,00 609,60 173,68 
Impresoras 
 Laser Brother 
HL2240D 
monocromo 
(2011) 
2,00 495,00 0,50 1920,00 1900,80 541,54 
Televisor 
LCD, 32 
pulgadas 
1,00 156,00 0,16 1920,00 299,52 85,33 
Lámpara 
 Fluorescente 40 
W, genérico 
5,00 40,00 0,04 1920,00 384,00 109,40 
Teléfono Genérico 2,00 25,00 0,03 1920,00 96,00 27,35 
Carro Transporte 1,00 240,00 NA NA 240,00 582,24 
Servicio agua 
Consumo 
proyecto 
3,00 3,80 NA 3420,00 38988,00 30722,54 
Disposició
n 
Agua 
Energía 
Televisor 
LCD, 32 
pulgadas 
1,00 156,00 0,16 1920,00 299,52 85,33 
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Fase Entradas Recurso Descripción 
Cantida
d 
Consum
o 
Consum
o 
Horas de 
uso  
anual 
Cantidad 
recurso 
utilizado 
Huella de 
carbono Kg 
de CO2 eq 
Lámpara 
 Fluorescente 40 
W, genérico 
5,00 40,00 0,04 1920,00 384,00 109,40 
Teléfono Genérico 2,00 25,00 0,03 1920,00 96,00 27,35 
Carro Transporte 1,00 240,00 NA NA 240,00 582,24 
Servicio agua 
Consumo 
proyecto 
3,00 3,80 NA 3420,00 38988,00 30723 
Fuente: Autores 
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Al realizar la medición estimada de la huella de carbono del proyecto, 
se obtuvo que el proyecto emite 396.652Kg de CO2 equivalentes, los cuales 
se reparten en las fases del proyecto de la siguiente manera en la Tabla 18 
y la Ilustración 20 
Tabla 18: Estimado de emisiones de CO2 equivalente del ciclo de vida del 
proyecto 
Fase Huella de carbono Kg de CO2 eq 
Inicio 62.001  
Planeación 62.890 
Ejecución 175.751 
Cierre 32.242 
Uso Albergues 32.242 
Disposición 31.527 
Total 396.652 
 
Fuente: Autores 
Ilustración 20: Gráfico de barras de las emisiones en kg de CO2  
   
Fuente: Autores 
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El análisis de huella de carbono nos proporciona como resultado un 
dato que puede ser utilizado como indicador ambiental global de la actividad 
que desarrolla el proyecto.  
De acuerdo con los resultados obtenidos en el cálculo estimado de la 
huella de carbono, identificamos posibles oportunidades de reducción del 
consumo de energía y de la utilización de los recursos y materiales para que 
nuestro proyecto proporcione un buen comportamiento medioambiental. La 
mayor parte de ellas se derivarán de la reducción de consumos energéticos 
y por tanto se obtendrán ahorros económicos. Las estrategias para reducir el 
consumo CO2 de las visualizaremos en la Tabla 19 
Tabla 19: Estrategias de mitigación emisión de dióxido de carbono  
Impacto Objetivo Estrategia 
Afectaciones de 
la capa de ozono 
por la emisión de 
dióxido de 
carbono 
Controlar la 
emisión de 
dióxido de 
carbono con el 
fin de mitigar el 
daño ambiental 
*Crear un programa de ahorro de energía para 
el desarrollo del proyecto, el cual podría incluir 
*Cambio de computadores Mac a 
computadores *Toshiba los cuales tienen un 
consumo menor. 
*Cambio de lámpara Fluorescente 40 W a 
lámparas de bajo consumo y tubos 
fluorescentes 
*Comprar máquinas con consumos CO2 menor 
*Hacer capacitaciones y campañas de 
sensibilización sobre el consumo de energía 
tanto en el proyecto como en casa. 
Contaminación 
del medio 
ambiente por uso 
vehicular 
Controlar la 
emisión de CO2 
en el transporte 
de los 
albergues 
* Utilizar medios de transporte que utilicen gas 
natural, ya que el uso de este, brinda  76% 
menos de contaminación o se puede optar por 
utilizar vehículos que utilicen biodiesel. 
Uso 
desproporcionado 
Disposición y 
uso adecuado 
*Hacer capacitaciones y campañas de 
sensibilización sobre el consumo del agua en 
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del agua que 
afecta al medio 
ambiente 
del agua con el 
fin de minimizar 
el impacto 
ambiental 
el proyecto. 
*Verificar periódicamente que en el proyecto 
no hallan fugas de agua ( reparar grifos y 
asegurarse de cerrar bien las llaves) 
 
Fuente: autores
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2.4.4 Análisis PESTLE 
La matriz PESTLE reflejada en la Tabla 20 y Tabla 21 nos permitirá analizar los factores políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, legales y ecológicos que pueden afectar positiva y negativamente al  proyecto, durante todo el ciclo de vida, y que 
nos  permitieran crear estrategias para que este sea exitoso. 
Tabla 20: Análisis PESTLE 
Component
e 
Factor 
Descripción 
del factor en 
el entorno 
del proyecto 
Fase de 
análisis  
Nivel de 
incidencia 
¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría 
los efectos positivos 
y disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
Político  
Cambios de 
gobierno 
Cumplimiento 
de periodo 
administrativo 
de los entes 
territoriales 
X X X X X 
 
X 
   
Incide negativamente 
ya que si hay nuevo 
sponsor se pierde la 
trazabilidad de la 
curva de aprendizaje 
del proyecto 
Podríamos mitigar la 
incidencia negativa a 
través de la 
divulgación de la 
información del 
proyecto al sponsor y 
nuevos interesados. 
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Component
e 
Factor 
Descripción 
del factor en 
el entorno 
del proyecto 
Fase de 
análisis  
Nivel de 
incidencia 
¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría 
los efectos positivos 
y disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
Económico 
Inflación(Aume
nto de IPC) 
Aumento de 
los precios de 
las materia 
primas y 
maquinaria 
en el 
mercado 
X X X X X 
     
Incide negativamente 
porque si suben los 
costos de  las 
materias primas y 
maquinaria 
podríamos incurrir en 
sobrecostos. 
Para mitigar el 
aumento de precios 
en el mercado, 
deberemos realizar 
alianzas con los 
proveedores de 
materias primas y 
maquinaria 
Económico Devaluación 
La 
devaluación 
del peso 
colombiana 
X X X X X 
 
X 
   
Incide negativamente 
porque aumenta los 
costos de los 
insumos, materias y 
equipos 
Para mitigar este 
aspecto se tratara 
como un riesgo 
económico 
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Component
e 
Factor 
Descripción 
del factor en 
el entorno 
del proyecto 
Fase de 
análisis  
Nivel de 
incidencia 
¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría 
los efectos positivos 
y disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
Social Orden público 
Violencia y 
conflictos 
entre 
damnificados 
    
X 
 
X 
   
Se pueden generar 
problemas  de orden 
público por la no 
aceptación de los 
albergues por parte 
de los damnificados 
Realizar 
acompañamiento de 
reintegración a los 
damnificados a la  
comunidad, a partir de 
talleres familiares, 
actividades lúdicas, 
acompañamiento 
psicológico y ayudas 
humanitarias 
Social 
Problemas con 
la comunidad 
Se pueden 
presentar 
inconformida
d de la 
    
  
X 
 
X 
  
  
Incide negativamente 
ya que puede 
generar conflictos de 
Realizar acuerdos con 
la comunidad  para 
ejecutar el proyecto 
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Component
e 
Factor 
Descripción 
del factor en 
el entorno 
del proyecto 
Fase de 
análisis  
Nivel de 
incidencia 
¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría 
los efectos positivos 
y disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
comunidad 
por 
reubicación 
de las 
personas 
damnificadas 
cerca a sus 
hogares 
orden público y social 
Social 
Relaciones 
públicas 
Hace énfasis 
en las 
diferentes 
campañas 
que se deben 
realizar para 
X 
       
X   
Las buenas 
relaciones publicas 
permitirán que el 
proyecto de 
albergues se 
El desarrollo de las 
relaciones públicas 
trae como ventaja 
acuerdos positivos 
para el proyecto 
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Component
e 
Factor 
Descripción 
del factor en 
el entorno 
del proyecto 
Fase de 
análisis  
Nivel de 
incidencia 
¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría 
los efectos positivos 
y disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
ejecutar el 
proyecto 
desarrolle 
Tecnológico 
Cambios 
tecnológicos de 
la industria 
Refiere a los 
cambios 
tecnológicos 
que puedan 
afectar a la 
proyecto 
 
X 
     
X 
 
  
Incide negativamente 
ya que si la proyecto 
no se  actualiza en 
temas tecnológicos 
puede que empiece a 
perder negocios. Por 
eso es importante 
comprar nueva 
maquinaria y 
software 
Contar con 
maquinaria y software 
adecuados  que 
permitirán que  la 
productividad de los 
módulos sea mayor. 
Legal 
Normatividad Refiere al 
X X X X X 
 
X 
  
  
Incide negativamente  Crear un plan que  
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Component
e 
Factor 
Descripción 
del factor en 
el entorno 
del proyecto 
Fase de 
análisis  
Nivel de 
incidencia 
¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría 
los efectos positivos 
y disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
existente y 
legal 
cumplimiento 
de las 
normas y 
leyes 
existente 
para la 
instalación de 
los albergues 
todas las fases del 
proyecto ya que  
puede  generar 
retraso del  proyecto  
debido al 
incumplimiento de 
normas o falta de 
permisos legales 
permita que la 
instalación de los 
albergues cumplan 
con las normas 
legales y 
requerimientos de los 
clientes  ( cruz roja, 
gobierno) 
Legal 
Políticas de 
regulación  
para la 
adquisición de 
albergues 
Para la 
obtención de 
los albergues 
todo 
damnificado 
debe cumplir 
    
X 
 
X 
   
Incide negativamente 
en la fase de inicio ya 
que se puede incurrir 
en el error de 
beneficiar a personas 
que no aplican al 
Para eliminar la 
incidencia negativa de 
que los albergues 
lleguen a personas 
que no lo necesitan, 
debemos realizar un 
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Component
e 
Factor 
Descripción 
del factor en 
el entorno 
del proyecto 
Fase de 
análisis  
Nivel de 
incidencia 
¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría 
los efectos positivos 
y disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
con los 
requisitos 
establecidos 
por los entes 
reguladores. 
programa o las 
políticas establecidas 
por el cliente (Cruz 
Roja, UNICEF, 
Gobierno). 
estudio a las personas 
que desean adquirir el 
beneficio. 
Ambiental  
Amenazas 
ambientales 
Réplicas de 
sismos, 
terremotos, 
inundaciones, 
tormentas, 
huracanes, 
derrumbes, 
etc. 
  
X 
  
X 
    
Incide negativamente 
ya que  puede 
retrasar  la atención a 
los damnificados. 
Se debe  contar con 
un plan de 
emergencia que 
abarque sitios 
alternativos para 
instalar los albergues 
y diferentes medios 
de transporte 
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Component
e 
Factor 
Descripción 
del factor en 
el entorno 
del proyecto 
Fase de 
análisis  
Nivel de 
incidencia 
¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría 
los efectos positivos 
y disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
Ambiental 
Contaminación 
atmosférica 
Provocado 
por el medio 
de transporte 
que se utilice 
para llevar 
los albergues  
al  sitio de 
emergencia  
  
X 
   
X 
   
Incide negativamente 
ya que la utilización 
de medios de 
transporte genera 
dióxido de carbono  
que afectan al medio 
ambiente 
Es necesario evaluar 
alternativas de 
trasporte amigable 
con el medio 
ambiente para mitigar 
o eliminar la 
contaminación. 
 
Fuente: autores 
Tabla 21: Categorías del análisis PESTLE 
Categoría: Fase: Nivel de incidencia: 
Político I: Iniciación  Mn: Muy negativo 
Económico P: Planificación  N: Negativo 
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Social Im: Implementación I: Indiferente 
Tecnológico C: Control P: Positivo 
Ambiental Cr: Cierre Mp: Muy positivo 
                    
Fuente: autores
  76 
 
2.4.5  Matriz P5 
Una forma de medir el impacto que genera el proyecto es la utilización de la matriz P5 la cual se muestra en la Tabla 22 y nos permitirá saber que estrategias utilizar desde el inicio del ciclo de vida del proyecto hasta la disposición del producto. 
Tabla 22: Matriz P5 
Integradores del P5 
Indicadore
s 
Categorías 
de 
sostenibilida
d 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 1 
 Inicio 
del 
proyect
o  
Justificación 
Fase 2 
Organizació
n y 
Preparación  
Justificación 
Fase 3 
 
Ejecució
n del 
Proyecto 
Justificación 
Fase 4  
Cierre 
Justificación 
Fase 5 
uso del 
Product
o 
Justificación 
Fase 6 
Disposició
n de 
producto 
Justificación 
Producto: 
Albergues 
temporales 
Objetivos:  
• Desarrollar 
alternativas de 
reutilización 
de los 
residuos 
generados en 
la fabricación 
de los 
Albergues. 
• Medir la 
cantidad de 
residuos 
generados por 
la obtención 
del albergue 
temporal. 
• Reducir las 
emisiones de 
C02 emitidas 
en el 
transporte de 
los albergues 
al área 
solicitada. 
• Uso eficaz 
de los 
recursos 
involucrados 
en el 
desarrollo del 
Albergue. 
Vida útil 
del 
producto 
Servicio 
posventa 
del 
producto 
Sostenibilida
d económica 
Retorno de la 
inversión 
Beneficios 
financieros 
directos 
-3 
Se encuentra 
un alto 
beneficio social 
-3 
Se encuentra 
un alto 
beneficio social 
-3 
Se encuentra 
un alto 
beneficio social 
-3 
Se encuentra 
un alto 
beneficio social 
-3 
Se encuentra un 
alto beneficio 
social 
0 N.A. 
Proceso   
Procesos de 
iniciación:  
* Desarrollar el 
Project Charter 
* Identificar a los 
interesados 
Proceso de 
organización y 
preparación: 
*Desarrollar el 
plan de dirección 
de proyecto 
*Planificar la 
gestión del 
alcance 
*Recopilar 
requisitos 
*Definir el 
Alcance 
*Crear la EDT 
*Planificar la 
Gestión del 
cronograma. 
*Definir las 
Impactos 
Madurez 
del 
proceso 
Eficiencia y 
estabilidad 
del 
proceso 
Valor presente 
neto 
-1 
Los indicadores 
costo beneficio 
y costo impacto 
son mayores 
que cero 
-1 
Los indicadores 
costo beneficio 
y costo impacto 
son mayores 
que cero 
-1 
Los indicadores 
costo beneficio 
y costo impacto 
son mayores 
que cero 
-1 
Los 
indicadores 
costo beneficio 
y costo 
impacto son 
mayores que 
cero 
0 N.A. 0 N.A. 
    
Agilidad del 
negocio 
Flexibilidad/Opci
ón en el proyecto 
0 
Depende la 
efectividad en 
la relación 
comercial entre 
la organización 
y el sponsor 
1 
Se cuenta con 
sponsor 
-1 
Se lograr un 
mayor grado de 
sostenibilidad, 
aumentar el 
beneficio social 
y aunque no se 
mejoran los 
impactos 
ambientales. 
-1 
Se lograr un 
mayor grado 
de 
sostenibilidad, 
aumentar el 
beneficio social 
y aunque no se 
mejoran los 
impactos 
ambientales. 
0 N.A. 0 N.A. 
    
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 
3 
Sostenibilidad 
del proyecto 
2 
Sostenibilidad 
del proyecto 
1 
Sostenibilidad 
del proyecto 
1 
Sostenibilidad 
del proyecto 
0 N.A. 0 N.A. 
    
Estimulación 
económica 
Impacto local 
económico 
3 
Al concebir el 
acta de 
constitución no 
se ha generado 
2 
En esta fase no 
se han 
generado 
empleos 
1 
Las 
adquisiciones 
realizadas en el 
proyecto 
0 N.A. 0 N.A. 0 N.A. 
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Integradores del P5 
Indicadore
s 
Categorías 
de 
sostenibilida
d 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 1 
 Inicio 
del 
proyect
o  
Justificación 
Fase 2 
Organizació
n y 
Preparación  
Justificación 
Fase 3 
 
Ejecució
n del 
Proyecto 
Justificación 
Fase 4  
Cierre 
Justificación 
Fase 5 
uso del 
Product
o 
Justificación 
Fase 6 
Disposició
n de 
producto 
Justificación 
actividades. 
*Secuenciar las 
Actividades 
*Estimar los 
recursos de las 
actividades 
*Estimar la 
Duración de las 
Actividades 
*Desarrollar el 
cronograma 
*Planificar la 
Gestión del 
costo 
*Estimar los 
costos 
*Determinar el 
presupuesto 
Ejecución 
*Dirigir y 
Gestionar los 
trabajos del 
proyecto 
*Supervisar y 
Controlar los 
trabajos del 
proyecto 
*Realizar control 
integrado de los 
cambios 
*Validar el 
Alcance 
*Controlar el 
Alcance 
*Controlar el 
cronograma 
*Controlar costos 
Cierre 
*Cerrar el 
proyecto 
Uso 
*Gestión del 
Albergue 
Disposición: 
*Disposición 
final del 
albergue 
impacto local 
económico 
indirectos impacta al 
mismo 
    
Beneficios 
indirectos 
0 
Al concebir el 
acta de 
constitución no 
se ha generado 
beneficios 
indirectos 
0 
En esta fase no 
se han 
generado 
empleos 
indirectos 
-1 
Se visualizan 
impactos 
indirectos 
0 N.A. 0 N.A. 0 N.A. 
    
Sostenibilida
d ambiental 
Transporte 
Proveedores 
locales 
0 N.A. 0 N.A. -1 
Se cuenta con 
proveedores 
locales de 
insumos y 
materiales loca 
0 N.A. 0 N.A. 0 N.A. 
    
Comunicación 
digital 
-1 
Las 
comunicacione
s para afinar el 
acta de 
constitución y la 
identificación 
de interesados 
se realizará vía 
correos 
electrónicos, 
teleconferencia
s y otros 
medios de 
comunicación. 
1 
Se realizará vía 
correos 
electrónicos, 
teleconferencia
s y otros 
medios de 
comunicación. 
2 
Procurar la 
comunicación 
digital con 
clientes, 
proveedores, 
comunidad, 
estado, etc., 
con el fin de 
reducir el 
consumo de 
recursos no 
renovables 
2 
Procurar la 
comunicación 
digital con 
clientes, 
proveedores, 
comunidad, 
estado, etc., 
con el fin de 
reducir el 
consumo de 
recursos no 
renovables 
1 
Procurar la 
comunicación 
digital con 
clientes, 
proveedores, 
comunidad, 
estado, etc., con 
el fin de reducir 
el consumo de 
recursos no 
renovables 
1 
Procurar la 
comunicación 
digital con 
clientes, 
proveedores, 
comunidad, 
estado, etc., 
con el fin de 
reducir el 
consumo de 
recursos no 
renovables 
    Viajes 1 
Para la 
realización del 
acta de 
constitución y la 
identificación 
de interesados, 
se evitará 
contribuir con 
los 
desplazamiento
s, tales como 
viajes. 
1 
Evitar realizar 
desplazamiento
s,  si es 
necesario 
utilizando los 
servicios de 
teleconferencia
s y otros de 
comunicación. 
2 
Evitar realizar 
desplazamiento
s,  si es 
necesario 
utilizando los 
servicios de 
teleconferencia
s y otros de 
comunicación. 
2 
Limitar viajes 
innecesarios 
asegurando así 
que el uso de 
los recursos 
relacionados a 
viajes tengan 
el 
menor impacto 
como sea 
posible sobre 
el medio 
ambiente 
1 
No realizar 
desplazamientos,  
si es necesario 
utilizando los 
servicios de 
teleconferencias 
y otros de 
comunicación. 
-1 
Limitar viajes 
innecesarios 
asegurando 
así que el uso 
de los 
recursos 
relacionados a 
viajes tengan 
el menor 
impacto como 
sea posible 
sobre el medio 
ambiente 
    Transporte 1 
Para la 
realización del 
acta de 
constitución y la 
identificación 
de interesados, 
se evitará 
contribuir con 
los 
desplazamiento
s, tales como 
transporte. 
1 
Evitar realizar 
desplazamiento
s, apoyar se en 
utilizar los 
servicios de 
teleconferencia
s y otros 
medios de 
comunicación. 
2 
Evitar realizar 
desplazamiento
s, apoyar se en 
utilizar los 
servicios de 
teleconferencia
s y otros 
medios de 
comunicación. 
2 
Optimización 
de la unidad de 
carga,  Uso de 
modos de 
transporte 
sostenibles, 
Optimización 
de las rutas de 
transporte, Uso 
de 
biocombustible
s 
0 N.A. -2 
Optimización 
de la unidad 
de carga,  Uso 
de modos de 
transporte 
sostenibles, 
Optimización 
de las rutas de 
transporte, 
Uso de 
biocombustibl
es 
    Energía Energía usada 1 
Se genera 
consumo de 
energía propios 
de las 
actividades de 
elaboración del 
acta de 
constitución y la 
identificación 
1 
Optimización 
de los procesos 
para reducir el 
consumo de 
recursos y 
Energía, 
incluiremos el 
uso de 
energías 
3 
Aumento de la 
Energía 
2 
Optimización 
de los 
procesos 
productivos 
para reducir el 
consumo de 
recursos y 
Energía, 
incluiremos el 
3 
Aumento de la 
Energía por el 
uso del bien 
3 
Reutilización 
de los 
residuos como 
materia prima 
secundaria o 
la generación 
de Energía 
  78 
 
Integradores del P5 
Indicadore
s 
Categorías 
de 
sostenibilida
d 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 1 
 Inicio 
del 
proyect
o  
Justificación 
Fase 2 
Organizació
n y 
Preparación  
Justificación 
Fase 3 
 
Ejecució
n del 
Proyecto 
Justificación 
Fase 4  
Cierre 
Justificación 
Fase 5 
uso del 
Product
o 
Justificación 
Fase 6 
Disposició
n de 
producto 
Justificación 
de interesados, 
propias de los 
encargados. 
limpias uso de 
energías 
limpias 
    
Emisiones /CO2 
por la energía 
usada 
1 
Se genera 
emisiones de 
CO2 propias de 
las actividades 
de elaboración 
del acta de 
constitución y la 
identificación 
de interesados, 
propias de los 
encargados. 
1 
Uso de equipos 
más eficiente 
energéticament
e 
3 
Aumenta las 
emisiones de 
CO2 
1 
Aumenta las 
emisiones de 
CO2 
3 
Aumento de la 
Energía por el 
uso del bien 
3 
Reutilización 
de los 
residuos como 
materia prima 
secundaria o 
la generación 
de Energía 
    
Retorno de 
energía limpia 
3 
En la 
elaboración del 
acta de 
constitución del 
proyectos e 
identificación 
de interesados 
no se 
contempla el 
retorno de 
energía limpia 
3 
No se contará 
con el 
tratamiento de 
aguas residual 
y emisiones 
3 
No se contará 
con el 
tratamiento de 
aguas residual 
y emisiones 
3 
No se contará 
con el 
tratamiento de 
aguas residual 
y emisiones 
3 
No se contará 
con el 
tratamiento de 
aguas residual y 
emisiones 
3 
Adecuada 
gestión de 
residuos y 
emisiones 
    
Residuos 
Reciclaje -1 
Capacitar a los 
empleados 
sobre 5 S, con 
el fin de 
comprometerlo
s con el orden 
de materiales y 
la limpieza de 
residuos en el 
lugar de 
trabajo. 
-1 
Capacitar a los 
empleados 
sobre 5 S, con 
el fin de 
comprometerlo
s con el orden 
de materiales y 
la limpieza de 
residuos en el 
lugar de 
trabajo. Uso de 
materiales 
fabricados total 
o parcialmente 
con material 
reciclado. 
-1 
Capacitar a los 
empleados  
sobre 5 S, con 
el fin de 
comprometerlo
s con el orden 
de materiales y 
la limpieza de 
residuos en el 
lugar de 
trabajo. Uso de 
materiales 
fabricados total 
o parcialmente 
con material 
reciclado o 
renovables 
-1 
Capacitar a los 
residentes 
sobre 5 S, con 
el fin de 
comprometerlo
s con el orden 
de materiales y 
la limpieza de 
residuos en el 
lugar de 
trabajo. Uso de 
materiales 
fabricados total 
o parcialmente 
con material 
reciclado o 
renovables 
-1 
Capacitar a los 
empleados  
sobre 5 S, con el 
fin de 
comprometerlos 
con el orden de 
materiales y la 
limpieza de 
residuos en el 
lugar de trabajo. 
Uso de 
materiales 
fabricados total o 
parcialmente con 
material 
reciclado o 
renovables 
0 N.A. 
    Disposición final 0 N.A. 0 N.A. 1 
Implementar 
programación 
de limpieza 
rutinaria 
profunda en 
áreas de 
trabajo, con el 
fin de evitar 
acumulación de 
trozos de 
madera, 
aserrín, y polvo 
que dificultan el 
tránsito de 
personas y 
materiales. El 
mantenimiento 
de los equipos: 
0 N.A. 0 N.A. -1 Reusabilidad 
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Integradores del P5 
Indicadore
s 
Categorías 
de 
sostenibilida
d 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 1 
 Inicio 
del 
proyect
o  
Justificación 
Fase 2 
Organizació
n y 
Preparación  
Justificación 
Fase 3 
 
Ejecució
n del 
Proyecto 
Justificación 
Fase 4  
Cierre 
Justificación 
Fase 5 
uso del 
Product
o 
Justificación 
Fase 6 
Disposició
n de 
producto 
Justificación 
realización de 
controles de 
emisiones, 
mantenimiento 
de filtros y 
sistemas de 
tratamiento de 
efluentes, 
calibración de 
los equipos, 
etc. 
    Reusabilidad 1 
Los equipos 
utilizados en la 
elaboración del 
acta de 
constitución de 
proyectos e 
identificación 
de interesados 
serán reusados 
en otros 
proyectos 
1 
Aplicar el eco 
diseño en los 
productos 
orientando a 
favorecer su 
reciclaje y 
reutilización, 
facilitar su 
desmontaje y 
desguace, 
reducir, 
simplificar y 
estandarizar los 
materiales 
2 
Aplicar el eco 
diseño en los 
productos 
orientando a 
favorecer su 
reciclaje y 
reutilización, 
facilitar su 
desmontaje y 
desguace, 
reducir, 
simplificar y 
estandarizar los 
materiales 
1 
Los equipos 
utilizados en la 
elaboración del 
acta de 
constitución de 
proyectos e 
identificación 
de interesados 
serán reusados 
en otros 
proyectos 
0 N.A. -1 
Cumplirá 
nuevos fines 
    
Energía 
incorporada 
3 
No se 
contempla 
incorporar 
energías 
renovable para 
la realización 
del acta de 
constitución del 
proyectos e 
identificación 
de interesados 
3 
No se 
contempla 
incorporar 
energías 
renovables 
para la 
realización de  
Desarrollar el 
plan de 
dirección de 
proyecto 
*Planificar la 
gestión del 
alcance 
*Recopilar 
requisitos 
*Definir el 
Alcance 
*Crear la EDT 
*Planificar la 
Gestión del 
cronograma. 
*Definir las 
actividades. 
*Secuenciar las 
Actividades 
*Estimar los 
recursos de las 
actividades 
*Estimar la 
Duración de las 
Actividades 
*Desarrollar el 
cronograma 
*Planificar la 
Gestión del 
costo 
3 
No se 
contempla 
incorporar 
energías 
renovable 
 Dirigir y 
gestionar los 
trabajos del 
proyecto 
0 N.A. 3 
No se contempla 
incorporar 
energías 
renovables: 
Cerrar el 
proyecto 
0 N.A. 
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Integradores del P5 
Indicadore
s 
Categorías 
de 
sostenibilida
d 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 1 
 Inicio 
del 
proyect
o  
Justificación 
Fase 2 
Organizació
n y 
Preparación  
Justificación 
Fase 3 
 
Ejecució
n del 
Proyecto 
Justificación 
Fase 4  
Cierre 
Justificación 
Fase 5 
uso del 
Product
o 
Justificación 
Fase 6 
Disposició
n de 
producto 
Justificación 
*Estimar los 
costos 
*Determinar el 
presupuesto 
    Residuos -2 
Capacitación 
en la correcta 
disposición de 
residuos 
-2 
Capacitación 
en la correcta 
disposición de 
residuos 
-3 
Capacitación 
en la correcta 
disposición de 
residuos 
0 N.A. -1 
Capacitación en 
la correcta 
disposición de 
residuos 
2 
Minimizar el 
número de 
materiales y 
componentes 
de disposición 
del producto 
    
Agua 
Calidad del agua 3 
Se alteraran los 
condiciones 
normales del 
liquido 
3 
Se alteraran los 
condiciones 
normales del 
liquido 
3 
Se alteraran los 
condiciones 
normales del 
liquido 
3 
Se alteraran 
los condiciones 
normales del 
liquido 
3 
Se alteraran los 
condiciones 
normales del 
liquido 
0 N.A. 
    
Consumo del 
agua 
1 
Se requerirá 
agua para 
actividades 
propias de 
consumo 
domestico 
2 
Se requerirá 
agua para 
actividades 
propias de 
consumo 
doméstico, el 
número de 
personal 
aumentara, por 
ello el cambio 
de valoración 
de las fase 
anterior a esta 
3 
Se requerirá 
agua para 
actividades 
propias de 
consumo 
doméstico, el 
número de 
personal 
aumentara, por 
ello el cambio 
de valoración 
de las fase 
anterior a esta 
1 
Se requerirá 
agua para 
actividades 
propias de 
consumo 
doméstico, el 
número de 
personal 
aumentara, por 
ello el cambio 
de valoración 
de las fase 
anterior a esta 
3 
Implantar 
sistemas de 
producción limpia 
que permita el 
ahorro de agua 
0 N.A. 
    
Sostenibilida
d social 
Prácticas 
laborales y 
trabajo 
decente 
Empleo 0 
Los  integrantes 
del equipo 
desarrollaron el 
acta de 
constitución 
0 
Los  integrantes 
del equipo 
desarrollar: 
Desarrollar el 
plan de 
dirección de 
proyecto: 
*Planificar la 
gestión del 
alcance, 
*Recopilar 
requisitos, 
*Definir el 
Alcance 
*Crear la EDT, 
*Planificar la 
Gestión del 
cronograma. 
*Definir las 
actividades. 
-1 
Se adquiere, 
desarrolla y 
gestiona el 
equipo de 
trabajo  
2 
Se reduce 
considerablem
ente el número 
de empleados 
en el proyecto 
-1 
La Gestión del 
albergue, 
requiere nuevos 
empleados 
0 N.A. 
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Integradores del P5 
Indicadore
s 
Categorías 
de 
sostenibilida
d 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 1 
 Inicio 
del 
proyect
o  
Justificación 
Fase 2 
Organizació
n y 
Preparación  
Justificación 
Fase 3 
 
Ejecució
n del 
Proyecto 
Justificación 
Fase 4  
Cierre 
Justificación 
Fase 5 
uso del 
Product
o 
Justificación 
Fase 6 
Disposició
n de 
producto 
Justificación 
*Secuenciar las 
Actividades, 
*Estimar los 
recursos de las 
actividades 
*Estimar la 
Duración de las 
Actividades 
*Desarrollar el 
cronograma, 
*Planificar la 
Gestión del 
costo 
*Estimar los 
costos, 
*Determinar el 
presupuesto 
    
Relaciones 
laborales 
3 
No sabemos si 
la cruz roja nos 
va aprobar el  
proyecto. 
2 
contamos con 
sponsor e 
identificación 
de interesados 
2 
Mejorar la 
comunicación 
con el personal 
a través de 
reuniones 
periódicas, 
buzón de 
sugerencias, 
intranet, 
protocolo de 
resolución de 
conflictos, 
encuestas de 
satisfacción y 
clima laboral. 
1 
Mejorar la 
comunicación 
con el personal 
a través de 
reuniones 
periódicas, 
buzón de 
sugerencias, 
intranet, 
protocolo de 
resolución de 
conflictos, 
encuestas de 
satisfacción y 
clima laboral. 
-3 
Mejorar la 
comunicación 
con el personal a 
través de 
reuniones 
periódicas, 
buzón de 
sugerencias, 
intranet, 
protocolo de 
resolución de 
conflictos, 
encuestas de 
satisfacción y 
clima laboral. 
0 N.A. 
    
Salud y 
seguridad 
-1 
Incrementar 
medidas en 
materia de 
prevención de 
riesgos para 
reducir la 
siniestralidad, 
mejorar las 
condiciones de 
salud e higiene 
en el trabajo, 
implantando 
por ejemplo un 
sistema de 
gestión de 
salud y 
seguridad 
laboral. 
Disponer de 
extintores con 
adecuada 
condición de 
ubicación y 
mantenimiento 
-1 
Incrementar 
medidas en 
materia de 
prevención de 
riesgos para 
reducir la 
siniestralidad, 
mejorar las 
condiciones de 
salud e higiene 
en el trabajo, 
implantando 
por ejemplo un 
sistema de 
gestión de 
salud 
y seguridad 
laboral. 
Disponer de 
extintores con 
adecuada 
condición de 
ubicación y 
mantenimiento 
1 
Incrementar 
medidas en 
materia de 
prevención de 
riesgos para 
reducir la 
siniestralidad, 
mejorar las 
condiciones de 
salud e higiene 
en el trabajo, 
implantando 
por ejemplo un 
sistema de 
gestión de 
salud y 
seguridad 
laboral. 
Proporcionar 
equipo de 
protección 
personal a los 
trabajadores 
del área de 
pulimiento, 
ebanistería y 
pintura para el 
desarrollo 
seguro de sus 
operaciones. 
-1 
Incrementar 
medidas en 
materia de 
prevención de 
riesgos para 
reducir la 
siniestralidad, 
mejorar las 
condiciones de 
salud e higiene 
en el trabajo, 
implantando 
por ejemplo un 
sistema de 
gestión de 
salud 
y seguridad 
laboral. 
Disponer de 
extintores con 
adecuada 
condición de 
ubicación y 
mantenimiento 
1 
Gestionar las 
condiciones de 
salud e higiene, 
Disponer de 
extintores con 
adecuada 
condición de 
ubicación y 
mantenimiento 
0 N.A. 
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Integradores del P5 
Indicadore
s 
Categorías 
de 
sostenibilida
d 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 1 
 Inicio 
del 
proyect
o  
Justificación 
Fase 2 
Organizació
n y 
Preparación  
Justificación 
Fase 3 
 
Ejecució
n del 
Proyecto 
Justificación 
Fase 4  
Cierre 
Justificación 
Fase 5 
uso del 
Product
o 
Justificación 
Fase 6 
Disposició
n de 
producto 
Justificación 
Disponer de 
extintores con 
adecuada 
condición de 
ubicación y 
mantenimiento 
    
Educación y 
capacitación 
0 
Se cuenta con 
personal 
experto en la 
realización del 
acta de 
constitución e 
identificación 
de interesados 
0 
Se cuenta con 
personal 
experto en la 
realización 
de*Planificar la 
gestión del 
alcance 
*Recopilar 
requisitos 
*Definir el 
Alcance 
*Crear la EDT 
*Planificar la 
Gestión del 
cronograma. 
*Definir las 
actividades. 
*Secuenciar las 
Actividades 
*Estimar los 
recursos de las 
actividades 
*Estimar la 
Duración de las 
Actividades 
*Desarrollar el 
cronograma 
*Planificar la 
Gestión del 
costo 
*Estimar los 
costos 
*Determinar el 
presupuesto 
1 
Implementar 
procesos de 
inducción del 
personal y 
periodo de 
prueba, lo cual 
define el 
potencial del 
empleado. 
Capacitar al 
todo el personal 
de manera 
periódica 
0 N.A. -3 
Implementar 
procesos de 
inducción del 
personal y 
periodo de 
prueba, lo cual 
define el 
potencial del 
empleado. 
Capacitar al todo 
el personal de 
manera periódica 
0 N.A. 
    
Aprendizaje 
organizacional 
3 
Limitaciones en 
la gestión del 
conocimiento 
por ser un 
proyecto nuevo. 
3 
Limitaciones en 
la gestión del 
conocimiento 
por ser un 
proyecto nuevo. 
3 
Limitaciones en 
la gestión del 
conocimiento 
por ser un 
proyecto nuevo. 
3 
Limitaciones 
en la gestión 
del 
conocimiento 
por ser un 
proyecto 
nuevo. 
3 
Limitaciones en 
la gestión del 
conocimiento por 
ser un proyecto 
nuevo. 
0 N.A. 
    
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
0 N.A. 0 N.A. -3 
Establecer una 
herramienta 
con variables 
definidas para 
la evaluación 
del personal 
-1 
Establecer una 
herramienta 
con variables 
definidas para 
la evaluación 
del personal 
-2 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
para 
damnificados 
0 N.A. 
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Integradores del P5 
Indicadore
s 
Categorías 
de 
sostenibilida
d 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 1 
 Inicio 
del 
proyect
o  
Justificación 
Fase 2 
Organizació
n y 
Preparación  
Justificación 
Fase 3 
 
Ejecució
n del 
Proyecto 
Justificación 
Fase 4  
Cierre 
Justificación 
Fase 5 
uso del 
Product
o 
Justificación 
Fase 6 
Disposició
n de 
producto 
Justificación 
    
Derechos 
humanos 
No 
discriminación 
-3 
Aplicar igualdad 
de género en 
las relaciones 
laborales 
-3 
Aplicar igualdad 
de género en 
las relaciones 
laborales 
-3 
Aplicar igualdad 
de género en 
las relaciones 
laborales 
-3 
Aplicar 
igualdad de 
género en las 
relaciones 
laborales 
-3 
Aplicar igualdad 
de género en las 
relaciones 
laborales en 
servicios de 
posventa 
0 N.A. 
    Libre asociación -3 
Respetar a los 
empleados el 
derecho de 
asociación 
colectiva 
-3 
Respetar a los 
empleados el 
derecho de 
asociación 
colectiva 
-3 
Respetar a los 
empleados el 
derecho de 
asociación 
colectiva 
-3 
Respetar a los 
empleados el 
derecho de 
asociación 
colectiva 
-3 
Respetar a los 
empleados el 
derecho de 
asociación 
colectiva en 
servicios de 
posventa 
0 N.A. 
    Trabajo infantil -3 
No contratar 
personal menor 
de edad bajo 
ninguna 
modalidad 
-3 
No contratar 
personal menor 
de edad bajo 
ninguna 
modalidad 
-3 
No contratar 
personal menor 
de edad bajo 
ninguna 
modalidad 
-3 
No contratar 
personal 
menor de edad 
bajo ninguna 
modalidad 
-3 
No contratar 
personal menor 
de edad bajo 
ninguna 
modalidad en 
servicios de 
posventa 
0 N.A. 
    
Trabajo forzoso y 
obligatorio 
-3 
No realizar 
prácticas de 
trabajo forzosos 
y obligatorios al 
personal bajo 
ninguna 
modalidad 
-3 
No realizar 
prácticas de 
trabajo forzosos 
y obligatorios al 
personal bajo 
ninguna 
modalidad 
-3 
No realizar 
prácticas de 
trabajo forzosos 
y obligatorios al 
personal bajo 
ninguna 
modalidad 
-3 
No realizar 
prácticas de 
trabajo 
forzosos y 
obligatorios al 
personal bajo 
ninguna 
modalidad 
-3 
No realizar 
prácticas de 
trabajo forzosos 
y obligatorios al 
personal bajo 
ninguna 
modalidad 
0 N.A. 
    
Sociedad y 
consumidores 
Apoyo de la 
comunidad 
-3 
Beneficios de 
alto impacto 
para la 
comunidad 
-3 
Beneficios de 
alto impacto 
para la 
comunidad 
-3 
Beneficios de 
alto impacto 
para la 
comunidad 
-3 
Beneficios de 
alto impacto 
para la 
comunidad 
-3 
Contribuir a la 
mejora de las 
condiciones de 
seguridad y 
salud de la 
comunidad 
0 N.A. 
    
Políticas 
públicas/ 
cumplimiento 
-3 
Se contempla 
normatividad 
existen para el 
proyecto 
-3 
Crear canales 
específicos 
para hacer más 
fluida la 
comunicación 
con el cliente: 
sistemas 
automatizados 
de recepción de 
preguntas y 
emisión de 
respuestas a 
través de 
formularios 
Web, teléfonos 
de atención al 
consumidor, 
dirección de 
correo 
electrónico solo 
para clientes, 
bases de datos 
para tener un 
registro de la 
trazabilidad de 
la relación con 
los mismos. 
-3 
Crear canales 
específicos 
para hacer más 
fluida la 
comunicación 
con el cliente: 
sistemas 
automatizados 
de recepción de 
preguntas y 
emisión de 
respuestas a 
través de 
formularios 
Web, teléfonos 
de atención al 
consumidor, 
dirección de 
correo 
electrónico solo 
para clientes, 
bases de datos 
para tener un 
registro de la 
trazabilidad de 
la relación con 
los mismos. 
-3 
Crear canales 
específicos 
para hacer 
más fluida la 
comunicación 
con el cliente: 
sistemas 
automatizados 
de recepción 
de preguntas y 
emisión de 
respuestas a 
través de 
formularios 
Web, teléfonos 
de atención al 
consumidor, 
dirección de 
correo 
electrónico 
solo para 
clientes, bases 
de datos para 
tener un 
registro de la 
trazabilidad de 
la relación con 
los mismos. 
0 N.A. 0 N.A. 
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Integradores del P5 
Indicadore
s 
Categorías 
de 
sostenibilida
d 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 1 
 Inicio 
del 
proyect
o  
Justificación 
Fase 2 
Organizació
n y 
Preparación  
Justificación 
Fase 3 
 
Ejecució
n del 
Proyecto 
Justificación 
Fase 4  
Cierre 
Justificación 
Fase 5 
uso del 
Product
o 
Justificación 
Fase 6 
Disposició
n de 
producto 
Justificación 
    
Salud y 
seguridad del 
consumidor 
0 N.A. 0 N.A. 0 N.A. 0 N.A. -3 
Proporcionar a 
los consumidores 
información 
adecuada sobre 
las ventajas 
ambientales del 
producto 
0 N.A. 
    
Etiquetas de 
productos y 
servicios 
0 N.A. 0 N.A. 0 N.A. 0 N.A. 0 N.A. 0 N.A. 
    
Mercadeo y 
publicidad 
0 N.A. 0 N.A. -3 
Implantar 
principios éticos 
en materia de 
comercializació
n y publicidad 
tendentes a 
garantizar la 
seguridad, 
trazabilidad, 
calidad del 
producto y 
servicio. 
-3 
Implantar 
principios 
éticos en 
materia de 
comercializació
n y publicidad 
tendentes a 
garantizar la 
seguridad, 
trazabilidad, 
calidad del 
producto y 
servicio. 
0 N.A. 0 N.A. 
    
Privacidad del 
consumidor 
0 N.A. 1 
Confidencialida
d de la 
información 
2 
Confidencialida
d de la 
información 
2 
Confidencialida
d de la 
información 
3 
Confidencialidad 
de la información 
0 N.A. 
    
Comportamien
to ético 
Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento 
0 N.A. 0 N.A. 0 N.A. 0 N.A. 0 N.A. 0 N.A. 
    
Soborno y 
corrupción 
0 N.A. -1 
Impulsar la 
elaboración de 
códigos de 
conducta en 
cuanto al 
soborno, 
extorsión y 
corrupción 
-1 
Impulsar la 
elaboración de 
códigos de 
conducta en 
cuanto al 
soborno, 
extorsión y 
corrupción 
1 
Impulsar la 
elaboración de 
códigos de 
conducta en 
cuanto al 
soborno, 
extorsión y 
corrupción 
0 N.A. 0 N.A. 
    
Comportamiento 
anti ético 
0 N.A. -2 
Mayor 
transparencia e 
información 
1 
Mayor 
transparencia e 
información 
1 
Mayor 
transparencia e 
información 
2 
Los alojados en 
el albergue 
deberán coincidir 
con el listado 
único de 
damnificados de 
desastres del 
DANE 
0 N.A. 
 
Fuente: autores
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Para la realización de Matriz P5  tomamos la escala de valoración de 
impacto de la matriz P5 la cual visualizaremos en la Tabla 23. 
Tabla 23: Valoración 
Valoración 
+
3 
Impacto negativo alto 
 
+
2 
Impacto negativo medio 
 
+
1 
Impacto negativo bajo 
 
0 No aplica o Neutral 
 
-3 Impacto positivo alto 
 
-2 Impacto positivo medio 
 
-1 Impacto positivo bajo 
 
  
Fuente: Escala de valoración P5 
De acuerdo con los criterios de valoración obtuvimos los siguientes 
resultados para las 6 fases de análisis, como se muestra en la Tabla 24. 
Tabla 24: Resultados por fases  matriz P5  
Categorías 
de 
sostenibilida
d 
Fase 1 
Inicio 
del 
proyect
o 
Fase 2 
Organizació
n y 
Preparación 
Fase 3 
Ejecución 
del 
Proyecto 
Fase 4 
Cierre 
Fase 5 
uso del 
Product
o 
Fase 6 
Disposició
n de 
producto 
Sostenibilidad 
ambiental 
11 14 22 16 18 7 
Sostenibilidad 
económica 
2 1 -4 -4 -3 0 
Sostenibilidad 
social 
-13 -16 -16 -13 -18 0 
TOTAL 0 -1 2 -1 -3 7 
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Fuente: Escala de valoración P5 
      Para el análisis de las 6 fases que incluyen el ciclo de vida del proyecto y 
del producto, destacamos que la sostenibilidad ambiental es de alto impacto 
en todas sus fases, la sostenibilidad económica es de alto impacto para las 
fases 1 y 2, la sostenibilidad social es de bajo impacto.
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2.4.6  Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad  
Una vez relaizada la matriz P5 el paso a seguir es construir la Tabla 25 en la que viauslizaremos las estrategias que vamos a 
utilizar para reducir o mitigar los efectos ambientales que detectamos en nuestro proyecto. Adicional mostraremos los indicadores 
que nos permitiran saber si nuestro proyecto esta cumpliendo  los objetivos ambientales planteados  
Tabla 25: Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 
OBJETIVO 
AMBIENTAL 
ASPECTO 
AMBIENTAL 
ASOCIADO 
META INDICADOR Unidad ESTRATEGIA OBSERVACIÓN 
Disminuir 
generación de 
desperdicios 
Generación de 
desperdicios de 
aceites y 
lubricantes 
Reducir el 
consumo de 
aceites y 
lubricantes 
Residuos que 
requieren 
supervisión 
especial (residuos 
peligrosos) 
residuos 
peligrosos 
absolutos en t 
t 
Mantenimiento 
correctivo y preventivo 
para evitar escapes de 
lubricantes y aceites. 
 
Tasa de residuos 
peligrosos 
cantidad de 
residuos 
peligrosos en t 
cantidad total de 
% 
Realizar campañas 
para el adecuado 
consumo de aceites y 
lubricantes. 
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OBJETIVO 
AMBIENTAL 
ASPECTO 
AMBIENTAL 
ASOCIADO 
META INDICADOR Unidad ESTRATEGIA OBSERVACIÓN 
residuos en t 
Disminuir la 
generación de 
emisiones 
atmosféricas 
Generación de 
emisiones 
atmosféricas por 
uso de 
combustible  de 
trasporte 
terrestre. 
Reducir la 
contaminación 
atmosférica. 
Cantidad de 
emisiones a la 
atmósfera 
Absoluto kg 
Controlar la 
programación de viajes 
(optimización de las 
rutas de transporte y 
viajes necesarios) 
 
Carga de 
emisiones a la 
atmósfera por 
unidad de 
producto 
carga de 
emisiones a la 
atmósfera   
Rendimiento de 
la Producción 
kg 
Optimizar la unidad de 
carga en cada viaje.  
Uso de 
biocombustibles  
Disminuir el 
Consumo de 
Energía 
Consumo de 
Energía 
eléctrica para el 
uso aparatos 
eléctricos e 
Reducir el 
consumo de 
energía 
Consumo total de 
energía 
Absoluto kWh 
Utilizar bombillas 
ahorradoras de 
energía. 
Este aspecto 
ambiental se 
presenta en el 
ciclo de vida del 
producto en la 
Cuota de fuente 
de energía 
consumo por 
fuente de 
% 
Disponer de avisos 
informativos o gráficos 
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OBJETIVO 
AMBIENTAL 
ASPECTO 
AMBIENTAL 
ASOCIADO 
META INDICADOR Unidad ESTRATEGIA OBSERVACIÓN 
iluminación energía en kWh / 
consumo total de 
energía en kWh 
donde se incentive a 
los usuarios de los 
albergues el ahorro de 
energía. 
fase USO, por lo 
tanto será 
informado 
oportunamente a 
nuestro cliente 
quien es quien 
puede tomar 
acciones frente al 
impacto 
identificado. 
Elaboración de un 
programa de 
sensibilización  de 
ahorro de energía 
dirigido a los usuarios 
de los albergues. 
Disminuir el 
Consumo de 
Agua 
Consumo de 
Agua para 
realizar la 
limpieza 
Reducir el 
consumo de 
agua 
Consumo total de 
agua 
Absoluto m3 
Aprovechamiento de 
las aguas lluvias para 
lavado del cuerpo. 
Este aspecto 
ambiental se 
presenta en el 
ciclo de vida del 
producto en la 
fase USO, por lo 
Cuota de tipo de 
agua 
consumo por 
tipo de agua en 
m3 / 
% 
Aprovechamiento de 
las aguas jabonosas 
para sanitarios. 
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OBJETIVO 
AMBIENTAL 
ASPECTO 
AMBIENTAL 
ASOCIADO 
META INDICADOR Unidad ESTRATEGIA OBSERVACIÓN 
consumo total en 
m3 
tanto será 
informado 
oportunamente a 
nuestro cliente 
quien es quien 
puede tomar 
acciones frente al 
impacto 
identificado. 
Disminuir el 
Consumo de 
aceites 
Consumo de 
Aceites para el 
funcionamiento 
de equipos de 
soldadura 
Reducir el 
consumo de 
aceites 
Residuos que 
requieren 
supervisión 
especial (residuos 
peligrosos) 
residuos 
peligrosos 
absolutos en t 
t 
*Mantenimiento 
correctivo y preventivo 
para evitar escapes de 
lubricantes y aceites  
Tasa de residuos 
peligrosos 
cantidad de 
residuos 
% 
A futuro comprar un 
equipo de soldadura 
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OBJETIVO 
AMBIENTAL 
ASPECTO 
AMBIENTAL 
ASOCIADO 
META INDICADOR Unidad ESTRATEGIA OBSERVACIÓN 
peligrosos en t / 
cantidad total de 
residuos en t 
eléctrico. 
Disminuir el 
Consumo de 
productos 
químicos 
(líquidos 
inflamable) 
Consumo de 
tiner, varsol, 
pintura, 
disolventes, 
pegantes y 
esmaltes 
Reducir el 
consumo de 
productos 
químicos 
(líquidos 
inflamable) 
Residuos que 
requieren 
supervisión 
especial (residuos 
peligrosos) 
residuos 
peligrosos 
absolutos en t 
t 
Realizar campañas 
para el adecuado 
consumo de productos 
químicos inflamables 
 
Tasa de residuos 
peligrosos 
cantidad de 
residuos 
peligrosos en t  / 
cantidad total de 
residuos en t 
% 
 
Fuente: autores
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2.4.7  Riesgos 
 Para el desarrollo del proyecto de diseño, fabricación e instalación  de 
los albergues temporales  se realizaron reuniones de análisis con el equipo 
del proyecto y el sponsor  con el  fin identificar los riesgos del proyecto. Para 
realizar la identificación utilizamos los estudios realizados anteriormente, la 
documentación existente y la consulta a través del método Delphi. 
 Se identificaron 30 riesgos los cuales observaremos en la Tabla 26 
Tabla 26: Identificación de riesgos 
ID  
Riesgo 
Riesgo 
R1 
Incumplimiento de entrega de insumos y materiales por parte 
de los proveedores en horarios acordados 
R2 Baja calidad en los estándares establecidos 
R3 
Dificultad para conseguir los medios de transporte adecuado 
para trasladar los recursos al área de la instalación del 
albergue  
R4 
Solvencia económica por parte del patrocinador para la 
realización de los albergues 
R5 Precios elevados de materia prima y maquinaria  
R6 Proveedores de servicios de transporte demasiado costosos. 
R7 Falta de seguimiento y control a los procesos del proyecto 
R8 Bajo rendimiento de los recursos 
R9 Cambio en los requerimientos por parte del cliente 
R10 Insuficiente comunicación con los proveedores 
R11 Estimación inadecuada del tiempo y del costo 
R12 Falta de disponibilidad de materia prima  
R13 Riesgos contractuales 
R14 Cambios en el alcance por parte del cliente  
R15 Accidentes de trabajo en campo con incapacidad temporal o 
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ID  
Riesgo 
Riesgo 
permanente 
R16 Fallas en  los diseños del albergue 
R17 Personal no idóneo para el trabajo  
R18 Poco apoyo de las entidades gubernamentales  
R19 Falta de coordinación entre el equipo del proyecto  
R20 
Fenómenos naturales que generen daños al proyecto o al lugar 
donde se van a instalar los albergues. 
R21 
Daño de máquinas, equipos y herramientas necesarias para la 
fabricación e instalación del albergues temporales 
R22 
Protestas de la comunidad por instalación de  albergues cerca 
a sus hogares 
R23 Problemas de orden publico  
R24 Existencia de grupos al margen de la ley 
R25 Poca solvencia económica de los proveedores de materiales 
R26 Nuevos materiales de innovación 
R27 Rotación del personal del proyecto 
R28 Nuevas tecnologías de diseño 
R29 
Insuficiente confidencialidad de los proveedores en la 
información entregada del proyecto  
R30 Aparición de empresas con el mismo fin 
 
Fuente: autores 
 Una vez identificamos los riesgos del proyecto, el paso a seguir es la 
realización del registro de riesgos el cual encontraremos en el  Anexo 2 y el 
plan de riesgos el cual se encuentra en el numeral  3.2.2.7 y tiene como  fin 
crear una estructura que me permitan generar estrategias para poder reducir 
los riesgos del proyecto. Este plan es muy importante comunicarlo a todos 
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los interesados, puesto que  al obtener el apoyo de los mismos, se lograra 
asegurar la gestión del riesgo a través del ciclo de vida del proyecto. El plan 
de riesgos tiene como objetivos:  
 Crear la metodología para la gestión de riesgos del proyecto  
 Identificar los posibles riesgos que pueden afectar positiva o 
negativamente el proyecto 
 Realizar una análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos del 
proyecto con el fin de generar estrategias 
 Generar una reserva de contingencia con base en los riesgos 
potenciales 
 Realizar seguimiento y control a los riesgos del proyecto 
2.4.8 Análisis de involucrados 
 
     Una vez planteado el problema y saber los antecedentes del mismo, nos 
embarcamos a la identificación de los interesados directos o indirectos del 
proyecto que podrían afectar o no el proyecto. Para la identificación de los 
involucrados del proyecto recolectamos toda la información cuantitativa y 
cualitativa con el fin de determinar en cada uno de los interesados del 
proyecto sus intereses, influencia, expectativa e impacto, para luego poder 
construir la estrategia  que  nos permita convertir al Stakeholder en un 
asociado del proyecto. 
     A continuación realizamos la identificación de los interesados el cual 
viasulizaremos en la Tabla 27, seguido de la creación de la matriz influencia-
impacto y la matriz de evaluación de la participación de los Interesados, que 
nos permitirá saber que estrategias realizar para involucrar de manera eficaz 
al interesado.  
Tabla 27: Análisis de interesados. 
LITERA
L 
INTERESADO
S 
INTERE
S 
PODE
R 
INFLUENCI
A 
IMPACT
O 
A Comunidad 10 2 8 10 
B Personas 10 2 10 10 
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LITERA
L 
INTERESADO
S 
INTERE
S 
PODE
R 
INFLUENCI
A 
IMPACT
O 
damnificadas. 
C Cruz Roja  10 5 10 4 
D Gobierno 8 10 10 9 
E UNICEF 4 2 4 3 
F Ministerios  6 2 4 5 
G DANE 8 3 4 6 
H IDEAM 4 2 3 6 
I 
Entes 
territoriales 
9 10 8 8 
J FNGRD 10 10 8 4 
K Proveedores 8 4 4 4 
L 
Personal 
interno de la 
organización 
8 8 3 3 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción de cada interesado 
     Cruz roja: La participación de este ente en nuestro proyecto será 
muy importante, ya que será nuestro aliado estratégico para  la 
adquisición de albergues temporales que le permitan mitigar o eliminar 
los problemas humanitarios en mediano y largo plazo.  
     Comunidad: Para nosotros la comunidad tiene un alto índice de 
impacto ya que de ellos depende que nos permitan adecuar los 
albergues en un espacio, luego de una catástrofe o desastre. 
    Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia (IDEAM): Es una institución pública de apoyo técnico y 
científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera conocimiento, 
produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y 
las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite 
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la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de 
decisiones por parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en 
general. (IDEAM, 2014)      
Gobierno: En caso de una catástrofe tienen una gran influencia 
monetaria, social y cultural a la hora de instalar albergues temporales, ya 
que el gobierno es el encargado de crear y desarrollar políticas que 
lleven al país a un mejor desarrollo. 
 
     Entes territoriales: Son entes que nos darán aprobación para la 
ubicación de los albergues temporales. Actualmente la República de 
Colombia está compuesta por entidades territoriales de segundo nivel 
denominadas departamentos y distritos, y de tercer nivel llamadas 
municipios y territorios indígenas. La ley podrá crear regiones y 
provincias como entidades territoriales, asi como las áreas 
metropolitanas, comunas y corregimientos como divisiones 
administrativas para el cumplimiento de funciones del Estado y la 
prestación de servicios. 
     Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (FNGRD): 
También llamado Fondo Nacional de Calamidades, fue creado con fines 
de interés público y asistencia social, para a la atención de las 
necesidades que se originen en situaciones de desastre o de calamidad 
o de naturaleza similar. 
     Ministerio de educación: este ente podría ser un cliente potencial, 
ya que depende de la catástrofe natural, social o política, podría estar 
interesado en la adquisición de un albergue temporal para asegurar la 
educación de los niños damnificados. El Ministerio de Educación tiene 
como misión lograr una educación de calidad, que forme mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de 
lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes 
y conviven en paz. 
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     Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef): Es un 
líder mundial en la provisión de suministros básicos para emergencias, 
como vacunas, mosquiteros, material recreativo y educativo, tiendas que 
sirven de refugio, etc.  
     Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): En 
caso de una catástrofe, este organismo por medio de los censos, nos 
aportaría información como cantidad de población, datos de género, 
edad, estratos, socioeconómicos, núcleos familiares, etc. El DANE 
contribuye al desarrollo del país produciendo y difundiendo información 
confiable, relevante, oportuna y de calidad. 
      Ministerio de salud- Secretaria de Salud: es un apoyo para las 
personas en caso de vulnerabilidad que estarán dentro de los albergues 
y tendría como fin mirar que dentro de estos no se generen virus o 
enfermedades. 
     Ministerio de Transporte: nos daría vía para poder llevar los 
albergues y ayudas humanitarias en las mejores condiciones, en caso 
que los canales de transporte no sean los ideales según el daño de la 
catástrofe. El Ministerio de Transporte, como lo establece el Decreto 087 
de 2011, es el organismo del Gobierno Nacional encargado de formular y 
adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación 
económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos 
carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. 
     Personas damnificadas: como su nombre lo indica son las personas 
que por algún motivo natural, social o político tuvieron que desplazarse a 
otro lugar para resguardar su vida, dejando atrás todos sus bienes y 
trabajos. 
 Proveedores: hace referencia a todas las personas o empresas que 
abastecen a la organización de materias primas para la realización de los 
albergues temporales. 
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Personal interno de la organización:   son las personas que 
trabajan y aportan para el desarrollo del proyecto de Diseño, fabricación 
e instalación de albergues temporales. 
      Luego de haber identificado el grado de interés, poder, influencia e 
impacto de los interesados del proyecto, realizamos la matriz de 
influencia/impacto la cual encontramos en Ilustración 21 y cuyo fin será 
determinar la estrategia de comunicación que deberemos tener con cada 
involucrado del proyecto.  
Ilustración 21: Matriz influencia/impacto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
        Una vez realizada la matriz de influencia impacto podemos concluir las 
estrategias a realizar con cada interesado y las cuales se resumen en la 
Tabla 28 
Tabla 28: Estrategias 
LITERAL INTERESADOS ESTRATEGIA 
A Comunidad Gestionar atentamente 
B Personas damnificadas. Gestionar atentamente 
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LITERAL INTERESADOS ESTRATEGIA 
C Cruz Roja  Mantener satisfechos 
D Gobierno Gestionar atentamente 
E 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) 
Monitorear 
F 
Ministerios de educación, 
transporte y protección social 
Monitorear 
G 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) 
Mantener informados 
H 
Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia 
(IDEAM)  
Mantener informados 
I Entes territoriales Gestionar atentamente 
J 
Fondo Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres (FNGRD)  
Mantener satisfechos 
K Proveedores Monitorear 
L 
Personal interno de la 
organización 
Monitorear 
Fuente: Elaboración propia 
 Posterior a la realización de la matriz de influencia/ impacto 
realizaremos la Matriz de Evaluación de la Participación de los Interesados 
en la Tabla 29 con el fin de  poder identificar los niveles de participación 
actual y deseado. 
Tabla 29: Matriz de evaluación de la participación de los interesados. 
INTERESADOS Desconocedor Reticente Neutral Partidario  Líder 
Comunidad 
 
C 
 
D 
 
Personas 
damnificadas.    
CD 
 
Cruz Roja  
    
CD 
Gobierno 
    
CD 
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INTERESADOS Desconocedor Reticente Neutral Partidario  Líder 
UNICEF 
  
C D 
 
Ministerios C 
  
D 
 
DANE 
  
CD 
  
IDEAM 
  
CD 
  
Entes 
territoriales   
C 
 
D 
FNGRD 
    
CD 
Proveedores    C D 
Personal 
interno de la 
organización 
   C D 
 
Fuente: Elaboración propia. 
2.4.8.1 Matriz de involucrados 
 
 Una vez realizada la matriz de evaluación de la Participación de los 
Interesados, el paso a seguir es visualizar en la Tabla 30 el interés de cada 
interesado, el área de interés y el impacto que puede generar en el proyecto 
si no se gestiona atentamente  
Tabla 30: Matriz de involucrados 
GRUPO INTERES 
ÁREA DE 
INTERES 
RESULTANT
E 
Comunidad 
Su interés es que no se 
le vaya afectar el entorno 
en donde está ubicado 
Reticente +4 
Personas 
damnificadas. 
Su principal interés es 
ser beneficiado por el 
proyecto de albergues 
temporales 
Beneficiario
s del 
proyecto 
+3 
Cruz Roja  Prestar ayuda Patrocinado +4 
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GRUPO INTERES 
ÁREA DE 
INTERES 
RESULTANT
E 
humanitaria a las 
personas que han sufrido 
un desastre natural, 
social o político 
r 
Gobierno 
Tiene el interés de crear 
y desarrollar políticas que 
lleven al país a un mejor 
desarrollo. 
Patrocinado
r 
+4 
Fondo para la 
Infancia de las 
Naciones 
Unidas 
(UNICEF) 
 Proporcionar ayuda en el 
desastre a través de la 
provisión de suministros 
básicos para 
emergencias, 
Partidario +2 
Ministerio de 
educación 
El Ministerio de 
Educación  tiene como 
misión lograr una 
educación de calidad, 
que forme mejores seres 
humanos, ciudadanos 
con valores éticos, 
competentes, 
respetuosos de lo 
público, que ejercen los 
derechos humanos, 
cumplen con sus deberes 
y conviven en paz. 
Partidario +2 
Ministerio de 
transporte 
(INVIAS)  
Tiene el interés de 
promover el desarrollo 
del transporte, transito e 
infraestructura, para que 
la atención al desastre se 
Partidario +2 
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GRUPO INTERES 
ÁREA DE 
INTERES 
RESULTANT
E 
realice en las mejores 
condiciones 
Ministerio de 
protección 
social 
Tiene como interés 
formular, adoptar, dirigir, 
coordinar, ejecutar y 
evaluar la política pública 
en materia de salud, 
salud pública, y 
promoción social en 
salud. 
Neutral +3 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 
(DANE) 
Proporcionar información Partidario +1 
Instituto de 
Hidrología, 
Meteorología y 
Estudios 
Ambientales 
de Colombia 
(IDEAM) 
Proporcionar información 
confiable, consistente y 
oportuna, sobre el estado 
y las dinámicas de los 
recursos naturales y del 
medio ambiente 
Neutral +1 
Entes 
territoriales 
Tiene el interés de 
ayudar a las personas 
que sufrieron el desastre 
natural, social  o político 
Partidario +3 
Fondo 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgo de 
Tiene interés de ayudar a 
la atención de las 
necesidades que se 
originen en situaciones 
Partidario +4 
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GRUPO INTERES 
ÁREA DE 
INTERES 
RESULTANT
E 
Desastres. 
(FNGRD) 
de desastre o de 
calamidad o de 
naturaleza similar. 
Proveedores 
Su principal intereses es 
seguir suministrando el 
material necesario al 
proyecto. 
Partidario +3 
Personal 
interno de la 
organización 
Su principal interés es 
lograr los objetivos del 
proyecto con el fin de 
tener una estabilidad 
laboral 
Partidario +3 
FUERZA: 1=Bajo - 2=Medio - 3=Alto - 4=Muy alto 
IMPACTO: "-"=Negativamente - "+"=Positivamente 
Fuente: Elaboración propia. 
2.4.8.2 Matriz dependencia- influencia 
 
 Una vez identificados los interesados del proyecto y realizado la 
matriz de involucrados, realizamos la matriz dependencia- influencia la cual 
encontramos en la Tabla 31 y nos permitirá visualizar las  relaciones entre 
los interesados que causan alta o baja dependencia en el proyecto, así 
mismo la influencia en el mismo.  Partiendo de la matriz podemos saber que 
estrategias realizar con cada uno de los interesados para que el proyecto se 
realice en las mejores condiciones 
Tabla 31: Matriz de involucrados dependencia- influencia 
 
Influencia del interesados en el proyecto 
Sin 
influenci
a 
Poca 
influencia 
Mediana 
influencia 
Mucha  
influenci
a 
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Dependenci
a del 
interesado 
respecto a la 
compañía      
(proyecto 
línea de 
negocio)  
 
Alta 
dependencia- 
sin alternativa 
 
Comunida
d 
 
Personas 
damnificada
s 
 
Sin impacto 
directo - los 
interesado 
tienen una 
amplia gama 
de 
alternativas 
Ministerio 
de 
transport
e 
DANE 
IDEAM 
UNICEF 
Ministerio 
de 
educación 
Ministerio 
de 
protección 
social 
Entes 
territoriales 
FNGRD 
Cruz roja 
Gobierno 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 Tomando como referencia la matriz podemos concluir que las 
personas damnificadas tienen un alto nivel de dependencia, lo cual indicaría 
que si se realiza le proyecto las personas estarían altamente beneficiadas a 
pesar de no tener un alta influencia sobre el mismo.  En cuanto al Gobierno 
y la Cruz Roja podemos visualizar que no dependen del proyecto pero si 
ejercen mucha influencia sobre el mismo ya que son los principales 
patrocinadores del proyecto. En cuanto a los demás interesados podemos 
ver que no dependen del proyecto  y ejercen poca influencia. 
2.4.8.3 Matriz de temas y respuestas 
 
 La realización de la matriz de temas y respuesta que visualizaremos 
en la Tabla 32 y en la Ilustración 22 nos permitirá saber cómo el proyecto 
afronta un tema en específico en el entorno que lo rodea. Es así que bajo 
este criterio se realiza la matriz dependiendo  el entorno del diseño, 
fabricación e instalación de albergues temporales. Para la realización de 
esta matriz se tendrán en cuenta el comportamiento del proyecto, su grado 
de madurez y respuesta frente a la sociedad. A continuación se mencionan 
los temas a considerar 
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Tabla 32: Matriz de temas y respuestas 
LITERAL  TEMA 
A Beneficios económicos 
B Energía usada 
C Emisiones de CO2 
D Reciclaje 
E Consumo de agua 
F Salud y seguridad 
G Educación y capacitación 
H Trabajo infantil 
I Trabajo forzoso y obligatorio 
J Comportamiento anti-ético 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 22: Matriz temas y respuestas  
 
Fuente: autores 
 Tomando en cuenta la matriz de temas y respuestas podemos 
concluir que la organización debe generar mayores esfuerzos en los temas  
de consumo de agua, emisiones de CO2, reciclaje y beneficios económicos  
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con el fin de  que estos se vuelvan una estrategia de la organización y se 
obtenga a la vez una madurez social institucionalizada. Si visualizamos la 
matriz podemos ver que la organización debe crear esfuerzos en el  
consumo del agua, tema que es todavía muy latente en la madurez social y 
poco explorada en la organización y podría traer problemas futuros. 
2.5 Estudio Económico – Financiero 
Una vez finalizado el estudio técnico del proyecto, nos enfocaremos a la 
realización del estudio económico el cual nos permitirá saber la cantidad de 
recursos y el costo para la realización del proyecto 
2.5.1 EDT/WBS del proyecto 
A continuación en laTabla 33  se muestra la estructura desglosada de 
trabajo EDT/WBS hasta cuarto nivel del proyecto diseño, fabricación e 
instalación de albergues temporales 
Tabla 33: Estructura desagregada del trabajo  
Nivel EDT Nombre de tarea 
1 1 
DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 
ALBERGUES TEMPORALES 
2 1.1    DIAGNÓSTICO 
3 1.1.1 
      Recopilación de información de 
damnificados 
4 1.1.1.1          Desastres naturales 
4 1.1.1.2          Sociales 
4 1.1.1.3          Políticos 
3 1.1.2       Análisis dela información 
4 1.1.2.1          Desastres naturales 
4 1.1.2.2          Sociales 
4 1.1.2.3          Políticos 
2 1.2    DISEÑO 
3 1.2.1       ARQUITECTÓNICOS 
4 1.2.1.1          Plantas 
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Nivel EDT Nombre de tarea 
4 1.2.1.2          Cortes 
4 1.2.1.3          Fachadas 
4 1.2.1.4          Memorias y especificaciones 
3 1.2.2       GEOTÉCNICOS 
4 1.2.2.1          Recomendaciones geotécnicas 
4 1.2.2.2          Capacidad portante del suelo 
3 1.2.3       ESTRUCTURAL 
4 1.2.3.1          Planos  
4 1.2.3.2          Memorias y especificaciones 
3 1.2.4       HIDRO-SANITARIO 
4 1.2.4.1          RED HIDRÁULICA 
5 1.2.4.1.1             Isométricos 
5 1.2.4.1.2             Memorias y especificaciones 
4 1.2.4.2          RED SANITARIA 
5 1.2.4.2.1             Isométricos 
5 1.2.4.2.2             Memorias y especificaciones 
3 1.2.5       ELÉCTRICO 
4 1.2.5.1          Planos 
4 1.2.5.2          Memorias y especificaciones 
3 1.2.6       ESPECIFICACIONES MOBILIARIO 
4 1.2.6.1          Camarote en madera 
4 1.2.6.2          Colchón sencillo 
4 1.2.6.3          Mesa de noche 
4 1.2.6.4          Closet en madera 
4 1.2.6.5          Mesa en madera  
4 1.2.6.6          Sillas 
4 1.2.6.7          Estufa eléctrica 
4 1.2.6.8          Lava vajillas 
4 1.2.6.9          Mueble cocina 
4 1.2.6.10          Puertas en madera 
2 1.3    ADQUISICIONES 
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Nivel EDT Nombre de tarea 
3 1.3.1       CARPINTERÍA EN MADERA  
4 1.3.1.1          Madera contrachapada 
4 1.3.1.2          Parales en madera 
4 1.3.1.3          Puertas 
3 1.3.2       RED HIDROSANITARIO Y APARATOS  
4 1.3.2.1          Tubería sanitaria 
4 1.3.2.2          Tubería hidráulica 
4 1.3.2.3          Accesorios tubería hidráulica 
4 1.3.2.4          Accesorios tubería sanitaria 
4 1.3.2.5          Lavamanos 
4 1.3.2.6          Ducha 
4 1.3.2.7          Sanitarios 
4 1.3.2.8          Accesorios baños 
3 1.3.3       RED ELECTRICA Y APARATOS  
4 1.3.3.1          Tubería eléctrica  
4 1.3.3.2          Accesorios tubería eléctrica 
4 1.3.3.3          Rosetas 
4 1.3.3.4          Bombillos 
4 1.3.3.5          Tomas eléctricas 
4 1.3.3.6          Interruptores 
3 1.3.4       MOBILIARIO 
4 1.3.4.1          Camarote en madera 
4 1.3.4.2          Colchón sencillo 
4 1.3.4.3          Mesa de noche 
4 1.3.4.4          Closet en madera 
4 1.3.4.5          Mesa en madera 
4 1.3.4.6          Estufa eléctrica 
4 1.3.4.7          Lava vajillas 
4 1.3.4.8          Mueble cocina 
4 1.3.4.9          Puertas en madera 
2 1.4    FABRICACIÓN 
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Nivel EDT Nombre de tarea 
3 1.4.1       MÓDULOS (PISOS, MUROS Y TECHOS) 
4 1.4.1.1          Corte lamina madera 
4 1.4.1.2          Ensamble láminas con estructura 
4 1.4.1.3          Sellado módulo de madera 
3 1.4.2 
      ESTRUCTURAS DE FIJAMIENTO 
AMARRES, FIJADORES Y SOPORTES 
4 1.4.2.1          Corte de partes estructura 
4 1.4.2.2          Ensamble de estructura 
2 1.5    PUESTA EN MARCHA 
3 1.5.1       LOGÍSTICA 
4 1.5.1.1          CARGUE DE ELEMENTOS DE ALBERGUE 
4 1.5.1.2          DESPLAZAMIENTO 
4 1.5.1.3 
         DESCARGUE DE ELEMENTOS DE 
ALBERGUE 
3 1.5.2 
      PRE-LIMINARES (LOCALIZACIÓN Y 
DESCAPOTE) 
4 1.5.2.1          Alistamiento piso  
4 1.5.2.2          Instalación piso 
3 1.5.3 
      INSTALACIÓN ESTRUCTURA (MÓDULOS 
PISO, MUROS Y TECHO) 
4 1.5.3.1          Estructura paredes 
4 1.5.3.2          Instalación cubierta 
3 1.5.4 
      INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (RED 
Y APARATOS) 
4 1.5.4.1          Instalación red sanitaria 
4 1.5.4.2          Montaje aparatos sanitarios 
3 1.5.5 
      INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RED Y 
APARATOS) 
4 1.5.5.1          Instalación red eléctrica 
4 1.5.5.2          Montaje aparatos eléctricos 
3 1.5.6 
      INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA Y 
MADERA (VENTANERÍA Y PUERTAS) 
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Nivel EDT Nombre de tarea 
4 1.5.6.1          Montaje muebles y accesorios 
4 1.5.6.2          Montaje carpintería madera 
4 1.5.6.3          Montaje carpintería metálica 
2 1.6    GERENCIA DE PROYECTOS 
3 1.6.1       INICIO 
4 1.6.1.1          Seleccionar el director del proyecto 
4 1.6.1.2 
         Recolectar los procesos, procedimientos e 
información histórica 
4 1.6.1.3          Entender el caso de negocio 
4 1.6.1.4 
         Identificar los requisitos, supuestos, riesgos y 
restricciones iniciales, y los acuerdos existentes 
4 1.6.1.5 
         Evaluar el proyecto y la viabilidad del 
producto dentro de las restricciones dadas 
4 1.6.1.6          Crear objetivos medibles 
4 1.6.1.7          Crear el acta de constitución del proyecto 
4 1.6.1.8 
         Identificar a los interesados y determinar sus 
expectativas, su influencia y su impacto 
3 1.6.2       PLANEACIÓN 
4 1.6.2.1 
         Determinar cómo planificar cada área de 
conocimiento 
4 1.6.2.2          Determinar los requisitos detallados 
4 1.6.2.3          Crear el enunciado del alcance del proyecto 
4 1.6.2.4 
         Evaluar que comprar y crear los documentos 
de adquisición 
4 1.6.2.5          Determinar el equipo de planificación 
4 1.6.2.6          Crear la EDT y el diccionario de la EDT 
4 1.6.2.7          Crear la lista de actividades 
4 1.6.2.8          Crear el diagrama de red 
4 1.6.2.9          Estimar los requisitos de recursos 
4 1.6.2.10          Estimar tiempo y costo 
4 1.6.2.11          Determinar la ruta crítica 
4 1.6.2.12          Desarrollar el cronograma 
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Nivel EDT Nombre de tarea 
4 1.6.2.13          Desarrollar el presupuesto 
4 1.6.2.14 
         Determinar los estándares, procesos y 
métricas de calidad 
4 1.6.2.15          Determinar los roles y responsabilidades 
4 1.6.2.16 
         Determinar las comunicaciones y el 
compromiso de los interesados 
4 1.6.2.17 
         Realizar la identificación de riesgo, el análisis 
cualitativo y cuantitativo de riesgos y la 
planificación de la respuesta a los riesgos 
4 1.6.2.18          Volver atrás, iteraciones 
4 1.6.2.19          Finalizar los documentos de adquisiciones 
4 1.6.2.20          Crear el plan de gestión de cambios 
4 1.6.2.21 
         Finalizar las partes de cómo ejecutar y 
controlar de todos los planes de gestión 
4 1.6.2.22 
         Desarrollar el plan para la dirección del 
proyecto realista y final y la línea base para la 
medición del desempeño 
4 1.6.2.23          Obtener la aprobación forma del plan 
4 1.6.2.24 
         Llevar a cabo la reunión de inicio del 
proyecto 
3 1.6.3       EJECUCIÓN 
4 1.6.3.1          Adquirir el equipo final 
4 1.6.3.2          Dirigir las personas 
4 1.6.3.3 
         Ejecutar el trabajo de acuerdo con el plan 
para la dirección del proyecto 
4 1.6.3.4          Entregar reconocimientos y recompensas 
4 1.6.3.5 
         Enviar y recibir información y solicitar 
retroalimentación 
4 1.6.3.6          Evaluar el desempeño individual y del equipo 
4 1.6.3.7          Solicitar cambios 
4 1.6.3.8          Facilitar la resolución de conflictos 
4 1.6.3.9          Determinar si los procesos son correctos y 
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Nivel EDT Nombre de tarea 
efectivos (aseguramiento de la calidad) 
4 1.6.3.10 
         Implementar únicamente los cambios 
aprobados 
4 1.6.3.11          Informar el desempeño 
4 1.6.3.12 
         Llevar a cabo actividades de formación de 
equipo 
4 1.6.3.13          Llevar a cabo reuniones 
4 1.6.3.14          Mejorar continuamente 
4 1.6.3.15 
         Producir los entregables del producto 
(Alcance del producto) 
4 1.6.3.16 
         Gestionar el compromiso y las expectativas 
de los interesados 
4 1.6.3.17 
         Liberar los recursos conforme se completa el 
trabajo 
4 1.6.3.18 
         Recopilar los datos sobre el desempeño del 
trabajo 
4 1.6.3.19          Seguir los procesos 
4 1.6.3.20          Utilizar el registro de polémicas 
4 1.6.3.21          Realizar auditorías de calidad 
3 1.6.4       MONITOREO Y CONTROL 
4 1.6.4.1 
         Actualizar el plan para la dirección del 
proyecto y los documentos del proyecto 
4 1.6.4.2          Aprobar o rechazar cambios 
4 1.6.4.3          Crear proyecciones 
4 1.6.4.4          Controlar las adquisiciones 
4 1.6.4.5 
         Dar seguimiento al compromiso de los 
interesados 
4 1.6.4.6          Solicitar cambios 
4 1.6.4.7 
         Determinar si las variaciones requieren una 
acción correctiva u otra solicitud de cambio 
4 1.6.4.8 
         Efectuar reevaluaciones y auditorías de 
riesgos 
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Nivel EDT Nombre de tarea 
4 1.6.4.9          Gestionar las reservas 
4 1.6.4.10 
         Influir en los factores que ocasionan los 
cambios 
4 1.6.4.11 
         Informar a los interesados respecto a los 
resultados de las solicitudes de cambio 
4 1.6.4.12          Realizar el control integrado de cambios 
4 1.6.4.13 
         Medir el desempeño en contraste con la 
línea base para la medición del desempeño 
4 1.6.4.14          Tomar acciones para controlar el proyecto 
4 1.6.4.15 
         Medir el desempeño en contraste con otras 
métricas en el plan para la dirección del proyecto 
4 1.6.4.16          Analizar y evaluar el desempeño 
4 1.6.4.17          Gestionar la configuración 
4 1.6.4.18 
         Obtener la aceptación de los entregables 
intermedios por parte del cliente 
4 1.6.4.19          Realizar control de calidad 
3 1.6.5       CIERRE 
4 1.6.5.1          Archivar e indexar registros 
4 1.6.5.2          Completar el cierre de las adquisiciones 
4 1.6.5.3          Completar el cierre financiero 
4 1.6.5.4          Completar el informe final de desempeño 
4 1.6.5.5          Obtener aceptación final del producto 
4 1.6.5.6 
         Confirmar que el trabajo está hecho de 
acuerdo a los requisitos 
4 1.6.5.7 
         Recopilar las lecciones aprendidas finales y 
actualizar la base de conocimiento 
4 1.6.5.8          Entregar el producto completo 
4 1.6.5.9 
         Solicitar la retroalimentación del cliente sobre 
el proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia  
  99 
 
 
2.5.2  Definición nivel EDT/WBS con cuenta de control y cuenta de 
planeación 
Las cuentas de control se ubican en puntos de gestión seleccionados 
dentro de la EDT/WBS como se muestra en la Tabla 34 la cuenta de control 
es un punto de control de gestión en que se integran el alcance, el 
presupuesto, el costo real y el cronograma y se comparan con el valor 
ganado para la medición del desempeño. 
Tabla 34: Cuenta de control  
Nivel EDT Nombre de tarea 
Cuenta 
control 
1 1 
DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 
ALBERGUES TEMPORALES 
✔ 
2 1.1    DIAGNÓSTICO ✔ 
3 1.1.1       Recopilación de información de damnificados ✔ 
3 1.1.2       Análisis dela información ✔ 
2 1.2    DISEÑO ✔ 
3 1.2.1       ARQUITECTÓNICOS ✔ 
3 1.2.2       GEOTÉCNICOS ✔ 
3 1.2.3       ESTRUCTURAL ✔ 
3 1.2.4       HIDRO-SANITARIO ✔ 
3 1.2.5       ELÉCTRICO ✔ 
3 1.2.6       ESPECIFICACIONES MOBILIARIO ✔ 
2 1.3    ADQUISICIONES ✔ 
3 1.3.1       CARPINTERÍA EN MADERA  ✔ 
3 1.3.2       RED HIDROSANITARIO Y APARATOS  ✔ 
3 1.3.3       RED ELÉCTRICA Y APARATOS  ✔ 
3 1.3.4       MOBILIARIO ✔ 
2 1.4    FABRICACIÓN ✔ 
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Nivel EDT Nombre de tarea 
Cuenta 
control 
3 1.4.1       MÓDULOS (PISOS, MUROS Y TECHOS) ✔ 
3 1.4.2 
      ESTRUCTURAS DE FIJAMIENTO AMARRES, 
FIJADORES Y SOPORTES 
✔ 
2 1.5    PUESTA EN MARCHA ✔ 
3 1.5.1       LOGÍSTICA ✔ 
3 1.5.2 
      PRE-LIMINARES (LOCALIZACIÓN Y 
DESCAPOTE) 
✔ 
3 1.5.3 
      INSTALACIÓN ESTRUCTURA (MÓDULOS 
PISO, MUROS Y TECHO) 
✔ 
3 1.5.4 
      INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (RED Y 
APARATOS) 
✔ 
3 1.5.5 
      INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RED Y 
APARATOS) 
✔ 
3 1.5.6 
      INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA Y 
MADERA (VENTANERÍA Y PUERTAS) 
✔ 
2 1.6    GERENCIA DE PROYECTOS ✔ 
3 1.6.1       INICIO ✔ 
3 1.6.2       PLANEACIÓN ✔ 
3 1.6.3       EJECUCIÓN ✔ 
3 1.6.4       MONITOREO Y CONTROL ✔ 
3 1.6.5       CIERRE ✔ 
Fuente: Elaboración propia  
2.5.3 Estructura desagregada de recursos (ReBS) 
A continuación en la Ilustración 23 se muestra la estructura 
desagregada de recursos para el proyecto diseño, fabricación e instalación 
de albergues temporales. 
 
  101 
 
 
 
 
Ilustración 23: Estructura desagregada de recurso -ReBS- 
 
Fuente: Elaboración propia  
2.5.4 Estructura desagrega de costos (CBS) 
En la Ilustración 24 se muestra la estructura desagregada de Costos: 
Ilustración 24: Estructura desagregada de Costos 
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Fuente: Elaboración propia  
2.5.5 Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del proyecto 
En la Tabla 35 se muestra el presupuesto del proyecto: 
Tabla 35: Presupuesto del proyecto  
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 
DISEÑO, FABRICACIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
ALBERGUES 
TEMPORALES 
390 días mar 1/12/15 lun 29/05/17 $713.592.258,50 
  DIAGNÓSTICO 4 días mar 1/12/15 vie 4/12/15 $ 2.073.000,00 
  DISEÑO 20 días vie 12/02/16 vie 11/03/16 $ 4.529.043,00 
  ADQUISICIONES 80 días vie 11/03/16 vie 1/07/16 
$ 
404.425.039,50 
  FABRICACIÓN 88 días vie 1/07/16 mié 2/11/16 $ 29.632.269,40 
  PUESTA EN MARCHA 139 días mié 2/11/16 
mar 
16/05/17 
$ 
110.866.834,40 
  GERENCIA DE 
PROYECTOS 
386 días vie 4/12/15 lun 29/05/17 $ 97.336.059,20 
RESERVA DE 0 días mié 29/05/17 mié $ 64.730.013,0  
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CONTIGENCIA  29/05/17 
 
Fuente: Elaboración propia  
2.5.6  Flujo de caja del proyecto 
A continuación en la Ilustración 25 se muestra el flujo de caja del 
proyecto: 
Ilustración 25: Flujo de caja del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
2.5.7 Evaluación financiera 
Para el desarrollo del proyecto realizaremos  la evaluación financiera la cual 
nos ayudara a visualizar la situación financiera, los resultados de sus 
operaciones y los flujos de costos del proyecto. 
2.5.7.1 Flujo de costos 
 
A continuación  en la Tabla 36 mostraremos el flujo de costos del proyecto, 
no se incluye el valor de las adquisiciones, toda vez que el proyecto con el 
que pretendemos comprar para obtener el costo beneficio no contempla las 
adquisiciones. 
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Tabla 36: Flujo de costos del proyecto 
Concepto 0 1 2 3 4 5 
Costos directos e 
indirectos   
 $      
648.862.245,5  
 $       
666.705.957,3  
 $       
684.827.025,2  
 $     
701.352.879,6  
 $         
716.139.402,2  
Diagnóstico   
 $          
2.073.000,0  
 $           
2.130.007,5  
 $           
2.187.901,1  
 $         
2.240.698,3  
 $             
2.287.938,6  
Diseño   
 $          
4.529.043,0  
 $           
4.653.591,7  
 $           
4.780.076,3  
 $         
4.895.426,4  
 $             
4.998.635,9  
Adquisiciones   
 $      
404.425.039,5  
 $       
415.546.728,1  
 $       
426.841.288,2  
 $     
437.141.578,2  
 $         
446.357.771,7  
Fabricación   
 $        
29.632.269,4  
 $         
30.447.156,8  
 $         
31.274.710,5  
 $       
32.029.414,0  
 $           
32.704.685,5  
Puesta en marcha   
 $      
110.866.834,4  
 $       
113.915.672,3  
 $       
117.011.900,3  
 $     
119.835.564,6  
 $         
122.362.040,7  
Gerencia de 
proyectos   
 $        
97.336.059,2  
 $       
100.012.800,8  
 $       
102.731.148,8  
 $     
105.210.198,1  
 $         
107.428.329,7  
Flujo operacional   
 $      
648.862.245,5  
 $       
666.705.957,3  
 $       
684.827.025,2  
 $     
701.352.879,6  
 $         
716.139.402,2  
Maquinaria y equipo  $              
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Concepto 0 1 2 3 4 5 
(127.940.000,0) 
Equipos y mobiliario 
de oficina 
 $      
(27.147.550,0)           
Capital de trabajo 
 $    
(150.000.000,0)           
Flujo de caja libre 
del proyecto 
 $    
(305.087.550,0) 
 $      
648.862.245,5  
 $       
666.705.957,3  
 $       
684.827.025,2  
 $     
701.352.879,6  
 $         
716.139.402,2  
Fuente: Elaboración propia 
2.5.7.2 Valor presente 
Para efectos del análisis financiero y la obtención del beneficio costo, realizaremos en la Tabla 37 el cálculo del valor 
presente sin tener en cuenta el valor del mobiliario de las adquisiciones, debido a que estos datos de costo de albergues históricos 
no comprenden el mobiliario. 
Tabla 37: Flujo de costos sin mobiliario 
 Concepto 0 1 2 3 4 5 
Costos Directos e 
Indirectos   
$      
387.963.000,9 
$       
398.631.983,4 
$       
409.466.800,7 
$     
419.347.819,6 
$         
428.188.869,8 
Diagnóstico   $          $           $           $         $             
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 Concepto 0 1 2 3 4 5 
2.073.000,0 2.130.007,5 2.187.901,1 2.240.698,3 2.287.938,6 
Diseño   
$          
4.529.043,0 
$           
4.653.591,7 
$           
4.780.076,3 
$         
4.895.426,4 
$             
4.998.635,9 
Adquisiones   
$      
143.525.794,9 
$       
147.472.754,3 
$       
151.481.063,7 
$     
155.136.518,2 
$         
158.407.239,2 
Fabricación   
$        
29.632.269,4 
$         
30.447.156,8 
$         
31.274.710,5 
$       
32.029.414,0 
$           
32.704.685,5 
Puesta en Marcha   
$      
110.866.834,4 
$       
113.915.672,3 
$       
117.011.900,3 
$     
119.835.564,6 
$         
122.362.040,7 
Gerencia de 
Proyectos   
$        
97.336.059,2 
$       
100.012.800,8 
$       
102.731.148,8 
$     
105.210.198,1 
$         
107.428.329,7 
Flujo Operacional   
$      
387.963.000,9 
$       
398.631.983,4 
$       
409.466.800,7 
$     
419.347.819,6 
$         
428.188.869,8 
Maquinaria y 
Equipo 
 $    
(127.940.000,0) 
     Equipos y 
Mobiliario de 
Oficina 
 $      
(27.147.550,0) 
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 Concepto 0 1 2 3 4 5 
Capital de Trabajo 
 $    
(150.000.000,0) 
     Flujo de caja libre 
del Proyecto 
 $    
(305.087.550,0) 
$      
387.963.000,9 
$       
398.631.983,4 
$       
409.466.800,7 
$     
419.347.819,6 
$         
428.188.869,8 
 Fuente: Elaboración propia 
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Se calculará el valor presente de los costos de cada período. Esto 
requiere sumar los valores de cada columna del flujo y después actualizar 
los resultados. Luego, se suman los valores presentes de los costos de cada 
período, en forma horizontal, obteniéndose el valor presente de toda la 
alternativa: 
VP = Inversión + [Flujo 1 / (1 + i) 1 +… + Flujo n / (1 + i) n] 
En Excel calculamos el valor actual neto para nuestro proyecto 
“Diseño, fabricación e instalación de albergues temporales”, de la siguiente 
manera:  
= VAN (tasa; valor 1… valor n) + Inversión = $1.770.189.428,50 
pesos 
En donde  la tasa de descuento para proyecto sociales en del 12% de 
acuerdo al Cepal, valor 1 a valor n, corresponde al flujo de costos totales, 
más la inversión. 
2.5.7.3  Anualización de los costos 
 
El siguiente paso requiere calcular los "costos promedio de cada 
período ajustado por la tasa de descuento" (anualidad) del proyecto. Para 
ello, a los valores presentes se les aplica la siguiente fórmula: 
A = VP
i
1 − (1 + i)−n
= $  491.067.774 pesos 
Donde:  
A = anualidad 
VP = valor presente del total de períodos (años) del proyecto 
i = tasa de descuento 
n = número de períodos (años) del proyecto 
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El costo total anual de para nuestro proyecto “Diseño, fabricación e 
instalación de albergues temporales” es de $491.067.774pesos  
2.5.7.4 Matriz de costo 
 
En la Tabla 38 observaremos el registro Único de Damnificados por la 
Emergencia Invernal 2010 – 2011, la cual incluyó a las personas que 
tuvieron pérdidas totales o parciales de bienes inmuebles, de actividades 
agropecuarias, o la desaparición, lesión o muerte de miembros del hogar, a 
consecuencia directa de la emergencia invernal que afecta a las zonas 
identificadas por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres, durante 2010 y 2011 
Tabla 38: Reporte de afectados 
INFORMACIÓN DE REPORTE DE AFECTADOS UTILIZADOS PARA 
LA PREPARACIÓN DEL REGISTRO 
*Departamentos afectados: 28 departamentos 
*Municipios afectados: 744 municipios  
*Municipios con afectaciones de 
hogares: 
698 municipios 
*Personas afectadas 2.240.218 personas 
*Hogares afectados (cálculo 
relación censal): 
560 hogares 
ESTIMACIÓN DE HOGARES Y PERSONAS AFECTADAS* 
TERRITORIAL HOGARES PERSONAS 
01-Territorial Norte 327.577 1.310.307 
02-Territorial Centro 23.886 95.544 
03-Territorial Nororiental 30.780 123.120 
04 Territorial Suroccidental 60.952 243.808 
05-Territorial Centro 
occidental 
13.645 54.580 
06-Territorial Noroccidental 103.215 412.859 
TOTAL GENERAL 560.055 2.240.218 
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*Estimación Enero 19 
 
Fuente: Registro único de damnificados DANE 2010-2011 
Nuestra población objetivo son las familias que perdieron sus bienes 
inmuebles, según el Registro Único los hogares afectados fueron 560.055, 
para efectos de cálculo asumimos 5 personas por familia, para un total de 
2.800,275 (5*560.055) damnificados en territorio Nacional. 
Los albergues tiene una capacidad de alojamiento para 8 personas, 
de acuerdo al total de damnificados se requerían 350.035 albergues para 
atender la emergencia invernal. 
 
Entonces el costo por unidad (CUP) es: 
CUP =
CTA
SAP
=
$491.067.774
350.035
= $1.402 por albergue 
Sin embargo la cantidad de albergues a construir desbordaría la 
capacidad instalada del proyecto, así que se pretenden realizar 100 
albergues (servicio de albergue anual prestado): 
CUP =
CTA
SAP
=
$491.067.774
100
= $4.910.677 por albergue 
Luego el costo por albergue es de $2.455.338, entonces el costo de 
un albergue por familia es la división del costo unitario del producto (CUP) 
sobre el número de familia por albergue (NFA): 
CAF =
CUP
NFA
=
$491.067.774
2
= $2.455.338 
En la emergencia invernal la Unidad de Gestión del Riesgo UGDR 
subsidio a los damnificados con $200.000 mil pesos por familia para el pago 
de arriendos y $2.500.000  mil pesos por familia para la construcción de 
albergues temporales. 
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Así que existe una relación costos beneficio de: 
B
C
=
$2.500.000
$2.455.338
= 1.02 
Luego el proyecto es viable 
2.5.7.5 Análisis de sensibilidad 
 
Para realizar el análisis de sensibilidad del proyecto, se tomó como 
referencia el valor de la inversión a realizar para la ejecución del proyecto, y 
un porcentaje de variación sobre esta entre el -10% y 20%.  
Para identificar el comportamiento de los indicadores financieros, tales como 
el VAN, Anualizaciones y Costo Beneficio, los cuales se desarrollan en la 
Tabla 39. 
 
 
 
Tabla 39: Relación variación tasa interno de retorno (TIR) y valor actual neto 
(VAN) con variación de la inversión en ±10,0%. 
% Variación Inversión Valor presente Anualización Costo - Beneficio 
-10% 315534494,6 $ 1.496.670.715,70  $ 415.191.022,05  1,204264961 
-5% 333064188,8 $ 1.562.869.780,46  $ 433.555.286,86  1,153255456 
0% 350593882,9 $ 1.629.068.845,22  $ 451.919.551,67  1,106391609 
10% 385653271,2 $ 1.761.466.974,75  $ 488.648.081,29  1,023231277 
20% 420712659,5 $ 1.893.865.104,27  $ 525.376.610,91  0,951698248 
     
Fuente: autores 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 39, con un porcentaje 
de variación menor al 13%, el Costos – Beneficio es mayor que 1, lo cual 
nos permite concluir que el proyecto es viable para toda variación menor al 
  108 
 
 
13%. Para las variaciones mayores del 13%, el Costo _ Beneficio es menor 
que 1, lo que nos indicaría que el proyecto es inviable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
En la planificación del proyecto se describe en detalle la configuración 
de línea base correspondiente a cada una de las variables de la triple 
restricción (alcance, tiempo y costo). Así mismo se presentan todas las 
herramientas que hacen parte del desarrollo de los procesos de las áreas 
del conocimiento. En la planificación también cobra importancia la 
descripción de los riesgos, estructura organizacional y matriz de asignación 
de responsabilidades de los involucrados del proyecto. Finalmente se 
presentan todos los planes de gestión del proyecto. 
 
3.1 Programación 
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La programación expresa la línea base fijada para el alcance, tiempo 
y costo, describiendo claramente en cada una de ellas la secuencia total del 
proyecto. Lo anterior nos permite establecer los respectivos controles de 
seguimiento haciendo comparaciones entre el plan y la ejecución real. 
 
3.1.1 Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 
 
La línea base del alcance viene definida por la estructura de desglose 
expuesta en el numeral 2.5.1 EDT/WBS del proyecto del presente 
documento, el Diccionario de la EDT que se encuentra en el anexo 3, el 
enunciado del alcance (Project Scope Statement) el cual se encuentra en el 
en el numeral 3.2.2.1.5 y el enunciado del producto (Product Scope 
template) el cual se encuentra en el numeral   3.2.2.1.4 
 
3.1.2 Línea base tiempo- estimación de duraciones esperadas distribución 
PERT- beta normal 
 
La programación del proyecto se realizó con base en el uso de la 
herramienta Microsoft Project de forma tal que se definieran las duraciones 
de cada actividad y la fecha de terminación del proyecto. 
 
La línea base de tiempo se establece con las duraciones esperadas 
con el uso de la distribución PERT beta-normal, usando los valores de 
duración optimista, pesimista y esperada. A continuación se muestra en la 
Tabla 40 el cálculo de la duración estimada de las actividades. 
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Tabla 40: Duraciones esperadas distribución PERT beta-normal 
Nombre de tarea Duración 
Duración 
optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
pesimista 
Duración 
esperada 
Varianza 
Varianza 
proyecto 
DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 
ALBERGUES TEMPORALES 
390 días             
   DIAGNÓSTICO 4 días             
      Recopilación de información de damnificados 2 días             
         Desastres naturales 2 días 1 2 3 2 0,33 0,11 
         Sociales 2 días 1 2 3 2 0,33 0,11 
         Políticos 2 días 1 2 3 2 0,33 0,11 
      Análisis de la información 2 días   2         
         Desastres naturales 2 días 1 2 3 2 0,33 0,11 
         Sociales 2 días 1 2 3 2 0,33 0,11 
         Políticos 2 días 1 2 3 2 0,33 0,11 
   DISEÑO 20 días             
      ARQUITECTÓNICOS 5 días             
         Plantas 1 día 0 1 2 1 0,33 0,11 
         Cortes 1 día 0 1 2 1 0,33 0,11 
         Fachadas 1 día 0 1 2 1 0,33 0,11 
         Memorias y especificaciones 2 días 1 2 3 2 0,33 0,11 
      ESTRUCTURAL 3 días   3         
         Planos  2 días 1 2 3 2 0,33 0,11 
         Memorias y especificaciones 1 día 0 1 2 1 0,33 0,11 
      HIDRO-SANITARIO 12 días             
         RED HIDRÁULICA 6 días             
            Isométricos 4 días 2 4 6 4 0,67 0,44 
            Memorias y especificaciones 2 días 1 2 3 2 0,33 0,11 
         RED SANITARIA 6 días             
            Isométricos 4 días 2 4 6 4 0,67 0,44 
            Memorias y especificaciones 2 días 1 2 3 2 0,33 0,11 
   ADQUISICIONES 80 días             
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Nombre de tarea Duración 
Duración 
optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
pesimista 
Duración 
esperada 
Varianza 
Varianza 
proyecto 
      CARPINTERÍA EN MADERA  20 días             
         Madera contrachapada 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Parales en madera 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Puertas 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
      RED HIDROSANITARIO Y APARATOS  20 días             
         Tubería sanitaria 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Tubería hidráulica 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Accesorios tubería hidráulica 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Accesorios tubería sanitaria 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Lavamanos 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Ducha 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Sanitarios 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Accesorios baños 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
      RED ELÉCTRICA Y APARATOS  20 días             
         Tuberia eléctrica  20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Accesorios tuberia eléctrica 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Rosetas 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Bombillos 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Tomas eléctricas 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Interruptores 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
      MOBILIARIO 20 días             
         Camarote en madera 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Colchon sencillo 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Mesa de noche 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Closet en madera 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Mesa en madera 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Estufa eléctrica 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Lava vajillas 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Mueble cocina 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
         Puertas en madera 20 días 15 20 25 20 1,67 2,78 
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Nombre de tarea Duración 
Duración 
optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
pesimista 
Duración 
esperada 
Varianza 
Varianza 
proyecto 
   FABRICACIÓN 88 días             
      MÓDULOS (PISOS, MUROS Y TECHOS) 59 días             
         Corte lámina de madera 34 días 28 34 40 34 2,00 4,00 
         Ensamble láminas con estructura 17 días 13 17 20 16,83333333 1,17 1,36 
         Sellado módulo de madera 8 días 5 8 11 8 1,00 1,00 
      ESTRUCTURAS DE FIJAMIENTO AMARRES, 
FIJADORES Y SOPORTES 
29 días             
         Corte de partes estructura 17 días 14 17 21 17,16666667 1,17 1,36 
         Ensamble de estructura 12 días 9 12 15 12 1,00 1,00 
   PUESTA EN MARCHA 139 días             
      LOGÍSTICA 24 días             
         Cargue de elementos de albergue 8 días 5 8 11 8 1,00 1,00 
         Desplazamiento 8 días 5 8 11 8 1,00 1,00 
         Descargue de elementos de albergue 8 días 5 8 11 8 1,00 1,00 
      PRE-LIMINARES (LOCALIZACIÓN Y 
DESCAPOTE) 
33 días             
         Alistamiento piso  8 días 5 8 11 8 1,00 1,00 
         Instalación piso 25 días 20 25 30 25 1,67 2,78 
      INSTALACIÓN ESTRUCTURA (MÓDULOS PISO, 
MUROS Y TECHO) 
50 días             
         Estructuctura paredes 25 días 20 25 30 25 1,67 2,78 
         Instalación cubierta 25 días 20 25 30 25 1,67 2,78 
      INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA Y 
MADERA (VENTANERÍA Y PUERTAS) 
32 días             
         Montaje muebles y accesorios 16 días 13 16 19 16 1,00 1,00 
         Montaje carpintería madera 8 días 5 8 11 8 1,00 1,00 
         Montaje carpintería metálica 8 días 5 8 11 8 1,00 1,00 
   GERENCIA DE PROYECTOS 386 días             
      CIERRE 9 días             
         Archivar e indexar registros 1 día 0 1 2 1 0,33 0,11 
  112 
 
 
Nombre de tarea Duración 
Duración 
optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
pesimista 
Duración 
esperada 
Varianza 
Varianza 
proyecto 
         Completar el cierre de las aquisiciones 1 día 0 1 2 1 0,33 0,11 
         Completar el cierre financiero 1 día 0 1 2 1 0,33 0,11 
         Completar el informe final de desempeño 1 día 0 1 2 1 0,33 0,11 
         Obtener aceptación final del producto 1 día 0 1 2 1 0,33 0,11 
         Confirmar que el trabajo está hecho de acuerdo a 
los requisitos 
1 día 0 1 2 1 0,33 0,11 
         Recopilar las lecciones aprendidas finales y 
actualizar la base de conocimiento 
1 día 0 1 2 1 0,33 0,11 
         Entregar el producto completo 1 día 0 1 2 1 0,33 0,11 
         Solicitar la retroalimentación del cliente sobre el 
proyecto 
1 día 0 1 2 1 0,33 0,11 
 
Fuente: autores 
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En la Ilustración 26 se describen la información resumen de la línea 
base definida en la herramienta Microsoft Project con fecha inicio 
01/12/2015 y fecha fin 29/05/2017. 
 
Ilustración 26: Información línea base de tiempo 
 
Fuente: Microsoft Project – Autores 
3.1.2.1 Estimación de las duraciones del proyecto 
 
 Se realizó por el método PERT (tres valores), el cual considera la 
siguiente expresión matemática: 
 
TE =
TO + 4TMP + TP
6
 
Siendo:  
TE = Tiempo esperado  
TO = Tiempo optimista  
TMP = Tiempo más probable  
TP = Tiempo pesimista  
 
De acuerdo con lo anterior, se realiza la estimación de las duraciones 
esperadas para cada actividad y se estima una confiabilidad del 95% con 
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una sigma de 12,83 dias, correspondiente a un rango de 366 y 417 dias. 
Para el presente  cálculo la duración esperada fue de 391,7 dias. 
3.1.3 Diagrama de red  
 
En diagrama de red se identifica gráficamente las relaciones de 
precedencia entre las actividades, generando una secuencia lógica 
mediante una red canónica, garantizando que no se queden actividades sin 
relacionarse, adicionalmente, se identifica la ruta crítica que se debe 
controlar a lo largo del programa del proyecto. El diagrama de red lo 
podremos visualizar en el adjunto  de Microsoft Project 
 
3.1.4 Cronograma  
 
Presentamos a continuación el cronograma de las tareas resumen a 
tercer nivel con la duración, comienzo y fin de cada una. Este se desarrolló 
con un horario laboral de 8 horas de lunes a viernes, dando una duración 
total de 58 días, iniciando el 1 de Diciembre de 2015 y culminando el 19 de 
Febrero de 2016 y con un total de 103 líneas en la herramienta Microsoft 
Project (El detalle se puede evidenciar en archivo adjunto). 
 
3.1.5 Nivelación de recursos 
 
 La nivelación se realiza mediante la herramienta Microsoft Project, 
realizando una verificación en la que los recursos del proyecto no tengan 
sobreasignación, es decir, que la capacidad máxima de cada uno de ellos no 
exceda su uso en las actividades del proyecto. 
 Una vez asignada la totalidad de recursos, se realizó la revisión de los 
recursos que se encontraban con sobre asignación y de acuerdo con el tipo 
de actividad, equilibrar la dedicación o asignarla a otro recurso disponible sin 
cambiar la duración de las actividades. A continuación se muestra en la  
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Ilustración 27 el uso de los recursos tanto de trabajo como de materiales en 
el proyecto, se evidencia que ninguno se encuentra sobre asignado. 
 
 
 
 
Ilustración 27: Estadística de recursos 
 
Fuente: Microsoft Project - Autores 
3.1.6 Uso de recursos 
 
El uso de recursos también se realiza mediante la herramienta 
Microsoft Project. Para tal fin se establece un cuadro resumen 
correspondiente a la Tabla 41 en la que se pueden apreciar todos los 
recursos del proyecto usados en cada actividad del cronograma. 
Tabla 41: Uso de recursos del proyecto  
Nombre Comienzo Fin 
Trabajo 
restante 
Gerente general lun 07/12/15 lun 07/12/15 9 horas 
Director de proyecto mar 08/12/15 lun 29/05/17 603,9 horas 
Jefe de compras lun 14/03/16 vie 01/07/16 68,4 horas 
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Nombre Comienzo Fin 
Trabajo 
restante 
Auxiliar de compras lun 14/03/16 vie 01/07/16 234,9 horas 
Analista de calidad jue 21/01/16 vie 29/01/16 63 horas 
Jefe de recursos 
humanos 
lun 07/12/15 lun 07/12/15 9 horas 
Auxiliar de RRHH mar 29/12/15 mar 29/12/15 4,5 horas 
Secretaria lun 14/03/16 vie 03/03/17 2.295 horas 
Coordinador logístico jue 03/11/16 lun 28/11/16 100,8 horas 
Jefe comercial mar 22/12/15 mar 22/12/15 4,5 horas 
Contador mar 12/01/16 mié 20/01/16 63 horas 
Vigilante lun 14/03/16 vie 03/03/17 2.367 horas 
Oficios varios mar 18/10/16 lun 14/11/16 180 horas 
Jefe de producción lun 04/07/16 lun 14/11/16 199,8 horas 
Auxiliar de 
producción 
mar 18/10/16 mar 18/10/16 7,2 horas 
Almacenista jue 03/11/16 mar 06/12/16 144 horas 
Operarios de planta 1 vie 19/08/16 lun 14/11/16 333 horas 
Operario de 
instalación 1.2 
mar 18/10/16 mar 16/05/17 1.215 horas 
Operario de corte de 
lámina de madera 1 
lun 04/07/16 lun 14/11/16 864 horas 
Operarios de planta 2 mar 13/09/16 lun 14/11/16 405 horas 
Arquitecto lun 15/02/16 vie 11/03/16 351 horas 
Operario de corte de 
lámina de madera 2 
lun 04/07/16 lun 14/11/16 864 horas 
Operario de corte de 
lámina de madera 3 
lun 04/07/16 lun 14/11/16 864 horas 
Operario de corte de 
lámina de madera 4 
lun 04/07/16 lun 14/11/16 864 horas 
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Nombre Comienzo Fin 
Trabajo 
restante 
Operario de corte de 
lámina de madera 5 
lun 04/07/16 lun 14/11/16 864 horas 
Operario de 
instalación 1.1 
vie 25/11/16 mar 16/05/17 1.035 horas 
Operario de 
instalación 1.3 
vie 25/11/16 mar 16/05/17 1.035 horas 
Operario de 
instalación 1.4 
vie 25/11/16 mar 16/05/17 1.035 horas 
Operario de 
instalación 2.1 
vie 25/11/16 jue 04/05/17 963 horas 
Operario de 
instalación 2.2 
vie 25/11/16 jue 04/05/17 963 horas 
Operario de 
instalación 2.3 
vie 25/11/16 jue 04/05/17 963 horas 
Operario de 
instalación 2.4 
vie 25/11/16 jue 04/05/17 963 horas 
Operario de 
instalación 3.1 
vie 25/11/16 vie 31/03/17 819 horas 
Operario de 
instalación 3.2 
vie 25/11/16 vie 31/03/17 819 horas 
Operario de 
instalación 3.3 
vie 25/11/16 vie 31/03/17 819 horas 
Operario de 
instalación 3.4 
vie 25/11/16 vie 31/03/17 819 horas 
Operario de 
instalación 4.1 
vie 25/11/16 vie 31/03/17 819 horas 
Operario de 
instalación 4.2 
vie 25/11/16 vie 31/03/17 819 horas 
Operario de 
instalación 4.3 
vie 25/11/16 vie 31/03/17 819 horas 
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Nombre Comienzo Fin 
Trabajo 
restante 
Operario de 
instalación 4.4 
vie 25/11/16 vie 31/03/17 819 horas 
Operario eléctrico 1.1 lun 23/01/17 lun 13/03/17 324 horas 
Operario eléctrico 1.2 lun 23/01/17 lun 13/03/17 324 horas 
Operario eléctrico 2.1 lun 23/01/17 lun 13/03/17 324 horas 
Operario eléctrico 2.2 lun 23/01/17 lun 13/03/17 324 horas 
Operario eléctrico 3.1 lun 23/01/17 lun 13/03/17 324 horas 
Operario eléctrico 3.2 lun 23/01/17 lun 13/03/17 324 horas 
Operario hidráulico y 
Sanitario 1.1 
lun 23/01/17 lun 13/03/17 324 horas 
Operario hidráulico y 
Sanitario 1.2 
lun 23/01/17 lun 13/03/17 324 horas 
Operario hidráulico y 
sanitario 2.1 
lun 23/01/17 lun 13/03/17 324 horas 
Operario hidráulico y 
sanitario 2.2 
lun 23/01/17 lun 13/03/17 324 horas 
Operario hidráulico y 
sanitario 3.1 
lun 23/01/17 lun 13/03/17 324 horas 
Operario hidráulico y 
sanitario 3.2 
lun 23/01/17 lun 13/03/17 324 horas 
Equipo proyecto 
planificación 
mar 01/12/15 vie 26/05/17 781,65 horas 
Equipo proyecto 
ejecución 
lun 15/02/16 lun 24/04/17 2.610 horas 
Operario de corte de 
lámina de madera 4 
lun 04/07/16 lun 17/10/16 459 horas 
 
Fuente: Microsoft Project – Autores 
3.1.7 Línea base costo 
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La línea base de costo está representada en el presupuesto del 
proyecto, el cual se encuentra en el numeral 2.5.4 Cost Breakdown Structure 
– CBS del presente documento, esta se muestra a nivel de la cuenta de 
control del proyecto. 
 
En el presupuesto es importante mencionar que el valor de la 
contingencia producto de la evaluación de riesgos que se muestra en la 
Matriz de análisis cuantitativo de los riesgos, la cual arroja un valor de 
$64.730.013 pesos, se le debe sumar al presupuesto del proyecto que 
corresponde a $647.300.134 pesos, por lo que el valor total del proyecto es 
de $713.592.258 pesos, como se muestra en la Tabla 42. 
 
Tabla 42: Línea base de costo y tiempo 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 
Diseño, fabricación 
e instalación de 
albergues 
temporales 
390 días mar 1/12/15 lun 29/05/17 $713.592.258,50 
  Diagnóstico 4 días mar 1/12/15 vie 4/12/15 $ 2.073.000,00 
  Diseño 20 días vie 12/02/16 vie 11/03/16 $ 4.529.043,00 
  Adquisiciones 80 días vie 11/03/16 vie 1/07/16 
$ 
404.425.039,50 
  Fabricación 88 días vie 1/07/16 mié 2/11/16 $ 29.632.269,40 
  Puesta en marcha 139 días mié 2/11/16 
mar 
16/05/17 
$ 
110.866.834,40 
  Gerencia de 
proyectos 
386 días vie 4/12/15 lun 29/05/17 $ 97.336.059,20 
Reserva de 
contigencia  
0 días mié 29/05/17 
mié 
29/05/17 
$ 64.730.013,0  
 
Fuente: Autores 
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3.1 8 Indicadores 
 
Son aquellos que nos permiten realizar un adecuado seguimiento y 
control al desempeño del proyecto en todas sus etapas, comparando la 
planeación contra la ejecución real. A continuación, se muestran las curvas 
S de medición del desempeño y de presupuesto como indicadores 
principales del proyecto. 
3.1.9 Curvas S avance 
La curva “S” de medición de desempeño compara gráficamente la 
línea base de tiempo versus % de trabajo completado, lo anterior con el fin 
de realizar el monitoreo y control del cumplimento de los tiempos reales para 
cada actividad del cronograma contra los tiempos planeados del proyecto, 
como se muestra en la Ilustración 28. 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 28: Curva S presupuesto 
 
Fuente: Microsoft Project – Autores 
 
3.1.10 Curva S presupuesto 
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La curva “S” de presupuesto compara gráficamente el tiempo del 
proyecto versus la línea base de costo, lo anterior con el fin de realizar el 
monitoreo y control del flujo de inversión planeado para el proyecto, como se 
muestra en la Ilustración 29. 
 
Ilustración 29: Curva S presupuesto 
 
Fuente: Microsoft Project – Autores 
3.1.11 Otros indicadores  
Para el desarrollo del proyecto tendremos encuenta los siguientes 
indicadores que nos ayudaran a tomar decisiones en tiempo oportuno. 
 
3.1.11.1   Indicadores gestión del tiempo 
 
 Para el desarrollo del proyecto es importante la realización del 
seguimiento y control del cronograma del proyecto, el cual nos permitirá 
saber el porcentaje de avance programado y real, en un punto del proyecto 
con el fin de tomar decisiones que permitan que cumplamos con los 
objetivos trazados 
 Tomando en cuenta que el cronograma del proyecto lo realizamos en  
la herramienta de Microsoft Project, realizaremos en esté controles de 
verificación de avance y vigilancia de  la ruta crítica del proyecto, buscando 
así  un  seguimiento y control en todas las fases del proyecto. 
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 Estos avances se revisarán  quincenalmente  por los interesados del 
proyecto y se evaluaran a través del diligenciamiento del formato de control 
de cronograma y costo, el cual evalúa los indicadores de valor ganado en 
especial el indicador de  variación del cronograma e índice de desempeño 
del cronograma . En la Tabla 43 encontraremos la meta, los rangos de 
evalución de los indicadores de gestión del cronograma y la estrategia a 
seguir.Tabla 43: Indicadores gestión del cronograma 
Tabla 43: Indicadores gestión del cronograma  
Nombre 
del 
indicador 
Fórmula Meta 
Rangos de 
evaluación 
Estrategia 
 
 
Índice de 
desempeñ
o del 
cronogram
a (SPI) 
 
 
 
SPI=EV/P
V 
 
 
 
1,0 
Zona de 
cumplimiento   
1,0<SPI>=1,7 
 Seguir monitoreando 
cada 15 días.  
Zona de alerta   
0,85<=SPI<=1,0 
Realizar un plan de 
contingencia para 
reducir los atrasos 
Zona de peligro 
SPI<0,84 
Realizar una reunión 
con los patrocinadores 
para generar planes 
de acción 
 
 
 
Variación 
del 
cronogram
a (SV) 
 
 
 
SV=EV-PV 
 
 
 
0 
Zona de 
cumplimiento   
SV>0 
 Seguir monitoreando 
cada 15 días  
Zona de alerta   
SV=0 
Realizar un plan de 
contingencia para 
reducir los atrasos 
Zona de peligro 
SV<0 
Realizar una reunión 
con los patrocinadores 
para generar planes 
de acción 
   Zona de  Seguir monitoreando 
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Nombre 
del 
indicador 
Fórmula Meta 
Rangos de 
evaluación 
Estrategia 
 
 
Índice del 
desempeñ
o del 
trabajo a 
completar 
(TCPI) 
 
 
TCPI=   
(BAC-
EV)/(BAC-
AC 
 
 
0 
cumplimiento   
TCPI>1 
cada 15 días  
Zona de alerta   
0,85<=TCPI>=1 
 
 
Realizar un plan de 
acción para garantizar 
que las actividades 
críticas se cumplan. 
Zona de peligro 
SPI<0,84 
 
Realizar una reunión 
con los patrocinadores 
para generar planes 
de acción 
Fuente: autores 
3.1.11.2   Indicadores gestión del costo 
 
 El control y seguimiento del costo lo realizaremos paralelo a la 
revisión del cronograma del proyecto lo cual nos permitirá saber que 
actividades están bien o mal de acuerdo a lo presupuestado. Es así como 
utilizaremos el formato de control del cronograma y costo, el cual incluye los 
indicadores de la Tabla 44 y  los cuales nos servirán como punto de 
referencia para la toma de decisiones en términos de costo. 
Tabla 44: Indicadores gestión del costo  
Nombre 
del 
indicador 
Fórmula Meta 
Rangos de 
evaluación 
Estrategia 
 
 
Índice de 
desempeño 
del 
costo(CPI)  
 
 
 
CPI=EV/AC 
 
 
 
1,0 
Zona de 
cumplimiento   
1,0<CPI>=1,7 
 Seguir monitoreando 
cada 15 días. En caso 
de que el indicador sea 
mayor de 1,7 se deberá 
analizar con los 
interesados el 
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Nombre 
del 
indicador 
Fórmula Meta 
Rangos de 
evaluación 
Estrategia 
resultado puesto que 
puede haber sido un 
error a la hora de 
presupuestar 
Zona de alerta   
0,85<=CPI<=1,0 
Realizar un plan de 
contingencia para 
reducir costos 
Zona de peligro 
CPI<0,84 
Realizar una reunión 
con los patrocinadores 
para generar planes de 
acción 
 
 
 
Variación 
del 
costo(CV) 
 
 
 
CV=EV-AC 
 
 
 
0 
Zona de 
cumplimiento   
CV>0 
 Seguir monitoreando 
cada 15 días  
Zona de alerta   
CV=0 
Realizar un plan de 
contingencia para 
reducir algunos costos. 
Zona de peligro 
CV<0 
Realizar una reunión 
con los patrocinadores 
para generar planes de 
acción 
Fuente: autores 
3.1.12 Riesgos principales  
  
 Para el proyecto diseño, fabricación e instalación de alberges 
temporales en la zona caribe de Colombia identificamos 30 riesgos, de los 
cuales priorizamos los más importantes  y para los cuales nos vamos a fijar 
en el plan de riesgos. A continuación mostraremos los riesgos identificados 
como importantes y están registrados en el Anexo 2 del documento y en el 
plan de riesgos que se encuentra en la Tabla 45. 
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Tabla 45: Riesgos altos del proyecto 
CÓDIGO 
RIESGO 
RIESGO CATEGORÍA 
SUBCATEGORÍ
A 
       
R1 
Incumplimiento de 
entrega de insumos y 
materiales por parte de 
los proveedores en 
horarios acordados 
Riesgo externo  
Proveedores y 
contratistas 
         
R2 
No cumplir con los 
estándares de calidad 
establecidos en cuanto a 
instalación del albergue y 
uso de materiales 
Riesgo técnico  
Fallas en la 
calidad 
       
R3 
Dificultad para conseguir 
los medios de transporte 
adecuado para trasladar 
los recursos al área de la 
instalación del albergue  
Riesgo externo  
Dificultades  en el 
transporte al área 
de  instalación 
         
R4 
Solvencia económica por 
parte del patrocinador 
para la realización de los 
albergues 
Riesgo interno  Riesgo financiero  
       
R5 
Precios elevados de 
materia prima y 
maquinaría  
Riesgo externo  
Aumento de 
precios materias 
primas y 
maquinaria 
         
R6 
Proveedores de servicios 
de transporte demasiado 
costosos. 
Riesgo externo  
Proveedores y 
contratistas 
       
R7 
Falta de seguimiento y 
control a los procesos del 
proyecto 
Riesgo en la 
gerencia del 
proyecto  
Seguimiento y 
control 
inadecuado  
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CÓDIGO 
RIESGO 
RIESGO CATEGORÍA 
SUBCATEGORÍ
A 
         
R8 
Bajo rendimiento de los 
recursos  
Riesgo técnico  
Bajo rendimiento 
del recurso  
       
R9 
Cambio en los 
requerimientos por parte 
del cliente 
Riesgos 
técnicos  
Cambio en los 
requerimientos 
por parte del 
cliente 
 
Fuente: autores 
3.1.13 Organización 
A continuación se describen los aspectos principales a tener en 
cuenta sobre la organización y el desarrollo del proyecto. 
 
 
3.1.14 Estructura organizacional –OBS- 
 
La estructura de desglose de la organización (OBS – Organizational 
Breakdown Structure – por sus siglas inglés) que se muestra en la 
Ilustración 11: Estructura organizacional, corresponde a las necesidades de 
personal para el proyecto durante el ciclo de vida. 
 
3.1.15 Matriz responsabilidad -RACI- 
 
La matriz RACI expresa la interrelación que existe entre los miembros 
del equipo de trabajo y las responsabilidades con los entregables del 
proyecto. Cabe aclarar que esta matriz se presenta a tercer nivel de 
desagregación de la WBS, tal como se muestra a continuación en la Tabla 
46.
  125 
 
 
Tabla 46: Matriz RACI  
 
 
MATRIZ RACI  
Código: FO-CA-18 
Versión: 01 
Fecha:15-02-2016 
RECONSTRUYENDO SUEÑOS Página 1 de 1  
Título del proyecto  Diseño, fabricación e instalación de albergues temporales 
Fecha  18/08/2016 
Gerente de proyecto Jasson Vanegas 
 
Ingrid Carmona  
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Toma de decisiones estratégicas  A R     I   I         I   I I           
Manejo de los Socios  R E I             C/I         C           
Adquirir los bienes, servicios e insumos o materiales necesarios 
para garantizar la operación del proyecto I I A/R R                     C C C C     
Pago a proveedores                                          
Atención a Clientes  I A               R R               I I 
Elaboración de diseños                            R/A             
Manejo de clientes  A I I   I             R     I           
Efectuar la Ingeniería del proyecto                                          
Coordinar de forma general las 
actividades logísticas del Almacén General. I I R/A C                 C   C     C/I     
Monitoreo de indicadores de control y levantamiento de 
situaciones críticas C/I C/I I I R A I I I I I I I I I I I I I I 
Actualización de los documentos del proyecto                                          
Aprobación de diseños    R                       A C     I     
Elaboración de los diseños    R                       A I           
Elaboración de presupuestos    R A C                                 
Control integrado de las áreas  I I I I R A I I I I I I I I I I I I     
Mantener el inventarios del material actualizado   C C C                     C C   R/A     
Preparación y elaboración de licitaciones para nuevos negocios  R A C   C   C     C   C   C C           
Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la 
organización C C I I I I R A I I I I I I I I I I I I 
Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, 
ingreso e inducción del personal C C         R A                         
Realizar actas de reuniones  C C I   I       R/A I   I I I I   I       
Controlar y coordinar las funciones en la cadena de suministro   I C C                         R/A     C/I 
RESPONSABLES 
Gerente del proyecto :_______________________       ___________________         _________________ 
                                                      Nombre                                     Firma                                Fecha                                                                  
ROLES  
ACTIVIDADES 
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3.2 Planes del proyecto  
 
En este capítulo se relaciona todo lo referente a los planes del 
proyecto que incluye los planes del área del conocimiento según el PMI, los 
planes de gestión subsidiarios, los planes auxiliares de las áreas de 
conocimiento y el plan de sostenibilidad del proyecto. 
3.2.1 Plan de Gestión del Proyecto  
 
PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
Título del 
proyecto: 
Diseño, fabricación 
e instalación de  
albergues 
T mporales 
Fecha 
preparación 
: 27 de Mayo de 2016 
 
Ciclo de vida del Proyecto 
Fase Entregables 
Inicio Acta de constitución 
Planeación 
Plan de gestión del diseño, fabricación e 
instalación de albergues temporales. 
Diseño 
Planos y memorias de cálculo del albergue 
temporada 
Fabricación 
Módulos horizontales (piso y techo), 
módulos verticales (muros) y adquisiciones 
Puesta en marcha  
Pruebas y puestas en marcha albergue 
temporal 
Cierre 
Dossier (Información del proyecto, 
memorias, planos, instructivos, manuales y 
garantías) 
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Procesos de dirección de Proyecto y Adaptaciones de decisiones  
Áreas del 
Conocimiento  
Procesos Adaptación de decisiones 
Integración 
Acta constitución  
Plan de proyecto  
Dirigir el proyecto  
Controlar el trabajo  
Controlar cambios  
Cerrar proyecto  
Procesos alineados con 
respecto a la metodología de 
reconstrucción y quinta 
versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos(PMBOK®) 
Alcance 
Planificar alcance  
Recopilar requisitos  
Definir alcance  
Crear estructura 
desagregada de 
trabajo 
Validar alcance  
Controlar alcance  
Procesos alineados con 
respecto a la metodología de 
reconstrucción y quinta 
versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos(PMBOK®) 
Tiempo 
Planificar tiempo  
Definir actividades  
Secuenciar actividades  
Estimar recursos  
Estimar duración  
Desarrollar 
cronograma 
Controlar cronograma 
Procesos alineados con 
respecto a la metodología de 
reconstrucción y quinta 
versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos(PMBOK®) 
Costo 
Planificar costo  
Estimar costos  
Determinar 
presupuesto 
Controlar costos 
Procesos alineados con 
respecto a la metodología de 
reconstrucción y quinta 
versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos(PMBOK®) 
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Calidad 
Planificar calidad  
Asegurar la calidad  
Asegurar la calidad  
 
Procesos alineados con 
respecto a la metodología de 
reconstrucción y quinta 
versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos(PMBOK®) 
Recursos 
Humanos  
Planificar los recursos 
humanos 
Adquirir el equipo  
Desarrollar el equipo  
Dirigir el equipo  
Procesos alineados con 
respecto a la metodología de 
reconstrucción y quinta 
versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos(PMBOK®) 
Comunicaciones 
Planificar 
comunicaciones  
Gestionar 
comunicaciones  
Controlar 
comunicaciones  
 
Procesos alineados con 
respecto a la metodología de 
reconstrucción y quinta 
versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos(PMBOK®) 
Riesgo 
Planificar riesgos  
Identificar riesgos  
Análisis cualitativo de 
riesgos  
Análisis cuantitativo de 
riesgos  
Plan respuesta al 
riesgo 
Controlar riesgos  
Procesos alineados con 
respecto a la metodología de 
reconstrucción y quinta 
versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos(PMBOK®) 
Adquisiciones 
Planificar adquisiciones  
Efectuar adquisiciones  
Administrar 
adquisiciones  
Cerrar adquisiciones  
Procesos alineados con 
respecto a la metodología de 
reconstrucción y quinta 
versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos(PMBOK®) 
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Interesados 
Identificar interesados  
Planificar interesados  
Gestionar interesados  
Controlar interesados  
 
Procesos alineados con 
respecto a la metodología de 
reconstrucción y quinta 
versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos(PMBOK®) 
 
 
Herramientas de los procesos y Técnicas 
Áreas del 
Conocimiento 
Herramientas y técnicas  
Integración 
Juicio de expertos, reuniones, y herramientas 
de control de cambios. 
Alcance 
Juicio de expertos, entrevistas, y 
descomposición. 
Tiempo 
Juicio de expertos, reuniones, descomposición, 
planificación gradual método de diagramación 
por precedencia (PDM), estimación análoga, 
estimación paramétrica, estimación por tres 
valores y método de la ruta crítica. 
Costo 
Juicio de expertos, reuniones, estimación 
análoga, estimación paramétrica, estimación 
ascendente, estimación por tres valores, 
análisis de reservas, y análisis de ofertas de 
proveedores. 
Calidad 
Siete herramientas básicas de calidad, 
reuniones, auditorías de calidad, revisión de 
solicitudes de  cambio aprobadas, y análisis de 
procesos. 
  130 
 
 
Recursos Humanos Reuniones y juicio de expertos. 
Comunicaciones 
Análisis de requisitos, reuniones, informes de 
desempeño, y juicio de expertos. 
Riesgo 
Juicio de expertos, revisiones a la 
documentación, análisis de supuestos, 
evaluación de probabilidad e impacto de los 
riesgos, matriz de probabilidad e impacto, 
categorización de riesgos, estrategias para 
riesgos, negativos o amenazas, estrategias para 
riesgos positivos u oportunidades, estrategias 
de respuesta a contingencias, reevaluación de 
los riesgos, auditorías de los riesgos, y 
reuniones. 
Adquisiciones 
Análisis de hacer o comprar, juicio de expertos, 
investigación de mercado, técnicas de 
evaluación de propuestas, sistema de control de 
cambios del contrato, inspecciones y auditorías. 
Interesados 
Análisis de interesados, juicio de expertos, 
reuniones, y métodos de comunicación. 
Varianza y gestión de la línea base 
Varianza del alcance 
±10% 
Gestión línea base del alcance 
Se realizará de acuerdo a los 
lineamientos del plan de alcance  
Varianza del cronograma 
±10% 
Gestión línea base del 
cronograma 
Se realizará de acuerdo a los 
lineamientos del plan de tiempo 
Varianza del costo 
±10% 
Gestión línea base de costos  
Se realizará de acuerdo a los 
lineamientos del plan de costos 
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Revisiones del Proyecto 
Versión 0 – 27.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 Planes subsidiarios áreas del conocimiento 
 
A continuación se muestran los planes de gestión que nos guiaran para el 
buen desarrollo del proyecto de diseño, fabriación e instalación de albergues 
temporales 
3.2.2.1 Plan de gestión de alcance 
 
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
Título del 
proyecto  
Diseño, fabricación e 
instalación de albergues Date: 
2727 de Mayo de 
2016 
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temporales 
 
Desarrollo de la declaración de alcance 
Con el fin de realizar la estructura de desagregación de trabajo se 
gestionaron reuniones con expertos para definir inicialmente la estructura 
de desagregación del producto, como se muestra en la Ilustración 4 , 
basado en esta estructura de desagregación y en la declaración de 
alcance del proyecto se generó la estructura de desagregación del trabajo 
mostrada en la  
 
 
Ilustración 5 
 
WBS Structure 
Se define la gestión del alcance del proyecto a través de la definición del 
segundo nivel de la estructura desagregada del trabajo, la cual incluye: 
 Diagnóstico  
 Diseño 
 Fabricación  
 Puesta en marcha 
 Gerencia de proyectos 
 
Mantenimiento de línea base del alcance 
Con el fin de controlar la línea base de alcance se han definido dentro del 
cronograma de trabajo reuniones mensuales con el equipo del proyecto y 
patrocinador con el fin de revisar los factores que puedan desviar la línea 
base de alcance y tomar las acciones preventivas o correctivas necesarias 
para ajustar la línea base de alcance bajo los parámetros establecidos en la 
fase de inicio y planeación del proyecto. 
 
Cambios de alcance 
 
Los cambios de alcance del proyecto serán manejados de acuerdo a lo 
establecido en el plan de gestión de cambios y los acuerdos fijados y 
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autorizados de común acuerdo por los representantes de las partes. 
 
Criterios de aceptación de los entregables 
El gerente de proyecto será el encargado de verificar el cumplimiento de los 
entregables, de acuerdo a la planeación establecida en el proyecto y que se 
capacite a los interesados en la metodología propuesta. 
 
Ámbito de aplicación y requisitos  
 
Todos los entregables del proyecto deberán ser documentados formalmente 
con el fin de entregarlos al patrocinador para que sea validada su veracidad 
frente al alcance propuesto para el proyecto, estos entregables deben hacer 
parte de la entrega formal del proyecto.  
 
Al final de cada fase se realizará una lista de chequeo del alcance 
comprometido vs su cumplimiento antes de presentarla formalmente al 
sponsor. Al final del proyecto se entregara un dossier de documentación 
donde se incluye todo el cumplimiento, especificaciones técnicas e 
información relevante relacionada con el alcance pactado en el acuerdo de 
negociación y compra. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.1.1 Plan de gestión de cambios  
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PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
Título del 
proyecto: 
Diseño, fabricación 
e instalación de  
albergues temporales 
Fecha 
preparación : 27 de Mayo de 2016 
Enfoque de Gestión de Cambios:  
 
Existen situaciones tanto externas e internas que se pueden presentar a lo 
largo de un proyecto, trayendo como consecuencia el no cumplimiento de los 
objetivos. Para evitar este tipo de situaciones, cuando se presenta un cambio 
se deberá evaluar las variables de alcance, tiempo y costo, a través del 
formato de control de cambios. 
Definición del cambio: 
Cambios en el cronograma: Se establecen cuando se generen cambios en las 
fechas de hitos, cambios en la ruta crítica, cambios en la línea base, se 
determine realizar Fast Track o determine realizar Crashing. 
Cambios en el presupuesto: Se establecen cuando se generen recortes, 
sobrecostos en el presupuesto, se generé un gasto inesperado.  
Cambios en el alcance: Se establecen cuando los planes previamente 
establecidos cambien.  
Roles de la gestión de cambios: 
Nombre  Rol Responsabilidad Autoridad 
 Patrocinador 
*Validar cambios sugeridos. 
*Validar y rectificar la 
documentación presentada 
*Aceptar cambios.  
100% del 
proyecto  
 
 
Comité de Control 
de Cambios  
 
*Validar documentos.  
*Sugerir soluciones que no 
alteren el proyecto.  
*Aceptar cambios  
*Validar documentación  
Validan o 
rechazan los 
cambios  
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Director del 
Proyecto  
 
*Validar cambios sugeridos  
*Validar y rectificar la 
documentación presentada  
*Aceptan cambios  
 
Validan o 
rechazan los 
cambios  
 
 
Coordinadores 
 
*Revisar las solicitudes de 
cambios interpuestas  
*Sugerir alternativas de solución  
 
Presentar al 
gerente del 
proyecto  
 
 Auxiliares  
*Presentan solicitudes al 
coordinador zonal  
 
 
Procesos de control de cambios: 
Solicitud de cambios 
Los profesionales de proyecto identifican un cambio, el 
coordinador identifica un cambio y el director del proyecto 
recibe la solicitud propuesta 
Verificar solicitud de 
cambios 
El director del proyecto valida que clase de cambio está 
solicitando el equipo, valida la documentación y realiza 
una reunión con el equipo que este solicitando los 
cambios 
Evaluar impactos 
El director del proyecto evalúa los cambios solicitados por 
el equipo de acuerdo al enfoque previamente establecido. 
Verifica el impacto del cambio en el proyecto y firma 
Tomar decisiones y 
re-planificar 
Las decisiones de cambio se llevan ante el comité de 
control de cambios, el comité es quien debe tomar las 
decisiones, si es el caso el director de proyecto re 
planificara de acuerdo a las decisiones tomadas por el 
comité 
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3.2.2.1.2 Plan de requerimientos 
 
PLAN DE REQUERIMIENTOS 
Título del 
proyecto: 
Diseño, fabricación 
e instalación de  
albergues temporales 
Fecha 
preparación 
: 27 de Mayo de 2016 
 
Recolección 
La recolección de los requerimientos incluye la gestión de involucrados y la 
definición de sus expectativas y/o necesidades. 
Las herramientas que empleamos para la recolección de requerimientos son:  
- Entrevistas  
- Cuestionarios y encuestas  
- Lluvia de ideas  
- Grupos de opinión 
 
Análisis 
El análisis de los requerimientos se realiza en conjunto con el solicitante, por 
medio del formato de requerimiento, el solicitante documenta el objetivo y el 
alcance de su requerimiento, las áreas involucradas, la funcionalidad, el 
costo y tiempo requeridos para satisfacer su necesidad. Como resultado del 
análisis es posible identificar las características funcionales, no funcionales, 
prioridad e impacto del requerimiento sobre el proyecto. 
 
Categorías 
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Los requerimientos se categorizarán de la siguiente manera: 
 
- Requerimientos de negocio: Corresponde a los requerimientos definidos por 
el patrocinador del proyecto o por el gerente del proyecto, son aquellos que 
tiene un impacto alto en la consecución y definición de los objetivos del 
proyecto. (Podrían afectarse las líneas bases definidas). 
 
- Requerimiento funcional: Corresponde a los requerimientos definidos por el 
equipo de trabajo del proyecto, se centran principalmente en la definición de 
necesidades, expectativas o mejoras para el proyecto. (No afectan las líneas 
bases definidas). 
 
- Requerimientos de calidad: Corresponde a los requerimientos definidos por 
el patrocinador y por el equipo del proyecto, tiene como objetivo la 
implementación y/o el mejoramiento de los requisitos técnicos, humanos y 
operacionales del proyecto. 
 
- Requerimientos externos: Corresponde a los requerimientos que se 
generan desde el exterior del proyecto, pero que son importantes y tiene un 
impacto para la consecución de los objetivos, por ejemplo el cumplimiento de 
alguna normatividad.  
 
- Requerimiento interno: Corresponde a los requerimientos que se generan 
durante el trascurso del proyecto y están asociados principalmente a la 
operatividad y ejecución del proyecto. 
 
Documentación 
La documentación de los requerimientos por medio de la plantilla de 
requerimientos debe contener: 
- Nombre 
- Justificación del requerimiento  
- Objetivos del requerimiento  
- Funcionalidad del requerimiento  
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- Calidad requerida  
- Seguridad requerida  
- Criterios de aceptación  
- Impactos 
- Supuestos  
- Restricciones 
- Retorno de la inversión o beneficios adquiridos  
- Limitación de tiempo y costo. 
 
 
 
 
Priorización 
La priorización de los requerimientos se realizará tomando como base la siguiente 
tabla que mide los beneficios del desarrollo del requerimiento sobre las variables de 
medición del proyecto, las cuales apalancan la consecución de los objetivos 
definidos. 
 
Tomamos como variables para la priorización el alcance, el tiempo, el costo, la 
calidad y los riesgos que implicaría el desarrollo de un requerimiento. 
Critério Peso Valor Calificación Observación 
Variables 
triple 
restricción 
Alcance 40% 
   
Tiempo 20% 
   
Costo 20% 
   
Calidad 10% 
   
Riesgos 10% 
   
Total Calificación 100% 
   
 
Los valores que representan un beneficio para el proyecto se definen a continuación:  
Valor  Aclaración 
95 Contribuye con un alto beneficio para el proyecto. 
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75 Es indiferente para la obtención de un beneficio para el proyecto. 
40 No contribuye con un beneficio, y por el contrario podría impactar el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.1.3 Requisitos del plan de gestión  
 
REQUISITOS DEL PLAN DE GESTIÓN 
Título 
proyecto: 
Diseño, fabricación 
e instalación de  
albergues temporales 
Fecha 
preparación 
: 27 de Mayo de 2016 
 
Métricas 
Las métricas definidas para los requerimientos están relacionadas dentro del 
plan de calidad. Básicamente se refieren al cumplimiento de los criterios de 
aceptación que estén definidos para cada uno de los requerimientos. 
 
Estructura de trazabilidad 
Los requerimientos se vincularán y registrarán dentro de la matriz de 
requisitos la cual incluye cada requerimiento con el objetivo que le dio 
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origen, para que se realice un monitoreo y control a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto.Cada requerimiento tendrá un código único asociado que 
permitirá realizar el seguimiento de su estado. 
 
Rastreo 
Los requerimientos se vincularán y registrarán dentro de la matriz de 
rastreabilidad de los requisitos, la cual incluye cada requerimiento con el 
objetivo que le dio origen, para que podamos realizar un monitoreo y control 
a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Además de vincular a cada 
requerimiento con un objetivo, se suele incluir también una vinculación con 
la estrategia, el alcance, el diseño, en otros. 
 
Reporte 
Mensualmente se presentará por parte del gerente de proyecto al equipo de 
trabajo, un reporte de los requerimientos registrados, relacionando su 
avance o cumplimiento según lo estimado para su consecución. El reporte 
contendrá la siguiente información, como se evidencia a continuación:  
Id requerimiento Fecha planeada Estado Avance Fecha posible 
      
Validación  
Por medio de las auditorías definidas dentro del plan de calidad, y realizando 
inspecciones periódicas sobre las actividades pretendemos validar el 
cumplimiento de los requerimientos durante su ejecución. 
Mediante la ejecución de funcionales se validará el cumplimiento final del 
requerimiento desarrollado. 
 
Gestión de la configuración  
El control de los requerimientos se realizará de acuerdo a lo definido dentro 
del plan de gestión de cambios; deberá ser aprobado por un comité integral 
de cambios que definirá e identificará el impacto y sus beneficios para el 
proyecto. 
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Los niveles de autorización de los requerimientos se encuentran también 
definido dentro del plan de gestión de cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.1.4 Enunciado del alcance del producto  
 
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
Nombre del proyecto  
Diseñar, fabricar e instalar albergues 
temporales tipo 
División Oficina de Proyecto 
Grupo de realización Equipo de Proyecto 
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Producto Albergue temporal 
Preparado por 
Propietarios del 
documento 
Proyecto / Organización-rol 
Ingrid Carmona García Líder de Proyecto 
Jasson Vanegas Guzmán Líder de Proyecto 
Lis Nataly Prieto  Cardozo Líder de Proyecto 
Ámbito de control-declaración  
Versión Fecha Autores Descripción del alcance  
1.0 10/28/15 
Líderes de 
proyectos. 
Enunciado del Alcance del 
Producto 
 
 OBJETIVO DEL ALCANCE DEL PRODUCTO  
Los albergues tienen como alcance ofrecer  un espacio de 36 m2, 
compuesto por infraestructura física, eléctrica, hidráulica y  mobiliario, 
que permita  brindar bienestar a los damnificados de desastres 
naturales, sociales y políticos. El albergue está construido por módulos 
de madera los cuales se realizarán en la fábrica y una vez realizados se 
trasladarán al área donde se van a instalar los albergues. 
 
 
 
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
Resumen ejecutivo  
La realización de albergues temporales, nace por la necesidad de ofrecer 
a la población damnificada un espacio habitacional en el que puedan 
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resguardarse mientras se soluciona el problema social, natural o político. 
El albergue está diseñado para una capacidad habitacional para 8 
personas, tiene un área de 36 m2 y estará conformado por módulos en 
madera de dos metros por dos metros.  
A continuación describimos los componentes del albergue: 
Componentes albergue Cantidad Unidad 
Camarote en madera 4 UN 
Colchón sencillo  8 UN 
Mesa de noche  2 UN 
Closet en madera 2 UN 
Cabina ducha  1 UN 
Lavamanos   1 UN  
Ducha  1 UN 
Sanitario  1 UN  
Accesorios baños   1 Juegos 
Rosetas 3 UN 
Bombillos  3 UN 
Tubería sanitaria (4") 20 ML 
Accesorios tubería sanitaria 10 ML 
Tubería hidráulica (1/2") 20 ML 
Accesorios tubería hidráulica 10 ML 
Tubería eléctrica (1") 20 ML 
Accesorios tubería eléctrica 10 ML 
Tomas eléctricas 5 UN 
Interruptores  5 UN 
Módulo de piso de 2.0x 2.0 9 UN 
Módulos de pared 2.0 x2.0 9 UN 
Cubierta 10 UN 
Pórtico o estructura  25 UN 
Mesa en madera y 4 sillas  2 UN 
Estufa eléctrica 2 UN 
Lava vajillas 2 UN 
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Mueble cocina  2 UN 
Puertas en madera 6 UN 
 
 
 
Dentro del alcance 
 
Fuera del alcance  
Esta fuera del alcance del proyecto los siguientes puntos: 
 Conexión de las acometidas de las redes hidráulicas y eléctricas del 
albergue. 
 Los permisos del espacio en donde se van a instalar los albergues. 
 
Criterios de aceptación  
El Sponsor aceptará el producto de acuerdo a lo siguiente: 
 Los materiales con los que esté construido el albergue temporal 
deben ser resistentes a cualquier ambiente, ya sea caliente o frío. 
 El albergue debe  cumplir con las normas mínimas para la 
construcción de albergues temporales(Resolución 658 de 2011 
Secretaría Distrital de Hacienda) 
 El albergue temporal se entrega con las acometidas eléctricas e 
Se entregará el albergue tipo con todos los componentes ofrecidos al 
patrocinador y con las pruebas pertinentes de estabilidad y funcionamiento 
descritas en el anterior punto. 
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hidráulicas, para que el cliente realice la respectiva conexión. 
 La calidad de los materiales del proyecto se garantizaran por medio 
de los certificados de calidad que se le entregaran al cliente. 
 Cada albergue tiene una capacidad de alojamiento para 8 personas, 
ofrecerá instalaciones como dormitorios, cocina y baño con el fin de 
suplir las necesidades básicas de las personas damnificadas. 
 Proporcionar una capacidad habitacional para 8 personas  
 Proporcionar instalaciones eléctricas e hidráulicas conforme a la 
normas. 
 
ENFOQUE DEL PROYECTO  
Gestión riesgos  
Para el desarrollo del proyecto de diseño, fabricación e instalación  de los 
albergues temporales, realizamos el plan de riesgo del proyecto el cual 
podremos visualizar en el numeral  3.2.2.7 y el cual tiene como fin crear una 
estructura que me permitan generar estrategias para poder reducir los 
riesgos del proyecto. Este plan es muy importante comunicarlo a todos los 
interesados, puesto que  al obtener el apoyo de los mismos, se lograra 
asegurar la gestión del riesgo a través del ciclo de vida del proyecto. 
Los principales riesgos a los que se enfrenta nuestro proyecto son: 
 El transporte de los materiales del albergue al área afectada. 
 El riesgo de no vender los albergues 
 Precios de transportes al área afectada. 
 No cumplir con los tiempos pactados con el patrocinador. 
Los riesgos planteados se abordaran con los principales interesados y se 
comunicará en las reuniones semanales y los informes. 
 
Gestión problemas  
  146 
 
 
 La Gestión de problemas  se podrá manejar en primera instancia a 
través del director de proyecto, en caso de que no se logre la 
resolución del problema o conflicto se llevara a junta directiva 
 Todo problema o conflicto que afecte los intereses del proyecto 
deberán quedar documentados a través de un acta 
 La resolución del problema o conflicto deberá ser firmado por todas 
las partes 
 
 
 
Gestión del cambio 
La gestión de cambios del proyecto la podremos visualizar  en el numeral 
3.2.2.1.1, en el que encontraremos principalmente que: 
 Realizar cambios en el alcance del proyecto cuando este se encuentra en 
ejecución implica modificar el cronograma y los costos del proyecto, por 
lo tanto cuando el patrocinador necesite el cambio, es importante dejarlo 
por escrito y firmado por las partes interesadas. 
 Todas las solicitudes de cambio presentadas antes de empezar el 
proyecto, deberán ser evaluadas con el fin de determinar posible cambio 
de costo y tiempo. 
 Las consecuencias  en el cambio del  alcance y el calendario del proyecto 
deberán reflejarse en el presupuesto, actividades, etc. 
 El alcance de solicitud de cambio de registro se actualizará para reflejar 
el estado actual de las solicitudes de cambio. 
 
Gestión de la comunicación  
La gestión de la comunicación del proyecto la podremos visualizar  en el 
numeral 3.2.2.6 en el que encontraremos principalmente que: 
 El gerente de proyecto deberá realizar un informe de estado semanal y 
comunicarlo a los principales interesados con el fin de que estén 
informados dela avance del proyecto. También deberá difundir todas las 
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actas de las reuniones que se lleven, para que todos estén informados y 
den su visto bueno. 
 En caso de tener que hacer reuniones extraordinarias, el gerente de 
proyectos deberá dejar por escrito el contenido de cada reunión y 
difundirla a los interesados 
 Los patrocinadores deberán ser informados de los problemas que 
presente la ejecución del proyecto y deberán ser notificados por medio 
electrónico las estrategias para mitigar dichas dificultades.  
El  Gerente deberá también realizar internamente  reuniones con su equipo 
de trabajo con el fin  de actualizarse sobre las labores de cada integrante y 
revisar las tareas que no se han cumplido y que son críticas para la 
realización del proyecto. 
 
 
 
 
Gestión de las adquisiciones  
La gestión de las adquisiciones del proyecto la podremos visualizar  en el 
numeral 3.2.2.8 en el que encontraremos principalmente que: 
 La elección de proveedores y contratistas para ejecutar el proyecto, 
deberá estar alineado a  las políticas de adquisiciones y contrataciones 
del proyecto . 
 Para la elección de proveedores y contratistas se deberá tener en 
cuenta el  costo,  la calidad y la disponibilidad de entrega de los trabajos 
o materiales. 
 El área de compras, el área operativa y  el área tecnológica  deberán 
conjuntamente realizar  un análisis de los  requerimientos con el fin de 
realizar los contratos  y el proceso de selección de los proveedores. 
Adicional al anterior también tendrán la obligación de realizar un 
respectivo seguimiento, monitoreo y recibo final de los trabajos de 
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proveedores y contratistas. 
 
Gestión de los recursos  
La gestión de  recursos humanos del proyecto la podremos visualizar  en 
el numeral 3.2.2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.1.5 Enunciado del alcance del proyecto   
 
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Título del 
proyecto: 
Diseño, fabricación 
e instalación de  
albergues 
temporales 
Fecha 
preparación 
: 27 de Mayo de 2016 
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Descripción del alcance del proyecto 
      El diseño, fabricación e instalación de albergues temporales  a mediano y 
largo plazo inicia con la realización del diagnóstico que permitirá evaluar la 
viabilidad del proyecto, seguido de la realización de los diseños del 
albergue de acuerdo a las necesidades del cliente, para posteriormente 
realizar las  adquisiciones para la realización de los módulos y dotación 
de los albergues. Una vez se fabrican los módulos del albergue,  el paso a 
seguir es esperar la   llamada de los clientes, para colocar en  puesta en 
marcha el  traslado de materiales e insumos al lugar de atención a 
damnificados para realizar finalmente el montaje en sitio de un albergue en 
el  término de 72 horas 
 
Entregables del proyecto 
 Entrega diagnóstico del proyecto 
 Entrega planos del proyecto, con memorias y especificaciones. 
 Entrega documento adquisiciones del proyecto (listado de 
proveedores, listados de contratos) 
 Entrega documentación de fabricación de los módulos de los 
albergues  
 Entrega documento logístico de traslado de materiales al área de 
instalación de los albergues. 
 Entrega del albergue temporal de acuerdo con los requerimientos 
establecidos con el cliente 
 Entrega de los documentos de gerencia de proyectos  
 
 
 
 
Criterios de aceptación del proyecto 
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Sponsor aceptará el proyecto de acuerdo a lo siguiente: 
 Si cumple con el alcance propuesto y especificado en el acta de 
constitución del proyecto 
 Si la entrega de los 100 albergues se realiza en entre 366 y 417 
dias 
 Si el proyecto no sobrepasa los 713.592.258,50 
 
Exclusiones del proyecto 
 El proyecto no incluirá la realización de censos en los lugares 
afectados por desastres naturales sociales y políticos 
 No se incluiran campañas de sensibilización y ayuda a las 
personas damnificadas 
 No se proveerá el lugar donde instalar los lbergues temporales. 
 El proyecto no incluye los costos de mantenimiento del albergue 
 
Restricciones del proyecto  
 Que el patrocinador no cuente con los recursos planeados par 
ejecutar el proyecto, lo cual dificultaría el cumplimiento del alcance 
tiempo y costo. 
 Cumplir con la normatividad vigente 
 
Supuesto del proyecto  
 
 Para el desarrollo del proyecto se contara con el apoyo y toda la 
información necesaria por parte del patrocinador para el buen 
desarrollo del proyecto. La información externa será confiable, 
pertinente y veraz.  
 Se contara con el apoyo de todos los entes gubernamentales 
cercanos al sitio de la instalación de los albergues, por lo cual 
deberan existir acuerdos previos. 
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 El desarrollo del proyecto  beneficiara socialmente al país en 
términos de atención a desastres naturales. 
 Se asume que se contara con todo el  recurso planeado y el apoyo 
del patrocinador en caso de necesitar recursos adicionales. 
 Se asume que el patrocinador tiene las sufientes condiciones 
económicas  para la adquisición de recursos para le proyecto. 
 
3.2.2.1.6 Diccionario de la EDT 
El diccionario del Proyecto Diseño, fabricación e instalación de albergues 
temporales lo podremos encontrar en el Anexo 3 del documento  
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3.2.2.2 Plan de gestión del tiempo 
 
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
Título del 
proyecto:  
Diseño, fabricación e 
instalación de  
albergues temporales Fecha:  
27 de 
Mayo de 
2016 
 
Método del cronograma 
El método a utilizar es el método de la ruta crítica (CPM) 
 
Herramientas del cronograma  
 
Las herramientas utilizadas para el desarrollo de este plan fueron: Wbs 
Chart Pro, Microsoft Project. 
 
Nivel de 
precisión  
Unidades de medida Umbrales de varianza  
15% Días  
Desviación: 
 
Negativa o 0% a 5% está en el 
tiempo. 
 
De 5% a 15% implementar planes 
de acción tales como la inclusión de 
nuevos recursos u otros. 
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Informes y formatos del cronograma 
Se realizarán reuniones de seguimiento semanal, con el fin que los 
asistentes conozcan los avances o retrasos del proyecto, estas será 
consignada en acta de reunión, que deberá ser firmada por los asistentes.  
 
En estas reuniones se expondrá la línea base de tiempo que se validará en 
Microsoft Project vs el avance real del proyecto, teniendo en cuenta los 
siguientes formatos: 
 Reporte comparativo de actividades (planeado vs ejecutado).  
 Informe de causas de los retrasos mayores a los umbrales de 
desviación definidos en la duración de las actividades. 
Los elementos a tener en cuenta serán: 
 Código en la estructura desagregada del trabajo 
 Nombre de la actividad 
 Duración estimada 
 Inicio y fin estimados 
 Duración real 
 Inicio y fin reales 
 Porcentaje de avance estimado vs real 
 Tipo de desviación (adelanto – atraso) 
 Impacto de desviación 
 Acciones a realizar 
 
 
Mayor a 15% se deberá 
reestructurar el cronograma del 
proyecto con el fin de minimizar los 
impactos producidos por el retardo 
en la ejecución. 
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Gestión de procesos  
Identificación de 
actividades 
La identificación de las actividades se basa en 
la creación de las estructuras de desagregación 
del producto (EDP) y la estructura de 
desagregación del trabajo (EDT), estas 
actividades se realizaran en conjunto con el 
equipo del proyecto, se tomara como base la 
experiencia y conocimiento de los expertos, 
registro histórico y analogías de proyectos 
similares desarrollados durante los últimos 5 
años. 
Secuencia de actividades 
Las actividades se secuenciarán de acuerdo al 
paquete y a la unidad de trabajo a realizar y 
partiendo de la base de cómo puede o no 
afectar un proceso al siguiente o del nivel de 
independencia o paralelismo con otros 
procesos. 
Estimación de los 
recursos 
Los recursos se estimarán de acuerdo con la 
necesidad de las actividades. La asignación de 
roles y responsabilidades requerida para cada 
actividad se realizará de manera restrictiva al 
presupuesto estimado en el proyecto sin afectar 
en gran medida su duración y costo. 
Estimación del esfuerzo y 
duración 
La técnica de estimación de la duración será la 
analógica con el fin de aprovechar la 
experiencia y experticia de los integrantes del 
equipo de planeación del proyecto.  
Actualización, monitoreo 
y control 
Para el monitoreo y control, se realizarán 
reuniones mensuales de avance. 
Podrá ser modificado en su contenido más no 
en su estructura y será responsabilidad única 
del Gerente del proyecto. 
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La matriz de configuración y el programa del 
proyecto tendrán control de trazabilidad con el 
fin de evaluar y llevar control de los cambios 
solicitados e implementados. 
Una vez generada una nueva versión del 
programa del proyecto se deberá notificar 
inmediatamente a todos los interesados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.3 Plan de gestión de costos  
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
Título del 
proyecto: 
Diseño, fabricación e instalación 
de  
albergues temporales Fecha: 
27 de Mayo de 
2016 
 
Nivel de 
precisión:  
Unidad de 
medida:  
Umbrales de control:  
20%  
Pesos 
Colombianos – 
COP 
De acuerdo a la línea base de tiempo-
costo la desviación en costos de las 
actividades: 
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Negativa o 0% a 10% está dentro del 
presupuesto. 
 
De 10% a 20% se deben implementar 
medidas de control de costos tales como la 
inclusión de una matriz de trazabilidad. 
 
Mayor a 20% se deberá iniciar un proceso 
investigación y si es procedente sancionar 
a los roles involucrados de modo 
proporcional a la desviación. 
Reglas de medición de desempeño:  
Las reglas de control de medida se ejecutarán en el tercer nivel de la 
estructura de desagregación del trabajo 
Adicional a ello, en cada uno de los hitos del proyecto se evaluará la matriz 
de trazabilidad de costos y se verificará la desviación total del costo del 
proyecto y su proyección al cierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reporte de costos y formatos:  
La matriz de trazabilidad de costos debe indicar: 
- Número de solicitud 
- Valor de la solicitud 
- Proveedor 
- Cantidad 
- Orden de compra 
- Número de cuenta específico para el proyecto 
- Responsable de la ejecución del pago 
Punto de control en el área de compras o área responsable 
 
Gestión del proceso: 
Estimación de costos  
Se utilizará un tipo de estimación 
parámetrica, existen diversas 
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alternativas de comparación, en el 
mercado. 
Preparación del Presupuesto 
de Costes 
Una vez hallada la sumatoria de los 
costos en cada uno de los paquetes de 
trabajo se puede definir la línea base de 
costo.  
Una vez identificados y actualizados los 
riesgos se establecerá la reserva de 
contingencia la cual se debe incluir en el 
presupuesto total del proyecto.   
Actualización, monitoreo y 
control de costos 
La matriz de costos del proyecto tendrá 
control de trazabilidad con el fin de 
evaluar y llevar control de los cambios 
solicitados e implementados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.4 Plan de gestión de calidad 
 
PLAN DE GESTIÓN DE  CALIDAD  
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Título del 
proyecto: 
Diseño, fabricación e instalación 
de  
albergues temporales Fecha: 
27 de Mayo de 
2016 
 
Roles y Responsabilidades de calidad 
Roles Responsabilidades 
 Gerente General  
 Aprobar los formatos que se realizarán para el 
proceso, aseguramiento y control de la calidad 
del proyecto.  
 Buscar la mejora continua del proyecto.  
 Ser promotor y participar continuamente en las 
actividades de calidad.  
 Aprobar los indicadores de desempeño del 
proyecto. 
Director de 
Calidad: 
 Desarrollar el plan de calidad del proyecto.   
 Revisar el cumplimiento de las normativas y 
los estándares de calidad en cada uno de los 
procesos del proyecto. 
Programar, verificar, hacer seguimiento y 
realizar informes de las auditorías internas del 
proyecto. 
 Realizar programas mensuales de 
capacitaciones.  
Director de 
Proyectos  
 Velar por el cumplimiento del proceso de 
calidad del proyecto. 
 Realizar comités en donde se incluya el tema 
de calidad del proceso y el producto.  
 Cumplir con la normatividad de la instalación 
de los albergues.  
Auxiliar de Calidad  
  Actualizar el sistema de gestión de calidad, 
según lo que se detecte durante la ejecución 
del proyecto o se solicite por el director del 
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proyecto. 
 Verificar que se cumplan fechas, 
documentación y demás de la gestión de 
calidad por áreas. 
 Realizar el proceso de cambio de versiones en 
la documentación cuando esta sea solicitada.  
 
Enfoque de la Planificación de la Calidad  
Para la planificación de calidad del proyecto realizaremos: 
 Reuniones mensuales. 
 Capacitaciones y charlas de calidad.  
 Auditorías internas trimestrales. 
 Auditoria externa.  
 Revisiones y verificaciones a los equipos. 
 Registro de reclamaciones para verificar la  satisfacción de los 
clientes, ya que es fundamental para el proyecto. 
 
Enfoque del aseguramiento de calidad  
Para el aseguramiento de la calidad utilizaremos las siguientes normas y 
reglamentaciones: 
 ISO  21500-2012 “Orientación sobre la gestión de proyectos” 
 Guía de los fundamentos de gestión de proyectos (PMBOK®) 
 ISO 19011 Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión 
 DECRETO 3593 DE 2010 Auditorías Externas   
 ISO 9001 -2015 Sistemas de Gestión de la Calidad 
 
 
Enfoque del control de la Calidad  
 
Para el control de la  calidad se realiza la  identificación y trazabilidad el área 
de calidad  utilizando herramientas como graficas de causa efecto y cartas 
de control con el fin de tener un análisis de los datos, saber si están dentro 
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de los límites establecidos y de esta manera tomas decisiones.  
   
 
Enfoque del mejoramiento de la calidad  
 Realizar medidas de mejoramiento para la satisfacción del cliente. 
 Realizar el mantenimiento de los recursos físicos del proyecto 
 Realizar las calibraciones y mantenimientos de los equipos y 
maquinaria del proyecto 
 Mantener la comunicación interna y externa tanto con los clientes 
internos y externos 
 Divulgaciones continuas de la calidad  
 Participación activa de todos los miembros del proyecto para llevar a 
cabo todo los proceso de calidad.  
 Buen manejo de los proveedores 
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3.2.2.5 Plan de gestión de recursos humanos  
PLAN DE RECURSOS HUMANOS  
Título del 
proyecto: 
Diseño, fabricación e instalación 
de albergues temporales Fecha: 
27 de Mayo de 
2016 
 
Roles, Responsabilidad y Autoridad 
Roles Responsabilidad  Autoridad  
Gerente General  
 Gestionar la parte  
comercial,  la acción 
administrativa y financiera, 
la coordinación y la 
supervisión general del 
proyecto. 
 Hacer cumplir  las normas 
de los estatutos, las 
disposiciones legales y las 
órdenes e instrucciones de 
la junta. 
Alta  
Director de Proyecto  
 Verificar el cumplimiento de 
la línea base de tiempo, 
alcance y costo del proyecto 
 Verificar  la calidad de los 
albergues.  
  Verificar la instalación de 
Media  
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los albergues.  
 Realizar la entrega de los 
albergues al cliente final. 
Director de Compras  
 Adquirir los bienes, 
servicios, insumos  y 
materiales necesarios para 
garantizar la operación del 
proyecto. 
 Coordinar de forma general 
las actividades logísticas del 
almacén. 
Media  
Director de Recursos 
Humanos  
 Garantizar una buena 
comunicación entre todos 
los niveles del proyecto 
 Elaborar y controlar el 
proceso de reclutamiento, 
selección, ingreso e 
inducción del personal. 
 Facilitar  la adaptación del 
trabajador y su participación 
e identificación activa en el 
proyecto 
Alta  
Auxiliar de Recursos 
Humanos  
 Mantener actualizados los 
archivos del área.  
 Realizar cálculos sobre las 
cláusulas de protección 
socio-económicas: bono 
nocturno, horas extras, 
vacaciones, entre otros. 
 Registrar la asistencia del 
personal del proyecto 
 Elabora informes periódicos 
de las actividades 
Baja  
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realizadas del proyecto 
Director de Calidad  
 Supervisar el control de 
calidad de los albergues 
para la satisfacción del 
cliente.  
  Monitoreo de indicadores 
de control 
 Programar y realizar las 
auditorías de calidad del 
proyecto 
Media  
 
 
 
 
 
Estructura organizacional del proyecto 
La estructura organizacional de la empresa la podremos visualizar en el 
númeral 2.1.2.10  y la estructura organizacional del proyecto la podremos 
visualizar en la Ilustración 11. 
 
Plan de gestión de los recursos humano  
Adquisición del personal  Liberación del personal  
 Se define el personal según perfil 
del proyecto  buscando que se  
cumpla con los roles, habilidades, 
formación, experiencia, según se 
explica en los requisitos de 
formación. 
 Aparte de tener una formación, 
deben ser personas con un gran 
sentido humanitario.  
 
 Contrato a término indefinido para 
personal directivo del proyecto el 
cual se evaluara por cumplimiento 
de metas. 
 Contrato a término definido para 
operarios y auxiliares, el cual se 
reanudará o se culminará según 
desempeño.  
 Los instaladores se contratarán 
por contrato a término obra.  
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Calendario de Recursos  
Se trabajará con un   horario de lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm con 
una hora de almuerzo. En caso de que se tenga que realizar la entrega 
inmediata de los albergues, se trabajara días sábados, domingos y 
festivos. 
 
Requisito de formación  
Equipo  
Requerimiento de 
entrenamiento 
Habilidades 
interpersonales  
Gerente general  
Graduado de ingeniería 
industrial o producción, con 
maestría o especialización en 
gerencia de proyectos. 
Debe tener cursos en 
calidad, medio ambiente, 
seguridad industrial, curso de 
marketing, preferiblemente 
estar certificado como PMP y 
curso de inglés avanzado. 
De 5 a 8 años de experiencia 
en el cargo o en posiciones 
similares. 
 Visión de Negocios 
 Orientación a 
resultados 
 Planificación 
estratégica 
 Liderazgo 
 Negociación 
 Comunicación 
efectiva a todo nivel 
Director de 
proyecto  
Graduado de ingeniería 
industrial o civil. De 3 a 5 
años de experiencia en cargo 
o posiciones similares . 
 Visión de negocios 
 Orientación a 
resultados 
 Planificación 
estratégica 
 Liderazgo 
 Negociación 
 Comunicación 
efectiva a todo nivel                                             
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Conocimiento y 
destreza del  
Sistema Office: 
Word, Excel, 
PowerPoint 
Director de 
compras  
Graduado de ingeniería 
industrial o civil. Deberá tener 
cursos en calidad, marketing, 
negociaciones y curso 
avanzado de ingles. De 3 a 5 
años de experiencia en cargo 
o posiciones similares  
 Visión de Negocios. 
 Orientación a 
Resultados. 
 Planificación 
estratégica. 
 Liderazgo 
 Negociación 
 Comunicación 
efectiva a todo nivel                                                              
Conocimiento y 
destreza del  
Sistema Office: 
Word, Excel, 
PowerPoint 
Director de 
recursos 
humanos  
Graduado de ingeniería 
industrial, trabajador social o 
sicólogo especialista en 
talento humano empresarial. 
Cursos de recursos 
humanos, neurolingüística, 
ingles básico, estadística, 
normativa laboral. 
Experiencia mínima de 3 a 5 
años en el cargo de jefe 
vinculado al área de recursos 
humanos, así como poseer 
experiencia y 
conocimiento acerca de la 
 Dirección      
 Liderazgo 
 Conducción de 
equipos efectivos  
 Análisis de datos 
 Comunicación 
efectiva a todo nivel                                                              
Conocimiento y 
destreza del  
Sistema Office: 
Word, Excel, 
PowerPoint 
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estructura, complejidad y 
diversidad del organismo 
Auxiliar de 
recursos 
humanos 
Graduado o en carrera en 
curso de ingeniería industrial, 
trabajador social o sicólogo. 
Debe poseer un año  en 
cargos similares, 
preferiblemente en empresas 
de producción. 
 Trabajo en equipo  
Director de 
Calidad  
Graduado  en ingeniería  
industrial o carreras 
administrativas con 
especialización en sistemas 
de gestión Integral 
preferiblemente. Cursos o 
diplomados en sistemas de 
gestión de Calidad, seguridad 
industrial, medio ambiente, 
cursos de Inglés básico. 
Debe poseer entre 3 a 5 años 
de experiencia en cargo o 
posiciones similares. 
 Trabajo en equipo   
 Liderazgo 
 Etica 
 Orientación al 
cliente externo e 
interno       
 Capacidad de 
planificación y 
organización                                                                                  
 
Incentivos y Reconocimientos  
Los incentivos y reconocimientos se realizarán de acuerdo al 
cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del proyecto. Adicional 
se ofrecerán incentivos al personal que estudie y logre culminar los 
mismos. 
 
 
 
Reglamentos, normas y cumplimiento de la Política 
  167 
 
 
Cada empleado tiene la responsabilidad de trabajar en equipo, de 
comunicarse, escuchar y dialogar.   
 
Seguridad  
El área de Recursos humanos se encargará de re realizar que se cumpla 
con el plan de seguridad industrial de la compañía, el cual se encuentra en 
el numeral  3.2.3.2 
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3.2.2.6 Plan de gestión de las comunicaciones 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
Título del 
proyecto:  
Diseño, fabricación e instalación 
de  
albergues temporales Fecha:  
27 de Mayo de 
2016 
Comunicación de los interesados  
 
Una vez identificados los interesados, el paso a seguir es establecer las 
necesidades de comunicación con cada interesado, su frecuencia y el 
método de comunicación. 
 
Interesados 
Necesidades 
de la 
comunicación 
Método / 
Medio 
 
Frecuenci
a 
Enviar a 
Comunidad 
*Boletines 
informativos 
 
Cara-Cara 
 
Semanal 
Líder 
comunitario 
Personas 
damnificada
s 
*Instructivo de 
albergue 
*Boletines de 
informativos 
 
Cara-Cara 
 
Semanal 
Representant
e cabeza de 
familia 
Cruz Roja  
*Informe de 
seguimiento del 
proyecto 
*Informes de 
gestión de 
calidad 
*Instructivos 
*Manuales 
*Teleconferenc
ia 
*Video llamada 
*Correo 
*Cartas 
*Memorandos 
*Cara-Cara 
Semanal 
Gerente de 
proyecto de 
la Cruz Roja 
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*Garantías 
*Planos 
*Memorias de 
cálculo 
 
Presidencia 
de la 
república 
*Informes de 
gestión de 
calidad 
*Informe de 
seguimiento del 
proyecto 
 
*Teleconferenc
ia 
*Video llamada 
*Correo 
*Cartas 
*Memorandos 
*Cara-Cara 
Semanal Supervisor 
UNICEF 
*Boletines 
informativos 
*Correo 
*Cartas 
*Memorandos 
*Cara-Cara 
Semanal 
Gerente de 
proyecto 
Ministerios 
(educación, 
transporte y 
protección 
social) 
*Comunicados 
escritos 
*Correo 
*Cartas 
*Memorandos 
*Videollamada 
Semanal Supervisores 
DANE 
*Comunicados 
escritos 
*Correo 
*Cartas 
*Memorandos 
*Cara-Cara 
Semanal Supervisores 
IDEAM 
*Comunicados 
escritos 
*Correo 
*Cartas 
*Memorandos 
*Cara-Cara 
Semanal Supervisores 
Entes 
territoriales 
*Informes de 
gestión de 
calidad 
*Informe de 
*Teleconferenc
ia 
*Video llamada 
*Correo 
Semanal Supervisores 
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seguimiento del 
proyecto 
 
*Cartas 
*Memorandos 
*Cara-Cara 
FNGRD 
*Informe de 
seguimiento del 
proyecto 
*Teleconferenc
ia 
*Video llamada 
*Correo 
*Cartas 
*Memorandos 
*Cara-Cara 
Semanal Supervisores 
Proveedores 
*Orden de 
compra y/o 
servicio 
 
 
*Teleconferenc
ia 
*Video llamada 
*Correo 
*Cartas 
*Memorandos 
*Cara-Cara 
Cada vez 
que se 
requiera 
Supervisores 
Interesados 
internos de 
la 
organizació
n 
*Requerimientos 
del cliente 
*Información del 
proyecto. 
*Cara-Cara 
 
Semanal Supervisores 
 
 
Supuestos Restricciones 
Se parte del supuesto que los 
interesados directos del proyecto tienen 
la disponibilidad para cumplir con las 
citaciones de todos los comités, 
reuniones establecidas y con la 
frecuencia mencionada 
Contar con la disponibilidad de los 
directos interesados del proyecto en 
las reuniones de seguimiento del 
proyecto. 
Todo documento formal que se utilice 
para la transmisión de la información 
entre los interesados debe estar 
El control de la transmisión de la 
información debe ser acordada por los 
miembros del proyecto e interesados. 
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codificado de acuerdo a lo establecido 
en plan de gestión de calidad del 
proyecto 
Se precisa que los documentos 
asociados al proyecto, van a ser 
conservados en medio físico y 
magnético por un periodo mínimo de 3 
años, después de vencido el periodo de 
garantía 
La eliminación de los registros debe 
ser acordada  con el cliente en el 
marco de lo definido en el sistema de 
calidad del proyecto 
Se tienen todos los recursos 
tecnológicos y humanos para la 
realización del proyecto  
Contar con los recursos necesarios 
para un correcto seguimiento al 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.7 Plan de gestión de riesgos 
 
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Título del 
proyecto:  
Diseño, fabricación e 
instalación de albergues 
temporales Fecha:  
27 de Mayo de 
2016 
 
Metodología de gestión de riesgos 
 
Planificar la 
gestión de los 
riesgos  
 
Para el desarrollo del proyecto diseño, fabricación e 
instalación de albergues temporales en  la Costa Caribe de 
Colombia es muy importante la realización de la 
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metodología de la gestión de riesgos, el cual nos permitirá 
dar un enfoque estructurado del cómo vamos hacer en 
caso de que se presenten eventos o condiciones inciertas  
a lo largo del proyecto, y  que podrían afectar  de una 
manera positiva o negativa  los objetivos del mismo. Por 
tanto se llevarán a cabo actividades de identificación, 
análisis, respuesta y seguimiento de los riesgos 
 
Identificación 
de los riesgos  
 
 
Para la identificación de los riegos lo primero que 
realizamos fue una identificación temprana de los riesgos a 
través de  reuniones de análisis  entre todos los miembros 
del proyecto  y expertos en el tema quienes nos guiaron 
para la  identificación de las amenazas que podrían afectar 
de manera negativa o positiva el proyecto, para ellos se 
tendrá en cuenta toda la documentación existente del 
proyecto. Se realizaron talleres y la utilización del método  
Delphi. Seguido de la identificación de los riesgos 
tempranos realizaremos reuniones periódicas o iterativas  
la cual realizaremos semanalmente con el equipo de 
trabajo con el fin de analizar los riesgos y mirar si hay otros 
que podrían afectar el proyecto 
 
 
Priorización 
de los 
riesgos: 
 
En la identificación de los riesgos identificamos 30 riesgos, 
de los cuales priorizamos los más importantes  y para los 
cuales nos vamos a fijar en  el plan de riesgos. Los riesgos 
más altos los vemos descritos en el punto 3.1.12 
 
Evaluar los 
riesgos 
 
Una vez identificados los riesgos y priorizados, el paso a 
seguir es realizar la matriz de registro de riesgos, en donde  
listamos los registros identificados del proyecto, seguido 
del  análisis cuantitativo y cualitativo. Para el análisis  de 
los riesgos utilizaremos el cronograma del proyecto, el 
  173 
 
 
registro en Excel de los riesgos y la evaluación que 
realizaremos en el programa Risky Project 
 
Controlar los 
riesgos 
 
 
Una vez  se identificado los riesgos  para controlarlos, se 
realizaran reuniones de seguimiento semanal para  
revaluar los riesgos del proyecto ya que  dependiendo el 
porcentaje de avance del proyecto es posible que  los 
riesgos cambien  de prioridad. También para controlar 
realizaremos  auditorias de los riesgos con el fin de evaluar  
y registrar si las contestaciones a los riesgos están siendo 
utilizadas efectivas y si se está llevando a cabo el 
procedimiento. En  las reuniones también examinaremos  
las reservas que se tienen, lo que se ha gastado y si eso 
es suficiente para el resto del proyecto. 
 
Roles y responsabilidades  
 
Para el desarrollo del plan de riesgos es importante que se tenga claridad en 
los roles y responsabilidades que tiene cada miembro del equipo en cuanto 
a los riesgos del proyecto, por  tanto a continuación  se describe el rol que 
juega cada  miembro y sus responsabilidad para que se cumpla a cabalidad 
los objetivos del proyecto y se logre generar estrategias para evitar, mitigar, 
transferir, aceptar, explotar, compartir o mejorar  el riesgo. A continuación se 
definen las funciones sobre el propietario del riesgo y el dueño de acción de 
tratamiento de los riesgos: 
 
Rol Responsabilidad 
Gerente 
proyecto-gestor 
del riesgo 
*Gestionar atentamente a los interesados 
*Dar seguimiento a los riesgos del proyecto 
* Tomar decisiones que garanticen el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto 
*Gestionar atentamente las reservas del proyecto 
* Realizar la dirección y coordinación de los recursos del 
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proyecto 
 *Direccionar  la comunicación entre todos los 
interesados del proyecto. 
Analista Senior 
de Riesgos 
*Identificar, analizar y cuantificar los riesgos presentes en 
todo el ciclo de vida del proyecto. 
*Realizar informes y dar conceptos sobre los riesgos del 
proyecto 
*Dar alerta en caso de que un riesgo este por 
materializarse 
*Realizar seguimiento a las estrategias que se planeen 
para cada riesgo 
*Realizar la normativa interna de riesgos de la empresa 
Abogado 
*Realizar seguimiento y control a los riesgos asociados 
con contratación y temas legales. 
Director de 
compras 
*Realizar seguimiento y control a los riesgos asociados 
con la compra y contratación de los recursos del 
proyecto. 
*Realizar el seguimiento a todos los riesgos que afecten 
la compra y contratación de los recursos necesarios para 
el proyecto. 
Director de 
producción 
*Gestionar atentamente los asociados a la producción de 
los  módulos de los albergues en la fabrica 
Director de 
calidad 
*Gestionar atentamente los riesgos  asociados a la 
calidad de producción de los albergues su instalación y 
del proyecto. 
Director de 
logística 
*Gestionar atentamente los riesgos  asociados al 
mercadeo de los albergues temporales 
Director de 
recursos 
humanos 
*Gestionar atentamente los riesgos  asociados al 
gestionamiento del equipo del proyecto 
*Realizar inducciones y capacitaciones al personal del 
proyecto 
*Generar estrategias para escoger adecuadamente el 
recurso del proyecto y disminuir el riesgo 
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*Reclutar y seleccionar el personal indicado de acuerdo a 
las necesidades del proyecto(perfil del cargo) 
Arquitecto 
*Gestionar atentamente los riesgos  asociados a los 
diseños del albergue. 
Resto del equipo 
* Ayudar a la identificación de los riesgos, su priorización 
y categorización 
* Colaborar con la realización del cronograma del plan de 
riesgos  
* Analizar y dar aportes sobre los posibles estrategias de 
los riesgos del proyecto 
 
Categoría de los riesgos  
Para el desarrollo del plan de riesgo de nuestro proyecto diseño, 
fabricación e instalación de albergues temporales en la zona caribe de 
Colombia definimos a través del grupo de trabajo cuatro principales  
categorías de riesgos, las cuales están reflejadas en la estructura 
desagregada del riesgo (RBS) que se muestra a continuación: 
 
 
Presupuesto  
Para el proyecto Diseño, Fabricación e Instalación de albergues en 
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la Zona Caribe de Colombia tenemos que nuestro presupuesto es de $ 
648.862.245,50 y está desglosado en los siguientes entregables: 
 
 
Nombre de tarea Costo 
Diseño, fabricación e instalación de 
albergues temporales 
$ 648.862.245,50 
   Diagnóstico $ 2.073.000,00 
   Diseño $ 4.529.043,00 
   Adquisiciones $ 404.425.039,50 
   Fabricación $ 29.632.269,40 
   Puesta en marcha $ 110.866.834,40 
   Gerencia de proyectos $ 97.336.059,20 
 
El presupuesto anteriormente mostrado no incluye la reserva de 
contingencia, por tanto para incluirla una vez hemos  identificado, 
analizado y planificado los eventos de un riesgo potencial con el 
equipo de trabajo, recurrimos a una técnica  común para contabilizar el 
costo de contingencia que se realiza a través de la determinación de 
EMV del riesgo (Valor Monetario Esperado) 
 
En este caso calculamos la probabilidad X impacto en costos de los 
riesgos más altos dándonos como resultado una reserva de 
contingencia de: 
 
RESERVA DE CONTINGENCIA (10%) $ 64.730.013,0 
 
Con base en el desarrollo de proyectos similares en años anteriores, 
considera como reserva de gestión el 5% del presupuesto asignado, 
que en este caso corresponde a: 
RESERVA DE GERENCIA (5%) $3.092.881 
 
Por tanto nuestro presupuesto estaría dado por nuestro presupuesto + 
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nuestra reserva de contingencia+ nuestra reserva de gerencia 
$ 648.862.245,50 + $ 64.730.013 + $  3.092.881 =   713.592.258,5 
 
Revisión tolerancias de los interesados 
 
Tomando en cuenta la línea  base de nuestro proyecto diseño, 
fabricación e  instalación de albergues temporales  y las restricciones 
de nuestros interesados, en especial el del inversionista, tenemos que  
la tolerancia para definir el valor de financiación de la gestión de 
riesgos está dada  por la siguiente gráfica:  
 
 
Calendario  
 
Una vez identificados el cronograma general del proyecto, también es 
importante incluirle las actividades propias de los procesos de la 
gestión de riesgo. Para ello deberemos definir  cuándo se podrán 
hacer, con qué frecuencia y que soportes o evidencias lo sostienen. 
  
Proceso 
gestión del 
riesgo 
Descripción  Frecuencia  Soportes 
Planificación 
de la gestión 
Se realizará en 
la fase de inicio  
 Solo una vez 
 Plan del riesgos 
del proyecto 
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de los 
riesgos 
del proyecto y 
se realizara  con 
el equipo del 
proyecto. 
 Formato de 
registro de 
riesgos 
Identificación 
de los 
riesgos 
Se realizará 
análisis una vez 
se establezcan 
las reuniones 
del proyecto  
 Al inicio del 
proyecto y 
semanalmente 
 Plan de riesgos 
del  proyecto. 
 Formato de 
registro de 
riesgos 
 Acta de reunión 
de riesgos  
Análisis 
cualitativo de 
los riesgos 
Se realizará 
análisis una vez 
se establezcan 
las reuniones 
del proyecto 
 Semanalmente 
 Plan de riesgos 
del  proyecto. 
 Formato de 
registro de 
riesgos 
 Acta de reunión 
de riesgos 
Análisis 
cuantitativo 
de los 
riesgos 
Se realizará 
análisis una vez 
se establezcan 
las reuniones 
del proyecto 
 Semanalmente 
 Plan de riesgos 
del  proyecto. 
 Formato de 
registro de 
riesgos 
 Acta de reunión 
de riesgos 
Planificación 
de las 
respuesta a 
los riesgos 
En la fase inicial 
del proyecto y 
durante las 
reuniones que 
se realicen con 
el equipo de 
trabajo. 
 Semanalmente  
 Plan de riesgos 
del  proyecto. 
 Formato de 
registro de 
riesgos 
 Acta de reunión 
de riesgos 
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Control de 
los riesgos 
En todas las 
fases que hacen 
parte del 
proyecto. 
 Semanalmente  
 Plan de riesgos 
del  proyecto. 
 Formato de 
registro de 
riesgos 
 Acta de reunión 
de riesgos  
 
 
Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos 
 
Para realizar el análisis de los riesgos y determinar la probabilidad o 
impacto de los mismos, con anterioridad se realizó investigación de 
proyectos similares y se realizó una reunión con el grupo de trabajo y 
personas expertas, con el fin de establecer la matriz de  probabilidad e 
impacto, que nos ayudarán para realizar la evaluación de los riesgos. 
Para obtener la escala de probabilidad e impacto determinamos las 
siguientes escalas: 
PROBABILIDAD 
Probabilidad de 
ocurrencia 
Estimado a 
nivel 
cuantitativo 
Descripción 
Muy baja  
0 < Pr <= 0,05 
Muy baja probabilidad de 
ocurrencia. Basado en los últimos 
cuatro años ha ocurrido en 
proyectos similares en menos de un 
5%. 
Baja  
0,05 < Pr <= 
0,10 
Baja probabilidad de ocurrencia. 
Basado en los últimos cuatro años 
ha ocurrido en proyectos similares 
entre un 5% y un 10%. 
Media  
0,10  < Pr <= 
Media probabilidad de ocurrencia. 
Basado en los últimos cuatro años 
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0,15 ha ocurrido en proyectos similares 
entre un 10% y un 15%. 
Alta 0,15  < Pr <= 
0,20 
Media probabilidad de ocurrencia. 
Basado en los últimos cuatro años 
ha ocurrido en proyectos similares 
entre un 15% y un 20%. 
 
IMPACTO 
Probabilidad 
de 
ocurrencia 
Estimado a 
nivel 
cuantitativo 
Alcance  Tiempo Costo 
 
Muy baja 
 
0 < I <= 
0,05 
 
Disminución 
del alcance 
apenas 
perceptible 
 
Aumento del 
tiempo 
insignificante  
 
Aumento del 
costo 
insignificante  
 
Baja 
 
0,05 < I<= 
0,10 
 
Áreas del 
alcance 
secundarias 
afectadas 
 
Aumento del 
tiempo  del 
5% al 10% 
 
Aumento del 
costo del 5% 
al 10% 
 
Media 
 
0,10  < I <= 
0,15 
 
Áreas del 
alcance 
principales 
afectadas 
 
Aumento del 
tiempo del 
10% al 15% 
 
Aumento del 
costo del 
10% al 15% 
 
Alta 
 
0,15  < I <= 
0,20 
 
Reducción 
del alcance 
inaceptable  
 
Aumento del 
tiempo del 
15% al 20% 
 
Aumento del 
costo del 
15% al 20% 
       
Para realizar la matriz tomaremos en cuenta los cuadros de 
probabilidad e impacto que definimos en el punto anterior y que nos 
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permitirán  establecer la tabla de severidad, la cual nos ayudará a 
categorizar y dar prioridad a los riesgos identificados a través de 
resultados y colores de alerta asignados 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
 
Alta 20% 1.0 % 2,0% 3,0% 4,0% 
Moderada 15% 0.75% 1,5% 2,25% 3,0% 
Baja 10% 0,5% 1,0% 1.5% 2,0% 
Muy Baja 5% 0,25% 0,5% 0,75% 1,0% 
   
5% 10% 15% 20% 
   
Muy 
Baja 
Baja Moderada Alta 
   
Impacto 
 
Seguimiento y auditoria  
Para el proyecto de diseño, fabricación e instalación de albergues 
temporales realizaremos reuniones semanales, los días martes en la 
mañana para revisar los riesgos  altos del proyecto y  realizar el debido 
seguimiento con el gerente del proyecto. En estas reuniones se puede 
incluir otros riegos, se puede cambiar su grado de impacto o 
probabilidad dependiendo el avance del proyecto, claro está que todos 
estos cambios deben realizarse a través del formato de acta, monitoreo 
del riesgo y control de cambio. En este formato de seguimiento y 
control todos los miembros deben estar de acuerdo con los cambios y 
deben firmar.  
Para saber si se está realizando bien los procesos del plan de riesgos 
se realizará una auditoria externa que revise cada proceso y las 
respuestas a cada riesgo del proyecto. 
 
3.2.2.8 Plan de gestión de las adquisiciones 
 
PLAN DE ADQUISICIONES 
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Título del 
proyecto:  
Diseño, fabricación e 
instalación de albergues 
temporales Fecha:  
27 de Mayo de 
2016 
  
Gerente General   Director de Compras 
Los cambios en presupuestos y 
contratos serán autorizados por el 
gerente, solo con esta firma se 
cambiará los documentos 
pertinentes. 
 
A su vez para cualquier tipo de 
cambio al presupuesto  y  las 
adquisiciones  el deberá ser quien 
negociará y buscará  la 
autorización de los interesados. 
Sera la  persona encargada de 
aprobar en caso de la ausencia del 
gerente, además deberá verificar 
que los  cambios que se realicen a: 
presupuesto, contratistas, 
proveedores, compras y 
documentación. 
Los cambios en el contrato sólo se 
pueden realizar por medio de otro 
sí. Debe verificar los entregables 
del proyecto, dar  manejo del 
almacén y realizar las evaluaciones 
de proveedores teniendo en cuenta 
criterios como: calidad, tiempo de 
entrega y capacidad financiera.  
 
Roles y Responsabilidades  
Gerente General   Director de Compras 
Auxiliar de 
Compras  
-Aprueba y verifica los 
cuadros comparativos de 
los contratistas y 
proveedores, que son 
escogidos por el área de 
compras.  
-Solicita el dinero que es 
-Se encarga de la compra 
de productos y servicios 
que tenga alto índice de 
afectación para el 
proyecto, supervisa las 
otras compras realizadas 
po el auxiliar de compras. 
- Realiza compras 
de menor cuantía.  
- Recibe las 
requisiciones y 
cotizaciones que 
llegan.  
- Realiza cuadros 
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aportado por las 
entidades para la 
elaboración de los 
albergues.  
-Verifica los cuadros 
comparativos. 
-Realiza la elección de 
proveedores.  
comparativos. 
-Organiza la 
documentación del 
área.  
 
Documentos estándar de adquisiciones  
-Orden de compra 
-Orden de servicio 
-Contratos 
-Pólizas  
-Evaluación de proveedores y contratistas 
-Selección de proveedores y contratistas 
-Requisición 
-Acta de Inicio  
-Acta de finalización 
-Formatos de inventarios de la compañía 
-Invitación a cotización 
-Invitación a licitar 
 
Tipos de contratos  
 Contrato a precio fijo  
 Contrato por tiempo y 
materiales  
 Contrato de costos 
reembolsables  
 Contrato de costos más 
honorarios fijos (CPFF) 
 
Fianzas y seguros  
Se deben solictar polizas a los contratistas que superen los 100 salarios 
minimos legales vigentes, con el fin de amparar las adquisiones del 
proyecto. 
 
Criterios de Selección  
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Peso Criterio 
20 
Tiempo de entrega de las 
cotizaciones 
20 Calidad de la propuesta 
20 Tiempo de entrega  
20 Precios  
10 
Habilidad técnica del director del 
proyecto 
10 Capacidad financiera  
 
Supuestos y restricciones de la contratación 
Supuestos  
 Que podamos solventar todas las adquisiciones sin el apoyo de los 
interesados del proyecto. 
Restricciones  
 Los materiales con los que esté construido el albergue temporal 
deben ser resistentes a cualquier ambiente, ya sea caliente o frío. 
 El albergue debe cumplir con las normas mínimas para la 
construcción de albergues temporales (Resolución 658 de 2011 
Secretaría Distrital de Hacienda) 
 Que los proveedores no cumplan con los criterios para poder realizar 
la venta.  
 Que no se cumplan con los estándares de calidad permitido  
 
Requisitos de integración  
Estructura desagregada de trabajo 
Se debe establecer en la licitación, 
los párrafos donde se informe que  
los proveedores van a cumplir en 
alcance, tiempo y costo. 
Horario  
Se establecerá un cronograma de 
compras, el cual deberá cumplirse 
para la entrega efectiva de los 
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albergues.  
Documentación  
Los documentos se archivarán en 
carpetas debidamente marcadas, 
una vez estén llenas se guardarán 
en gestión documental. 
Riesgo  
De materializarse un riesgo se 
realizará un plan de contingencia, 
donde se deberá estar respaldado 
por los abogados del proyecto. 
 
Métricas de desempeño 
Durante  el desarrollo de las actividades de los proveedores,como buena 
práctica se evaluará el desempeño de cada proveedor, con el fin establecer 
un nivel de confianza y tener una base de calificaciones para analizar en 
procesos de adquisiciones futuras. Los criterios de evaluación se muestran a 
continuación: 
No 
Criterios de 
decisión 
Descripción 
Puntaje 
máximo 
1 
Cumplimiento de 
la fecha y horario 
de entrega del 
recurso adquirido. 
 
 
Este criterio hace referencia al 
cumplimiento de la fecha y hora de 
entrega del recurso, que se acordó 
en el plan de compras. En caso de 
que el proveedor no pueda entregar 
lo pactado por situaciones ajenas a 
su voluntad, se deberá verificar y 
crear un plan de mejora 
 
20 
2 
Cumplimiento del 
recurso en 
especificación y 
cantidad 
solicitada. 
Se evalúa que el recurso adquirido 
cumpla con las especificaciones y 
las cantidades pactadas en la 
solicitud (se debe evaluar 
comparando lo solicitado vs el 
recurso suministrado por el 
20 
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proveedor) 
3 
Cumplimiento de 
los requisitos 
técnicos del 
recurso adquirido 
Aspecto basado en el cumplimiento 
de los requisitos técnicos inherentes 
al producto. 
20 
4 
Condiciones de 
embalaje del 
recurso adquirido. 
  
Evalúa las condiciones de 
empaquetado del recurso adquirido, 
las cuales deben ser acordes con el 
tipo de producto. 
15 
5 
Cumplimiento de 
las condiciones 
contractuales 
para el transporte  
y el descargue. 
 
Este aspecto contempla el 
cumplimiento por parte del 
proveedor en temas de transporte 
según lo estipulado en el contrato, 
incluye temas de cargue y descarga 
hasta el área especifica 
 
15 
6 
Calidad en la 
atención de 
personal del 
proyecto 
 
Refiere a la atención, amabilidad, 
calidez, oportunidad, respuesta a 
dudas e inquietudes de servicio 
prestado por los funcionarios de la 
empresa proveedora  
10 
PUNTAJE TOTAL 100 
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3.2.2.9 Plan de gestión de interesados  
 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
Título del 
proyecto
:  
Diseño, fabricación e instalación 
de  
albergues temporales 
Fecha
:  27 de Mayo de 2016 
 
Identificación de los interesados y Matriz de evaluación de 
participación de los interesados 
Para el desarrollo del proyecto de diseño fabricación e instalación de 
albergues temporales, uno de los primeros pasos es la identificación de los 
interesados directos o indirectos que participan activamente y cuyos 
intereses podrían afectar positiva o negativamente el desarrollo del 
proyecto. Para ello realizamos la matriz de evaluación de la participación de 
los interesados con el fin de poder identificar todos los interesados del 
proyecto y a su vez los niveles de participación actual y deseada del 
proyecto. 
INTERESADOS Desconocedor Reticente Neutral Partidario  Líder 
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Comunidad 
 
C 
 
D 
 
Personas 
damnificadas.    
CD 
 
Cruz Roja  
    
CD 
Gobierno 
    
CD 
UNICEF 
  
C D 
 
Ministerios 
(educación, 
transporte y 
protección 
social) 
C 
  
D 
 
DANE 
  
CD 
  
IDEAM 
  
CD 
  
Entes 
territoriales   
C 
 
D 
FNGRD 
    
CD 
Proveedores    C D 
Personal 
interno del 
proyecto 
   C D 
 
      La letra C indica la participación actual de los interesados y D indica la 
participación deseada de los interesados dentro del proyecto. 
Después de la identificación de los involucrados del proyecto recolectamos 
toda la información cuantitativa y cualitativa con el fin de determinar en cada 
uno de los interesados su grado de intereses, influencia, expectativa e 
impacto, para luego poder construir la estrategia que nos permita convertir 
al Stakeholders en un asociado del proyecto. 
Litera
l 
Interesados Interes Poder 
Influenci
a 
Impacto 
A Comunidad 10 2 8 10 
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B 
Personas 
damnificadas 
10 2 10 10 
C Cruz Roja  10 5 10 4 
D Gobierno 8 10 10 9 
E UNICEF 4 2 4 3 
F 
Ministerios 
(educación, 
transporte y 
protección 
social) 
6 2 4 5 
G DANE 8 3 4 6 
H IDEAM 4 2 3 6 
I 
Entes 
territoriales 
9 10 8 8 
J FNGRD 10 10 8 4 
K Proveedores 8 4 4 4 
L 
Personal 
interno del 
proyecto 
8 8 3 3 
 
     Luego de haber identificado el grado de interés, poder, influencia e 
impacto de los interesados del proyecto, realizamos la matriz de 
influencia/impacto cuyo fin será determinar la estrategia de que deberemos 
tener con cada involucrado del proyecto.  
  190 
 
 
 
Una vez realizada la matriz de influencia impacto podemos concluir las 
estrategias a realizar con cada interesado y las cuales se resumen a 
continuación. 
LITERA
L 
INTERESADOS ESTRATEGIA 
A Comunidad Gestionar atentamente 
B Personas damnificadas. Gestionar atentamente 
C Cruz Roja  Mantener satisfechos 
D Gobierno Gestionar atentamente 
E UNICEF Monitorear 
F 
Ministerios (educación, 
transporte y protección social) 
Monitorear 
G DANE Mantener informados 
H IDEAM Mantener informados 
I Entes territoriales Gestionar atentamente 
J FNGRD Mantener satisfechos 
K Proveedores Monitorear 
L Personal interno del proyecto Monitorear 
 
 
Relación con los interesados 
Para obtener una excelente relación con los interesados del 
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proyecto se realizarán reuniones de información y seguimiento 
semanal con el fin de asegurar las expectativas de los interesados y la 
apropiada generación, recolección, distribución, recuperación y 
destino final de la información  
Cambios pendientes de las partes interesadas 
 
      Para gestionar atentamente los cambios pendientes de los 
interesados se realizará un monitoreo de los interesados que 
actualmente están en el proyecto y los que puedan surgir durante todo 
el ciclo de vida del proyecto, por ejemplo, para el caso del proyecto un 
interesado que debemos gestionar atentamente es la comunidad ya 
que puede que este crezca durante el desarrollo del proyecto y traiga 
problemas o inconvenientes para su desarrollo 
Interesados 
Impacto / 
Adicionado 
Impacto/Retirado 
Impacto/ 
Remplazado 
Comunidad 
Negativo: 
aumentaría 
considerablemente 
los canales de 
comunicación, 
siendo laboriosa la 
gestión. 
Positivo: menos 
canales de 
comunicación y 
facilitaría la gestión. 
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
situación de 
amenaza para 
el proyecto. 
Personas 
damnificadas 
Positivo: nos 
permitirá tener 
mayor cobertura 
para suplir las 
necesidades 
habitacionales de 
los damnificados. 
Negativo: si no hay 
damnificados no se 
cumpliría con el 
objetivo del 
proyecto. 
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
situación de 
amenaza para 
el proyecto. 
Cruz Roja  
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
Negativo: ya que es 
un aliado para la 
solución de las 
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
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situación de 
amenaza para el 
proyecto. 
necesidades de las 
personas 
damnificadas 
situación de 
amenaza para 
el proyecto. 
Gobierno 
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
situación de 
amenaza para el 
proyecto. 
Negativo:  ya que 
representa un aliado 
para el desarrollo 
del proyecto 
Negativa: 
puesto que el 
cambio de 
gobierno trae 
consigo 
nuevas ideas 
y posibles 
cambios al 
proyecto 
UNICEF 
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
situación de 
amenaza para el 
proyecto. 
Negativo: ya que 
representa un aliado 
estratégico para la 
provisión de los 
albergues 
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
situación de 
amenaza para 
el proyecto. 
Ministerios 
(educación, 
transporte y 
protección 
social) 
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
situación de 
amenaza para el 
proyecto. 
Negativo: ya que 
representan un 
ayuda para el 
desarrollo del 
proyecto. 
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
situación de 
amenaza para 
el proyecto. 
DANE 
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
situación de 
amenaza para el 
proyecto. 
Negativo: puesto 
que este organismo 
nos proporciona 
información de los 
damnificados. 
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
situación de 
amenaza para 
el proyecto. 
IDEAM 
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
Negativo: ya que al 
no tener información 
de este organismo 
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
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situación de 
amenaza para el 
proyecto. 
se podrían correr 
riesgos en la 
instalación en sitio 
de los albergues 
situación de 
amenaza para 
el proyecto. 
Entes 
territoriales 
Positivo:  ya que 
podría ayudar al 
desarrollo del 
proyecto 
Negativo: ya que 
son aliados 
estratégicos para el 
gestionamiento de 
algunos interesados 
Negativa: 
puesto que el 
cambio de 
personal de 
entes 
territoriales 
trae consigo 
nuevas ideas 
y posibles 
cambios al 
proyecto 
FNGRD 
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
situación de 
amenaza para el 
proyecto. 
Negativo: ya que es 
un aliado para la 
solución de las 
necesidades de las 
personas 
damnificadas 
Neutro: no 
representa 
beneficio ni 
situación de 
amenaza para 
el proyecto. 
Proveedores 
Positivo: ya que 
tener más de 2 
proveedores nos 
da la oportunidad 
de una mayor 
gama de precios, 
servicios y, sobre 
todo, valor 
agregado a lo que 
estamos 
solicitando. 
Negativo: porque 
puede afectar la 
producción de los 
módulos de los 
albergues y podría 
afectar el proyecto 
Negativo: ya 
que remplazar 
el proveedor 
puede 
representar 
riesgos para 
el desarrollo 
del proyecto 
Personal Positivo:  ya que Negativo: puesto Neutro: no 
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interno del 
proyecto 
puede beneficiar 
el desarrollo del 
proyecto 
que el ausentismo 
del personal puede 
generar pérdidas en 
el proyecto 
representa 
beneficio ni 
situación de 
amenaza para 
el proyecto. 
 
 
Estrategias de comunicación con los interesados  
 
Las estrategias de comunicación con los stakeholders del proyecto las 
podeos ver en el plan de comunicaciones que se encuentra en el 
numeral 3.2.2.6 
 
 
 
 
Enfoque de los grupos de Interesados 
INTERESADOS ENFOQUE 
Comunidad 
Influencia directamente en el proyecto, ante los 
factores sociales, políticos y económicos, durante y 
después de la realización del mismo. 
Personas 
damnificadas. 
Usuarios del albergue temporal. 
Cruz Roja 
Posible proveer de los recursos necesarios para la 
ejecución del proyecto. Además, define los 
requerimientos o necesidades del proyecto de 
acuerdo a normatividades vigentes. 
Gobierno 
Desarrollar las políticas públicas necesarias para 
llevar a cabo el proyecto. Posible proveer de los 
recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 
UNICEF Posible proveer de los recursos necesarios para la 
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INTERESADOS ENFOQUE 
ejecución del proyecto. Aprovisionara suministros 
básicos a los damnificados durante la emergencia 
(vacunas, mosquiteros, material recreativo y 
educativo, tiendas que sirven de refugio, etc.). 
Ministerios 
(educación, 
transporte y 
protección social, 
otros) 
Apoyar las políticas públicas establecidas para la 
atención de damnificados. Posible proveer de los 
recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 
DANE 
Proporcionar información del censo de 
damnificados. 
IDEAM 
Proporcionará información de las condiciones de los 
recursos naturales y medio ambiente del sitio de 
atención. 
Entes territoriales 
Apoyar las políticas públicas establecidas para la 
atención de damnificados. Colaborar con la 
ejecución del proyecto. Posible proveer de los 
recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 
FNGRD 
Apoyar las políticas públicas establecidas para la 
atención de damnificados. Colaborar con la 
ejecución del proyecto. Posible proveer de los 
recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 
Proveedores 
Suministrar todos los insumos y materiales para el 
desarrollo del proyecto. 
Personal interno del 
proyecto 
Su enfoque está basado en el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto, los cuales van enmarcados 
en el aumento habitacional para damnificados por 
desastres naturales, sociales y políticos. Así mismo 
se debe cumplir con la normativa, especificaciones 
y demás obligaciones legales en la ejecución del 
proyecto. 
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3.2.3 Planes de áreas complementarias del conocimiento 
 
A continuación se muestran los planes complementarios del proyecto como 
lo son el plande sostenibilidad, el plan de seguridad industrial y el plan de 
reclamaciones 
3.2.3.1 Plan de gestión de sostenibilidad  
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PLAN DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
Título del 
proyecto:  
Diseño, fabricación e 
instalación   
albergues temporales Fecha:  
27 de Mayo 
de 2016 
 
Objetivos plan de sostenibilidad 
Objetivo del plan 
 
El presente plan tiene por objetivo asegurar la responsabilidad y 
sostenibilidad en la gestión del proyecto diseño, fabricación e 
instalación de albergues temporales en la zona caribe de Colombia” en 
ciclo de vida del proyecto y del producto. 
 
Objetivos específicos 
 Desarrollar alternativas de reutilización de los residuos 
generados en la fabricación de los Albergues. 
 Controlar la cantidad de residuos generados por la obtención 
del albergue temporal. 
 Mitigar las emisiones de CO2 emitidas en el transporte de los 
albergues al área solicitada. 
 Uso eficaz de los recursos involucrados en el desarrollo del 
Albergue. 
 Efectuar los objetivos y metas ambientales definidas en el 
plan de gestión ambiental. 
 
Políticas de sostenibilidad 
 
Nuestro proyecto esta comprometido a racionalizar los recursos 
naturales a través de la  identificación, análisis, evaluación y  control 
de sus actividades que pueden generar un impacto negativo o 
positivo al medio ambiente. Conscientes de la problemática 
ambiental que actualmente se está viviendo en  el mundo, el proyecto 
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se plantea como trabajo la búsqueda de tecnológicas que permitan la 
disminución de la contaminación atmosférica producida por la 
construcción de albergues y  Así mismo se compromete a cumplir 
con la normatividad existente y a promover la responsabilidad social 
empresarial. 
 
Metodología  
 
     Identificación y evaluación de los impactos del proyecto: En este 
paso  realizaremos la matriz PESTLE que nos permitirá analizar los 
factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y 
ecológicos que pueden afectar positiva y negativamente al proyecto, 
durante todo el ciclo de vida, y que nos  permitieran crear estrategias 
para que este sea exitoso. (Ver númeral 2.4.2: Análisis PESTLE). 
Igualmente también utilizaremos la herramienta del cálculo de la 
huella de carbono CO2 la cual permitirá saber  el impacto ambiental a 
través de la  identificación de los inventarios de emisiones de gases 
de efecto invernadero en cada una de las fases del ciclo de vida del 
proyecto, con el fin de tomar conciencia del daño y crear estrategias 
para reducir los niveles de contaminación directa o indirecta. 
 
    Elaborar el plan de gestión ambiental: Una vez identificados y 
evaluados los impactos ambientales, el paso a seguir es desarrollar 
las estrategias específicas y planes de acción para asegurar la 
sostenibilidad a largo plazo del proyecto. En esta etapa se 
especifican los objetivos y metas de las sostenibilidad con sus 
respectivos indicadores los cuales deben ser específicos, medibles, 
alcanzables, realistas y oportunos. 
 
    Seguimiento y control ambiental: para realizar el seguimiento y 
control del proyecto de diseño, fabricación e instalación de albergues 
temporales se  realizaran mensualmente reuniones con el fin de 
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evaluar los indicadores y objetivos de sostenibilidad del proyecto. 
Estas reuniones deberán quedar documentadas a través de un acta y 
deberá ser firmada por las partes involucradas. Se llevarán informes 
de seguimiento y listas de chequeo. 
 
     Adicional se llevarán a cabo  auditorias en relación a la 
sostenibilidad  con el fin de apuntar a cuantificar los logros y la 
posición medioambiental del proyecto, lo cual no ayudará a realizar  
una revisión del funcionamiento de todo el sistema, nos permitirá  
descubrir dónde y cómo se pueden utilizar eficientemente los 
recursos, cómo minimizar residuos, detectar errores y limitaciones y 
sobre todo, informándonos  sobre el cumplimiento de las políticas de 
sostenibilidad del proyecto, en qué puntos es deficiente y cómo 
podemos  perfeccionarla 
 
 
Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del 
proyecto 
 
    Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del 
proyecto las podemos visualizar en el numeral 2.4.6 en la tabla 24 
 
 
Normativa ambiental 
 
 
     Para el desarrollo del plan de sostenibilidad del proyecto diseño, 
fabricación e instalación del albergues temporales tendremos en 
cuenta la siguiente normatividad que nos permitiera llegar a los 
objetivos planteados 
 
Norma Número Año Descripción 
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Decreto 919 1989 
Por el cual se organiza el Sistema 
Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres y se dictan 
otras disposiciones. 
Decreto 4579 2010 
Declara situación de desastre nacional 
en el territorio colombiano. 
Ley 9 1979 
Por la cual se dictan medidas 
sanitarias 
Ley 99 1993 
Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el sector 
público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) y se dictan otras 
disposiciones. 
Ley 388 1997 Ley de desarrollo territorial (POT) 
Ley 400 1997 
Por la cual se adoptan normas sobre 
construcciones sismo resistentes. 
Decreto 564 2006 
Por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a las licencias 
urbanísticas; al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos; a 
la legalización de asentamientos 
humanos constituidos por viviendas 
de interés social, y se expiden otras 
disposiciones. 
Decreto 190 2004 
Compilación que recoge en un solo 
documento las normas vigentes del 
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Decreto 619 de 2000 y las normas 
adoptadas tras la revisión del POT en 
el Decreto 469 de 2003.  
Decreto 1469 2010 
Por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a las licencias 
urbanísticas; al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos y 
se expiden otras disposiciones. 
Decreto 3075 1997 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 09 de 1979 y se 
dictan otras disposiciones. 
Decreto 926 2010 
Por el cual se establecen los 
requisitos de carácter técnico y 
científico para construcciones sismo 
resistentes NSR-10" 
 
 
 
 
3.2.3.2 Plan de gestión de seguridad industrial 
 
PLAN DE SEGURIDAD  
Título del 
proyecto:  
Diseño, fabricación e 
instalación   
albergues temporales Fecha:  
27 de Mayo 
de 2016 
Procesos de la seguridad  
Procesos  Descripción  
Plan de 
seguridad   
*Establecer  el reglamento interno de trabajo 
*Se deben establecer formatos para el cumplimiento de 
la seguridad en el trabajo. 
*Se deberán Programar simulacros de terremotos, 
  202 
 
 
incendio, etc.  Al menos 1 vez al año. 
*Se debe establecer cronograma de capacitaciones  y 
charlas. 
*Se debe establecer el plan para  el registro de 
accidentes/incidentes en donde contenga las medidas 
correctivas inmediatas en caso de que éstos ocurran. 
*Utilizar el equipo de protección personal para el 
desarrollo de sus actividades. 
*Se establecerán planes de contingencia y de 
comunicaciones en caso de emergencias.  
Aseguramiento 
de seguridad  
*Se realizarán permanentemente acciones correctivas, 
preventivas y solicitudes de cambio de la seguridad en la 
planta si se requiere. 
*Se realizará mantenimiento preventivo a las máquinas 
de la planta de producción.  
*Se suministrará dotación al personal de planta y 
personal de instalación de los albergues.  
*Dentro del cronograma de auditorías, la primera área 
que se auditara trimestralmente es la de seguridad 
industrial.  
*Se realizará plan de emergencia  tanto para la planta 
como para la instalación de los albergues. 
Control de la 
seguridad  
*Archivar debidamente todos los documentos y formatos 
del área de seguridad industrial.  
*Se debe dar a conocer todos los planes de seguridad 
industrial. 
*Para tener control para las actividades que puedan 
afectar la seguridad industrial de la planta y el momento 
de la instalación de los albergues se crean programas y 
procedimientos.  
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3.2.3.3 Plan de gestión reclamaciones 
 
PLAN DE GESTIÓN  DE RECLAMACIONES  
Título del 
proyecto:  
Diseño, fabricación e instalación 
de  Fecha:  27 de Mayo de 2016 
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albergues temporales 
 
Objetivos  
Objetivo general  
 Generar un plan de acción que permita de manera efectiva y en 
tiempo oportuno atender las reclamaciones de los interesados 
del proyecto  
Objetivos específicos  
 Determinar la causas que generaron la reclamación por parte 
del interesado 
 Establecer una estrategia para  la atención oportuna de la 
reclamación logrando ante todo su satisfacción  
 Documentar las acciones realizadas para resolver las 
reclamaciones 
 
Responsabilidades y responsables  
 
      Las reclamaciones del proyecto llegarán directamente al área de 
calidad del proyecto, la cual tiene como responsabilidad transmitirlas 
al área responsable y hacerle seguimiento para que sea respondida 
en el menos tiempo posible. Se tiene un formato de reclamaciones el 
cual se puede encontrar en la página web del proyecto. A 
continuación se muestra los roles del personal encargado de 
responder las quejar y reclamos de los interesados del proyecto 
 
PUESTO ROLES RESPONSABILIDADES 
 
Gerente 
General 
Objetivo del rol 
Asegurar el cumplimiento del proyecto 
y los lineamientos estratégicos del 
proyecto. 
Funciones del 
rol 
Liderar, dirigir y controlar las distintas 
áreas para asegurar la rentabilidad, 
competitividad, continuidad y 
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sustentabilidad del proyecto 
Reporta a 
A los clientes interesados en el 
diseño, fabricación e instalación 
albergues 
Supervisa a 
Todo el  personal que está 
involucrado en el desarrollo de los 
albergues 
 
Ingeniero de 
calidad 
Objetivo del rol 
Asegurar  en tiempo oportuno las 
quejas y reclamos que se generen en 
el proyecto  
Asegurar el cumplimiento de los 
estándares del sistema de gestión de 
calidad del proyecto. 
Funciones del 
rol 
Evaluar y mantener los estándares y 
certificaciones de calidad 
Reporta a Gerente General 
Supervisa a Auxiliar de calidad 
 
 
Auxiliar de 
calidad 
Objetivo del rol 
Coordinar, controlar y verificar las 
actividades y acciones que surjan de 
la implementación, documentación, 
mantenimiento y Mejora Continua del 
Sistema de Gestión de Calidad 
Funciones del 
rol 
Evaluar a las áreas, emitir resultados 
y emitir acciones  
Reporta a Ingeniero de Calidad 
Supervisa a 
Los coordinadores de cada área y 
personas encargadas 
 
 
Coordinador 
áreas 
Objetivo del rol 
Coordinar, programar y ejecutar 
actividades del área en tiempo 
oportuno para cumplir con el proyecto. 
Funciones del 
rol 
Supervisar las actividades del 
personal a cargo de cada área. 
Reporta a Gerencia General y Área de calidad 
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Supervisa al Personal a cargo 
 
 
Normatividad 
      Para la adecuada gestión de las reclamaciones del proyecto, nos 
basaremos en la norma  ISO 10002: Gestión de Reclamaciones y 
satisfacción del cliente. 
 
 
 
 
Flujograma  tratamiento de reclamaciones  
 
No ACTIVIDAD 
TIEMPO 
(MIN) 
RESPONSA
BLE 
OBSERVACIONES 
 1 
 
 
0   
2 
  
 
 
30 
 
Director de 
calidad 
 
La recepción de la queja 
se realizara por medio del 
diligenciamiento del 
formato de reclamaciones 
que se podrá encontrar en 
la  página web del 
proyecto o se podrá 
realizar personalmente en 
las instalaciones. 
3 
 
 
30 
Director de 
calidad 
Examina la reclamación y 
la asigna al área 
encargada para que 
elabore el plan de acción 
INICIO 
Examina la reclamación y  
la asigna al área 
encargada 
Recepción de la queja o 
reclamación  
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No ACTIVIDAD 
TIEMPO 
(MIN) 
RESPONSA
BLE 
OBSERVACIONES 
4 
 
 
 
 
480 
Director del 
área  
encargado 
de la 
reclamación  
Una vez es asignada la 
queja o reclamo al área el 
director de cada área  
será el encargado de 
generar un plan de acción 
para responder la 
reclamación en menos 8 
horas  
5 
 
45 
 
Director de 
calidad 
El director de calidad  
analiza que el plan de 
acción generado por el 
área asignada este bien 
diligenciado y responda a 
las inquietudes del 
interesado 
6 
 
 
 
 
 
60 
Director de 
calidad y 
Gerente de 
Proyecto  
En caso de que el plan de 
respuesta a la 
reclamación este mal 
elaborado se devuelve al 
área  son las debidas 
observaciones y debe ser 
respondido en menos de 
3 horas. 
7 
 
 
 
 
 
15 
Director del 
área y 
Gerente del 
proyecto   
 
Una vez el plan de acción 
esta revisado se envía al 
interesado y se le realiza 
el seguimiento. 
Analiza el plan de 
acción del área 
involucrada 
Se envía al interesado que 
generó la reclamación y se 
le hace seguimiento a los 
tiempos  
Documento 
de plan de 
acción  
Documento
s 
 
Analiza las causas de la 
reclamación y responde al 
área de calidad  con el pan 
de acción. 
¿Está bien 
elaborado el 
plan de acción? 
NO 
SI 
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No ACTIVIDAD 
TIEMPO 
(MIN) 
RESPONSA
BLE 
OBSERVACIONES 
8 
                           
0   
  
Registro y archivo  
 
Archivo de la información física o digital  
      Los formatos de reclamaciones se podrán archivar de forma digital y física, 
ya que  esta información no puede ser desechada dependiendo el caso antes 
de dos años. Para los archivos físicos se contará con  una oficina en donde se 
dispondrá de mobiliarios, carpetas, legajos, cajas rótulos, equipos de cómputo, 
CD-ROM. Todo deberá estar debidamente marcado y rotulado los mobiliarios, 
las carpetas, CD, ya que se tendrá un computador en donde se realizará la 
consulta de donde se encuentra el archivo o el CD que se está buscando.  
 
 
Formato de reclamaciones 
FIN 
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ANEXO 1: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO  
 
Título del proyecto:   Diseño, fabricación e instalación de albergues 
temporales 
Patrocinador del proyecto: Lis Nataly Prieto Cardozo        
Fecha de preparación: 18 de Octubre 
Gerente Del Proyecto: Ingrid, Nataly y Jasson     Patrocinador: Cruz Roja, 
Gobierno 
Propósito del proyecto o Justificación: 
 
Código: FO-CA-14
Versión: 01
Fecha:15-02-2016
Página 1 de 1 
Fecha  del tratamiento: Responsable:
Fecha de verificación Responsable Observaciones
Número telefónico 
Descripción de la queja o reclamo 
Seguimiento al Tratamiento de la queja o reclamo 
Requiere tomar una acción:   Correctiva                 Preventiva                Mejora
REGISTRO DE RECLAMACIONES
RECONSTRUYENDO SUEÑOS
Nombre de la persona que registra la 
reclamación : 
Empresa
Correo electrónico 
Resultado
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      El  proyecto de  diseño, fabricación e instalación de albergues 
temporales nace en septiembre del 2015  por el  aumento significativo 
de problemas ambientales, sociales y políticas que han llevado a la 
población a desplazarse forzosamente de sus hogares a lugares más 
seguros y estables. Es así como surge la necesidad de  buscar 
alternativas de vivienda en tiempo oportuno para atender emergencias 
y disminuir los problemas sociales,  de orden público y de salud. 
 
Descripción del proyecto  
 
 
      El proyecto inicia con la realización del diagnóstico que permitirá 
evaluar la viabilidad del proyecto, seguido de la realización de los 
diseños del albergue de acuerdo a las necesidades del cliente, para 
posteriormente realizar las  adquisiciones para la realización de los 
módulos y dotación de los albergues. Una vez se fabrican los módulos 
del albergue,  el paso a seguir es esperar la   llamada de los clientes, 
con el fin de empezar la logística de traslado de materiales e insumos al 
lugar de atención a damnificados para realizar finalmente el montaje en 
sitio en un término de 72 horas. 
  
 
 
 
 
 
Requerimiento  de alto nivel  
Requerimientos de producto 
 
 Los materiales con los que esté construido el albergue 
temporal deben ser resistentes a cualquier ambiente, ya sea 
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caliente o frío. 
 El albergue debe  cumplir con las normas mínimas para la 
construcción de albergues temporales(Resolución 658 de 
2011 Secretaría Distrital de Hacienda) 
 El albergue temporal se entrega con las acometidas eléctricas 
e hidráulicas, para que el cliente realice la respectiva 
conexión. 
 La calidad de los materiales del proyecto se garantizaran por 
medio de los certificados de calidad que se le entregaran al 
cliente. 
 Cada albergue tiene una capacidad de alojamiento para 8 
personas, ofrecerá instalaciones como dormitorios, cocina y 
baño con el fin de suplir las necesidades básicas de las 
personas damnificadas. 
 Proporcionar una capacidad habitacional para 8 personas  
 Proporcionar instalaciones eléctricas e hidráulicas conforme 
a la normas. 
Requerimientos de proyecto 
 
 Se debe tener claridad en el tema de permisos o temas 
jurídicos a la hora de instalar el albergue temporal. 
 El patrocinador debe garantizar el área donde se van a 
instalar los albergues y el trámite de permisos 
 El proyecto tiene como responsabilidad garantizar el 
transporte de los materiales al sitio destinado para la 
instalación de albergues. 
 El proyecto debe cumplir con  la línea base de alcance, 
tiempo y  presupuesto del proyecto  
Requerimientos de organización 
 
 La empresa debe contar con los requisitos y trámites legales 
ante autoridades gubernamentales, privadas y sociales para 
su operación. 
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 Todos los trabajadores de la organización deberán estar 
afiliados al sistema general de seguridad social. 
 
 
Riesgos de alto nivel  
Riesgos técnicos 
 No cumplir con los estándares de calidad establecidos en cuanto a 
instalación del albergue y uso de materiales 
 Fallas en el diseño de los albergues temporales 
 Daño de máquinas, equipos y herramientas necesarias para la fabricación e 
instalación del albergues temporales 
 Incumplimiento de entrega de insumos y materiales por parte de los 
proveedores 
Riesgos económicos. 
 Aumento de los precios de las materia primas y maquinaria en el mercado 
 La devaluación del peso colombiano 
 Sobre pasarse del presupuesto establecido para el proyecto. 
 Se puede incurrir en el riesgo de liquidez, el cual se produce cuando la 
empresa a corto plazo no tiene recursos suficientes para atender sus 
pagos. 
 Uno de los mayores riesgos es el transporte de los componentes del 
albergue, ya que dependiendo el área del desastre, corremos el riesgo de 
que se aumente el costo del traslado y se salga del presupuesto estimado. 
Riesgos del proyecto 
 Ser sancionados por incumplimiento de normas  ambientales y de 
seguridad industrial 
 No conseguir los medios de transporte adecuado, para el traslado de los 
componentes del albergue. 
 No cumplir con los tiempos establecidos con el cliente 
 En cuanto  a la instalación de un albergue en sitio esta no podrá durar más 
de un día, ya que si no se hace en este lapso de tiempo, el proyecto no 
estaría resolviendo la necesidad de los damnificados a mediano y largo 
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plazo. 
 Aumento de desastres naturales, sociales y políticos. 
 
Objetivos del proyecto Criterios de aceptación 
Persona que 
aprueba 
Alcance   
Diseñar, fabricar e 
instalar albergues 
temporales en la zona 
caribe de Colombia, de 
acuerdo al segundo 
nivel de la estructura 
desagregada del 
proyecto 
Fase 1:Diagnòstico 
Fase 2: Diseños 
Fase 2: Adquisiciones  
Fase 3: Fabricación  
Fase 4: Puesta en 
marcha  
Fase 5:Gestión de 
proyectos 
 
*El albergue debe  cumplir con las normas 
mínimas para la construcción de 
albergues temporales, la resolución 658 
de 2011 Secretaría Distrital de Hacienda. 
*El albergue temporal se entrega con las 
acometidas eléctricas e hidráulicas, para 
que el cliente realice la respectiva 
conexión. Estas instalaciones deben 
cumplir con la NTC2050 
*La calidad de los materiales del proyecto 
se garantizara por medio de los 
certificados de calidad que se le 
entregaran al cliente. 
*Cada albergue tiene una capacidad de 
alojamiento para 8 personas, ofrecerá 
instalaciones como dormitorios, cocina y 
baño con el fin de suplir las necesidades 
básicas de las personas damnificadas. 
Patrocinador 
Tiempo   
Culminar el proyecto 
entre 366 y 417 dias, de 
acuerdo a la realización 
del  segundo nivel de la 
estructura desagregada 
del proyecto 
Fase 1:Diagnòstico 
Fase 2: Diseños 
* El proyecto se deberá entregar entre 366 
y 417 dias.  
*El éxito dependerá de los medios de 
transporte, el apoyo del patrocinador y el 
apoyo de los entes cercanos al área de 
instalación de los albergues. 
Patrocinador 
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Fase 2: Adquisiciones  
Fase 3: Fabricación  
Fase 4: Puesta en 
marcha  
Fase 5:Gestiòn de 
proyectos 
Costo   
Cumplir con la 
ejecución presupuestal 
del  proyecto que es de 
648`862.245 pesos  y 
puede variar un 10%, es 
decir podrá estar entre 
583`976.021 y  
713`748.470 millones 
dependiendo los costos 
imprevistos durante 
todas las fases del 2 
nivel de la estructura 
desagregada del 
proyecto: 
Fase 1:Diagnóstico 
Fase 2: Diseños 
Fase 2: Adquisiciones  
Fase 3: Fabricación  
Fase 4: Logística  
Fase 5: Puesta en 
marcha  
* Para el éxito del proyecto,  el  
cumplimiento del costo podrá tener una 
variación del 10%, si excede este valor se 
deben implementar medidas de control de 
costos tales como la inclusión de una 
matriz de trazabilidad. 
 
**Reutilizar al máximo los materiales 
sobrantes. 
*Evitar reprocesos que puedan generar 
sobrecostos. 
Patrocinador 
 
Hitos Fecha fin  
Diagnóstico  (duración 4 días) vie 4/12/15 
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Diseño(duración 20 días) vie 11/03/16 
Adquisiciones (duración 80 días) vie 1/07/16 
Fabricación(duración 88 días) mié 2/11/16 
Puesta en marcha (duración 139 
días) 
mar 16/05/17 
Gerencia de Proyectos(duración 368 
días) 
lun 29/05/17 
Presupuesto estimado 
 
El presupuesto estimado del proyecto de diseñar, fabricar e instalar 
albergues temporales es de    648`862.245,5 de pesos en un mes. Este 
presupuesto puede variar un 10%, es decir podrá estar entre 
583`976.021 y  713`748.470 millones dependiendo los costos 
imprevistos. 
 
 
Interesados Rol 
Comunidad 
Interesados en los problemas que podría 
generar la instalación de albergues en su 
espacio. 
Personas damnificadas Personas beneficiarias del proyecto 
Cruz Roja Cliente potencial  
Gobierno Cliente potencial 
Fondo para la Infancia de las 
Naciones Unidas (UNICEF) 
Interesados en el bienestar de la población 
damnificada 
Ministerio de educación 
Interesado en la educación y bienestar de 
los niños damnificados 
Ministerio de transporte 
(Instituto Nacional de Vías)  
Interesado en caso de necesitar vías o 
medios para el acceso y transporte de los 
albergues 
Ministerio de protección 
social 
Interesados en el bienestar de la población 
afectada 
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Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística 
(DANE) 
Censo de los damnificados 
Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia 
(IDEAM) 
Entidad que nos puede ofrecer información 
técnica y científica sobre el estado y las 
dinámicas de los recursos naturales y del 
medio ambiente 
Entes territoriales 
Garantizar el bienestar de la comunidad y 
los damnificados 
Fondo Nacional de Gestión 
de Riesgo de Desastres 
(FNGRD) 
Interesados en la gestión del Albergue. 
 
Nivel de autoridad Gerente del proyecto  
Decisiones del personal  
Decisiones sobre el personal: Nivel de autoridad 
Nombre: 
Gerente de 
proyecto 
Tiene la autoridad de decidir que personal 
puede trabajar en el proyecto de acuerdo a 
sus lineamientos y requerimientos. En 
cuanto a la elección de proveedores tiene 
el derecho de proponer personal para que 
sea evaluado por el cliente. 
Reporta: Junta directiva 
Supervisa: 
Asistente de 
Project Manager 
 
Gestión del presupuesto y Varianza: 
Decisiones presupuestaria y 
varianza 
Nivel de autoridad 
Nombre: 
Gerente de 
proyecto 
Tiene la autoridad para tomar decisiones 
con respecto a compra o adquisición de 
producto en un monto de 15  a 25 
millones. En caso de que se supere este 
monto debe ser llevado a la junta 
Reporta: Junta directiva 
Supervisa: 
Asistente de 
Gerente de 
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proyecto directiva y aprobada. Puede autorizar los 
desembolsos de recursos financieros para 
la ejecución de las actividades y presenta 
informes  a la junta directiva de las  
decisiones del costo. 
 
Decisiones técnicas 
Decisiones técnicas del 
proyecto 
Nivel de autoridad 
Nombre: 
Gerente de 
proyecto y 
patrocinador 
Tiene la autoridad de tomar decisiones 
técnicas siempre y cuando estas estén 
encaminadas a  cumplir con los 
requerimientos del cliente. En caso de 
que estos requerimientos se vean 
afectados se debe llevar a junta 
directiva para toma de decisiones, para  
calcular tiempos y costos. 
Reporta: Junta directiva 
Supervisa: 
Asistente de 
gerente de 
proyecto 
Resolución de conflictos 
Decisiones técnicas del 
proyecto 
Nivel de autoridad 
Nombre: 
Gerente de 
proyecto y 
patrocinador 
Tiene  la capacidad y la responsabilidad de 
resolver los conflictos que se presenten 
entre las partes interesadas. En caso de 
que no se llegue a un acuerdo se deberá 
llevar el caso a la junta directiva para poder 
tomar decisiones y resolver el  conflicto  
Reporta: Junta directiva 
Supervisa: 
Asistente de 
Project Manager 
 
Aprobaciones 
_______________________________        
_______________________________ 
Firma del Gerente de proyecto                                          Patrocinador 
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_______________________________        
________________________________ 
Nombre del Gerente de proyecto                           Nombre del 
patrocinador 
_______________________________        
_______________________________ 
 Fecha                                                                                      Fecha 
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ANEXO 2 REGISTRO DE RIESGOS  
 
Registro de Riesgos 
ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto 
Categorí
a  
Subcategorí
a  
Probabilida
d (P) 
Impact
o (I) 
P X I 
 Impacto 
en costo 
mes ($)  
Descripción impacto  EMV  
Plan Contingencia                           
       (Plan de 
Respuesta de 
Riesgos) 
Disparador  
Responsabl
e del 
Riesgo 
Control 
R1 
Incumplimiento de 
entrega de insumos 
y materiales por 
parte de los 
proveedores en 
horarios acordados 
Falta de 
investigación a los 
proveedores 
Retrasos en la 
producción de 
los módulos de 
albergues 
temporales 
Riesgo 
externo  
Proveedores 
y contratistas 
20,00% 20,00% 
4,00
% 
 $                 
102.500.00
0  
El impacto es alto ya 
que  si no  se tiene como 
estrategia tener un 
segundo proveedor en 
caso de incumplimiento 
el proyecto podría 
generar muchos 
sobrecostos 
 $                        
20.500.000  
Se debe tener  un 
segundo proveedor 
en caso de que el 
otro incumpla 
Si incumple 2 
veces con la 
entrega de los 
insumos y 
materiales  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R2 
Baja calidad en los 
estándares 
establecidos 
Falta de controles  
de calidad en las 
etapas del 
proyecto 
Sobrecosto por 
cambio de 
insumos o 
materiales del 
albergue. 
Riesgo 
técnico  
Fallas en la 
calidad 
15,00% 20,00% 
3,00
% 
 $                   
62.509.263  
El impacto es alto ya 
que si no se cumplen 
con los estándares de 
calidad, esto repercutiría 
en sobrecostos del 
proyecto y tiempo 
 $                          
9.376.389  
Desde la adquisición 
de la materia prima 
hasta su 
transformación se 
deben realizar los 
controles 
establecidos en el 
plan de calidad 
Si más de dos  
productos 
salen 
defectuosos 
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R3 
Dificultad para 
conseguir los medios 
de transporte 
adecuado para 
trasladar los 
recursos al área de 
la instalación del 
albergue  
No se cuenta con 
el transporte 
adecuado para 
transportar los 
recursos para 
instalar los 
albergues  
Retraso en 
entrega y 
sobrecostos 
Riesgo 
externo  
Dificultades  
en el 
transporte al 
área de  
instalación 
15,00% 20,00% 
3,00
% 
 $                   
60.800.000  
El impacto es alto ya 
que si no se tiene el 
medio de transporte 
adecuado se podría 
incurrir en retrasos. 
 $                          
9.120.000  
Se debe tener 
convenios con el 
aeropuerto para 
gestionar 
rápidamente los  
componentes del 
alberge y los 
recursos 
Si se lleva 
más de dos 
días sin 
conseguir 
transporte  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R4 
Solvencia económica 
por parte del 
patrocinador para la 
realización de los 
albergues 
Financiación de 
los albergues 
denegados o 
retrasados 
Retrasos en 
entregas de los 
albergues 
temporales  
Riesgo 
interno  
Riesgo 
financiero  
15,00% 20,00% 
3,00
% 
 $                   
65.670.000  
El impacto es alto ya 
que si el patrocinador no 
tiene solvencia podría 
afectar la liquidez del 
proyecto 
 $                          
9.850.500  
Cuando se inicie el 
proyecto se debe 
tener una reserva de 
contingencia. 
Si incumple 
más de una 
vez con la 
entrega de los 
dineros 
acordados  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R5 
Precios elevados de 
materia prima y 
maquinaria  
Precios 
demasiado 
elevados en los 
materiales  y 
maquinaria para 
construir los 
albergues 
Aumento de 
costos del 
proyecto 
Riesgo 
externo  
Aumento de 
precios 
materias 
primas y 
maquinaria 
15,00% 20,00% 
3,00
% 
 $                   
50.500.000  
EL impacto es alto ya 
que repercutiría en el 
aumento del costo de los 
albergues. 
 $                          
7.575.000  
Se deben crear 
asociaciones o 
convenios con los 
proveedores para 
evitar que se 
presenten estos 
riesgos. 
Aumento de 
los precios en 
un 15% en 
referencia al 
promedio de 
los precios de 
los últimos 3 
años  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R6 
Proveedores de 
servicios de 
transporte 
demasiado costosos. 
Incremento en 
operación de los 
proveedores 
Dificultad  a la 
hora de 
transportar los 
albergues al 
área de 
emergencia 
Riesgo 
externo  
Proveedores 
y contratistas 
15,00% 20,00% 
3,00
% 
 $                   
55.387.490  
El impacto es alto ya 
que repercutiría en 
aumento de costos del 
albergue, que podría 
afectar el presupuesto 
del proyecto. 
 $                          
8.308.124  
Se deben crear 
asociaciones o 
convenios con 
empresas de 
transporte terrestre y 
aéreo. 
Aumento de 
los precios en 
un 15% en 
referencia al 
promedio de 
los precios de 
los últimos 3 
años  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R7 
Falta de seguimiento 
y control a los 
procesos de la 
empresa 
Retraso en las 
actividades de la 
empresa 
Ejecución de los 
procesos mal 
hecho 
Errores en la  
ejecución 
Riesgo 
en la 
gerencia 
del 
proyecto  
Seguimiento 
y control 
inadecuado  
15,00% 15,00% 
2,25
% 
 $                     
4.000.000  
El  impacto es  medio  
ya que si no se realiza 
un adecuado 
seguimiento y control a 
las actividades de la 
empresa puede que se 
cometan errores en la 
producción o instalación 
de los albergues 
 $                             
600.000  
Se debe tener 
personal dedicado al 
seguimiento y control 
de los procesos del 
proyecto 
Si se incumple 
más de 2 
veces con la 
entrega de 
indicadores 
de cada área  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R8 
Bajo rendimiento de 
los recursos 
Falta de 
capacitación 
Falta de 
Retrasos en el 
proyecto  
Riesgo 
técnico  
Bajo 
rendimiento 
del recurso  
15,00% 15,00% 
2,25
% 
 $                     
6.000.000  
El impacto es medio ya 
que si el rendimiento de 
los recursos es bajo es 
 $                             
900.000  
Se debe realizar 
capacitaciones  al 
personal, crear 
Si se incumple 
más de 2 
veces  con la 
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
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Registro de Riesgos 
ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto 
Categorí
a  
Subcategorí
a  
Probabilida
d (P) 
Impact
o (I) 
P X I 
 Impacto 
en costo 
mes ($)  
Descripción impacto  EMV  
Plan Contingencia                           
       (Plan de 
Respuesta de 
Riesgos) 
Disparador  
Responsabl
e del 
Riesgo 
Control 
incentivos 
Falta de nueva 
tecnología  
posible que no se logre 
con los tiempos 
establecidos 
incentivos, generar 
espacios de 
escucha, etc. 
entrega del 
trabajo  
R9 
Cambio en los 
requerimientos por 
parte del cliente 
Cambios de gusto 
Falta de definición 
del alcance  
Sobre procesos 
Sobrecostos 
Mayor tiempo de 
ejecución  
Riesgos 
técnicos  
Cambio en 
los 
requerimient
os por parte 
del cliente 
15,00% 15,00% 
2,25
% 
 $                   
30.000.000  
El impacto es medio ya 
que si el cliente decide 
generar nuevos 
requerimientos esto 
podría afectar  el tiempo 
y el costo del proyecto  
 $                          
4.500.000  
Se debe tener bien 
definido el alcance 
del proyecto y estar 
firmado por ambas 
partes antes de 
iniciar el proyecto. 
En caso de realizar 
cambios una vez 
empiece el proyecto 
se debe generar un  
control de cambios, 
en donde se 
especifique el 
aumento de costos y 
tiempo por  los 
nuevos 
requerimientos. 
Si se realiza 
cualquier 
cambio a los 
requerimiento
s del proyecto  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R10 
Insuficiente 
comunicación con 
los proveedores 
Desatención del 
proyecto 
Dificultad en la 
comunicación 
Retrasos en la 
entrega de los 
materiales para 
la realización del 
albergue 
Riesgo 
en la 
gerencia 
del 
proyecto  
Deficiencias 
en la 
comunicació
n con los 
interesados  
20,00% 10,00% 
2,00
% 
 $                     
4.000.000  
El impacto es medio ya 
que si no hay una buena 
comunicación con los 
proveedores se podría 
caer en el error en la 
entrega de las 
adquisiciones 
 $                             
800.000  
Se debe tener un 
comunicación 
semanal y un 
informe de avance 
de las adquisiciones 
que se están 
adquiriendo(tracking) 
Retraso en las 
actividades 
del proyecto  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R11 
Estimación 
inadecuada del 
tiempo y del costo 
Realización 
inadecuado del 
plan de tiempo y 
costo( 
estimaciones 
inadecuadas) 
Incumplimiento 
al cliente del 
proyecto 
Sobrecostos 
Riesgo 
en la 
gerencia 
del 
proyecto  
Deficiencias 
en el plan de 
costos y 
tiempo 
(estimacione
s) 
10,00% 20,00% 
2,00
% 
 $                   
15.000.000  
El impacto es medio 
puesto que si no se 
estima bien los costos y 
el tiempo del proyecto se 
podría incumplir con el 
cliente y generar 
perdidas 
 $                          
1.500.000  
Desde el inicio del 
proyecto se debe 
realizar  buenos 
estudios que me 
permitan realizar un 
buen presupuesto y 
generar un tiempo 
adecuado. 
Si el indicador 
del SPI  y  CPI 
está por 
debajo de 1 
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R12 
Falta de 
disponibilidad de 
materia prima  
Inadecuado 
estudio del 
proveedor y del 
mercado 
Retrasos en la 
fabricación de 
los albergues 
Riesgo 
externo  
Proveedores 
y contratistas 
10,00% 20,00% 
2,00
% 
 $                   
15.000.000  
El impacto es  medio ya 
que si los proveedores 
no tiene solvencia 
podrían incumplir con las 
entregas de las 
adquisiciones del 
proyecto 
 $                          
1.500.000  
Se debe realizar 
estudios previos 
para garantizar que 
le proveedor tenga la 
materia prima para 
realizar las 
adquisiciones 
requeridas 
Escases de 
materia prima 
por más de 
dos días  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R13 
Riesgos 
contractuales 
Contratos mal 
elaborados. 
Elaboración de 
orden y servicio 
mal elaborados 
Pólizas por 
incumplimiento 
de contratos  
Riesgos 
internos  
Riesgos 
legales 
(fallas en 
contratación 
y compra)  
10,00% 20,00% 
2,00
% 
 $                   
15.000.000  
El impacto es  medio ya 
que si no se tiene claro 
los contratos que se 
realicen estos pueden 
acarrear en problemas. 
 $                          
1.500.000  
Cuando se realice un 
contrato se debe 
dejar claridad en el 
alcance del mismo, 
con el fin de no tener 
inconvenientes en el 
futuro 
Incumplimient
o de uno  o 
más de los 
contratos 
previstos 
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R14 
Cambios en el 
alcance por parte del 
cliente  
No se definió bien 
el alcance del 
proyecto 
Sobre procesos 
Riesgo 
en la 
gerencia 
del 
proyecto  
Planeación 
inadecuada 
del alcance  
10,00% 20,00% 
2,00
% 
 $                   
24.250.877  
El impacto es medio ya 
que si el cliente decide 
generar nuevos 
requerimientos esto 
podría afectar  el tiempo 
y el costo del proyecto  
 $                          
2.425.088  
Se debe tener bien 
definido el alcance 
del proyecto y estar 
firmado por ambas 
partes antes de 
iniciar el proyecto. 
En caso de realizar 
cambios una vez 
empiece el proyecto 
se debe generar un 
control de cambios, 
Si se realiza 
así sea un 
cambio de 
alcance del 
proyecto por 
parte del 
cliente  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
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Registro de Riesgos 
ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto 
Categorí
a  
Subcategorí
a  
Probabilida
d (P) 
Impact
o (I) 
P X I 
 Impacto 
en costo 
mes ($)  
Descripción impacto  EMV  
Plan Contingencia                           
       (Plan de 
Respuesta de 
Riesgos) 
Disparador  
Responsabl
e del 
Riesgo 
Control 
en donde se 
especifique el 
aumento de costos y 
tiempo por  los 
nuevos 
requerimientos. 
R15 
Accidentes de 
trabajo en campo 
con incapacidad 
temporal o 
permanente 
Uso inadecuado 
de  EPP en las 
actividades de 
campo 
Falta de 
capacitación a los 
trabajadores en 
HSE 
Contagio de 
enfermedades 
producidas por 
picaduras de 
mosquitos 
(chicunguña, 
dengue, fiebre 
amarilla). 
Sobrecostos 
para el proyecto 
Ausencia de los 
trabajadores en 
el puesto de 
trabajo  
Riesgo 
Interno  
Accidentes 
laborales  
10,00% 20,00% 
2,00
% 
 $                   
50.000.000  
El impacto es medio ya 
que si llega a ocurrir un 
accidente podría 
acarrear en aumento de 
costos y problemas 
legales. 
 $                          
5.000.000  
Se debe realizar 
capacitaciones 
periódicas al 
personal  sobre el 
tema de seguridad 
industrial y 
autocuidado, con el 
fin de evitar 
accidentes y por 
consiguiente 
retrasos en el 
proyecto 
Si hay un 
accidente de 
trabajo  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R16 
Fallas en  los 
diseños del albergue 
Interpretación 
inadecuada de la 
información 
Falta de control 
de cambios 
Definición del 
alcance del 
diseño 
Retrasos en el 
proyecto y 
sobrecostos 
Riesgo 
técnico  
Fallas en el 
diseño  
10,00% 15,00% 
1,50
% 
 $                   
15.000.000  
El impacto es medio ya 
que repercutiría en 
aumento  de costos y 
tiempo 
 $                          
1.500.000  
En la etapa de 
diseño se deben 
realizar 3 etapas de 
revisión y además se 
deben realizar 
reuniones con el 
cliente en donde se 
verifique el 
cumplimiento de sus 
requerimientos por 
escrito. 
Si  se verifica 
que hay 
errores en 
más de dos 
diseños 
prioritarios del 
proyecto  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R17 
Personal no idóneo 
para el trabajo  
Falta de 
capacitación 
Falta de 
experiencia  
Demoras o fallas 
en los trabajos  
Rotación de 
personal  
Riesgo 
interno  
Personal no 
competente 
para el 
trabajo  
10,00% 15,00% 
1,50
% 
 $                     
4.000.000  
Su impacto es medio ya 
que  si no se cuenta con 
personal idóneo para el 
trabajo se puede 
repercutir en errores de 
ejecución de las 
actividades 
 $                             
400.000  
Se deben realizar 
capacitaciones y 
generar incentivos a 
los trabajadores. 
Realizar charlas de 
productividad 
Si se incumple 
por más de 
dos o 3 días 
con el trabajo  
planificado  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R18 
Poco apoyo de las 
entidades 
gubernamentales  
Poca ayuda por 
parte de los entes 
territoriales para 
el desarrollo del 
proyecto 
Facilidades en 
capacitaciones, 
Recurso 
humano, 
financiaciones, 
acceso a 
información   
Riesgo 
interno  
Riesgo 
financiero 
10,00% 10,00% 
1,00
% 
 $                   
15.000.000  
El impacto es bajo ya 
que si no hay apoyo por 
parte del gobierno, se 
podría  gestionar apoyo 
privado o de otros entes 
 $                          
1.500.000  
Buscar 
periódicamente 
programas del 
gobierno que 
incentiven el 
desarrollo del 
proyecto. 
Falta de 
atención a las 
solicitudes de 
apoyo  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R19 
Falta de 
coordinación entre el 
equipo del proyecto  
Falta de matriz de 
responsabilidades 
y mala 
comunicación del 
equipo 
Retrasos en 
entregas  
Riesgo 
en la 
gerencia 
del 
proyecto  
Deficiencias 
en la 
comunicació
n con los 
interesados  
10,00% 10,00% 
1,00
% 
 $                   
15.000.000  
El impacto es bajo sin 
embargo hay que 
gestionar atentamente 
de acuerdo a las 
funciones y 
responsabilidades 
establecidas. 
 $                          
1.500.000  
Se debe tener claro 
desde el inicio del 
proyecto las 
funciones y 
responsabilidad de  
todos los integrantes 
del equipo(Matriz 
RACI) 
Retraso en las 
actividades 
del proyecto  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R20 
Fenómenos 
naturales que 
generen daños al 
lugar donde se van a 
instalar los 
albergues. 
El incremento de 
lluvias eléctricas y 
granizo 
Sismo de gran 
magnitud en la 
ciudad de Bogotá 
Daños  o 
perdidas de los 
materiales, 
equipos,  
herramientas  y 
recursos de los 
Riesgo 
externo  
Desastres 
naturales 
5,00% 20,00% 
1,00
% 
 $                   
15.000.000  
El impacto es bajo ya 
que si se llega a 
presentar fenómenos 
naturales en el lugar de 
la emergencia podría 
causar pérdidas 
 $                             
750.000  
Se debe dejar una 
reserva de 
contingencia en caso 
de que se presenten 
desastres naturales 
en el área de la 
Ocurrencia de 
algún 
fenómeno 
natural o 
social. 
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
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Registro de Riesgos 
ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto 
Categorí
a  
Subcategorí
a  
Probabilida
d (P) 
Impact
o (I) 
P X I 
 Impacto 
en costo 
mes ($)  
Descripción impacto  EMV  
Plan Contingencia                           
       (Plan de 
Respuesta de 
Riesgos) 
Disparador  
Responsabl
e del 
Riesgo 
Control 
Ataques 
terroristas  
albergues económicas grandes 
para el proyecto 
instalación de 
albergues o si afecta 
directamente al 
proyecto 
R21 
Daño de máquinas, 
equipos y 
herramientas 
necesarias para la 
fabricación e 
instalación del 
albergues 
temporales 
Falta  de 
mantenimiento 
preventivo e 
inspecciones 
Retraso en la 
producción de  
módulos de 
albergues 
temporales 
Riesgo 
técnico  
Riesgos 
tecnológicos 
10,00% 10,00% 
1,00
% 
 $                   
15.000.000  
El impacto de este 
riesgo es bajo sin 
embargo hay que 
gestionarlo atentamente 
ya que puede retrasar la 
producción de los 
módulos del albergue 
 $                          
1.500.000  
Se debe tener un 
plan de 
mantenimiento para 
todas las máquinas 
del proyecto y 
realizar una 
inspección diaria. 
Ocurrencia de 
más de dos 
daños en 
equipos, 
máquinas y 
herramientas 
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R22 
Protestas de la 
comunidad por 
instalación de  
albergues cerca a 
sus hogares 
Vulnerabilidad de 
la comunidad 
Retraso de la 
instalación de los 
albergues  
Problemas 
sociales 
Riesgo 
externo  
Desordenes 
públicos  o 
conflictos 
armados 
(protestas y 
terrorismo) 
5,00% 15,00% 
0,75
% 
 $                   
15.000.000  
Puede generar un 
impacto bajo ya que si 
no se gestiona 
atentamente es posible 
que el proyecto se 
atrase 
 $                             
750.000  
Se debe gestionar 
atentamente a través 
de reuniones 
periódicas que 
permitan identificar 
los problemas a 
tiempo y tomar 
acciones 
Una  protesta 
de la 
comunidad  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R23 
Problemas de orden 
publico  
Disminución de 
ayudas 
comunitarias a los 
damnificados 
Poco interés del 
gobierno 
Incremento de 
pobreza   
Violencia  
Riesgo 
externo  
Desordenes 
públicos  o 
conflictos 
armados 
(protestas y 
terrorismo) 
5,00% 15,00% 
0,75
% 
 $                   
15.000.000  
Puede generar un 
impacto es  bajo ya que 
si no se gestiona 
atentamente es posible 
que el proyecto se 
atrase 
 $                             
750.000  
Se deben realizar 
reuniones con los 
damnificados y 
demás interesados 
para identificar 
rápidamente el 
problema y generar 
acciones. 
Más de dos 
problemas de 
orden público  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R24 
Existencia de grupos 
al margen de la ley 
Desacuerdo con 
el gobierno 
Formas distintas 
de pensar 
Retraso de la 
instalación de los 
albergues 
Riesgo 
externo  
Desordenes 
públicos  o 
conflictos 
armados 
(protestas y 
terrorismo) 
5,00% 15,00% 
0,75
% 
 $                   
15.000.000  
El impacto es bajo si se 
gestiona atentamente 
los grupos al margen de 
la ley 
 $                             
750.000  
Se debe gestionar 
atentamente a través 
de reuniones 
periódicas  o dejar 
un monto del 
presupuesto para 
que nos dejen 
realizar el proyecto 
Existencia de 
una amenaza 
por parte de 
grupos al 
margen de la 
ley  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R25 
Poca solvencia 
económica de los 
proveedores de 
materiales 
Insuficiente 
investigación y 
calificación de los 
proveedores 
Incumplimiento 
de los productos 
seleccionados 
Riesgo 
externo  
Proveedores 
y contratistas 
5,00% 10,00% 
0,50
% 
 $                   
10.000.000  
El impacto es  muy bajo 
ya que si los 
proveedores no tienen 
solvencias se podría 
optar por conseguir un 
nuevo proveedor 
 $                             
500.000  
En la selección del 
proveedor se debe 
garantizar  por medio 
de solicitud de 
documentación la 
capacidad 
económica del 
proveedor 
Incumplimient
o de más de  
2 días en la 
entrega de 
materiales  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R26 
Nuevos materiales 
de innovación 
Aparición de 
mejores materias 
primas en el 
mercado  
Mejorar calidad 
de los productos  
Riesgo 
técnico  
Riesgo 
tecnológico  
5,00% 10,00% 
0,50
% 
 $                     
5.000.000  
El impacto es muy  bajo 
sin embargo hay que 
gestionar atentamente 
 $                             
250.000  
Se debe estar 
informado sobre las 
nuevos materiales 
que pudiesen 
adquirirse para 
mejorar la 
productividad del 
proyecto 
Aparición de 
más de 2 
materiales de 
innovación 
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R27 
Rotación del 
personal del 
proyecto 
Falta de 
capacitación 
Falta de 
incentivos 
Bajo rendimiento 
del personal  
Riesgo 
interno  
Rotación del  
personal  
5,00% 10,00% 
0,50
% 
 $                     
5.000.000  
El impacto es muy  bajo 
sin embargo hay que 
gestionar atentamente 
ya que podría generar 
retrasos en las 
actividades del proyecto 
 $                             
250.000  
Se debe crear 
planes de incentivos 
para los 
trabajadores, realizar 
capacitaciones y 
charlas de 
productividad, 
Si más de 3 
personas 
renuncian al 
mes. 
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
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Registro de Riesgos 
ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto 
Categorí
a  
Subcategorí
a  
Probabilida
d (P) 
Impact
o (I) 
P X I 
 Impacto 
en costo 
mes ($)  
Descripción impacto  EMV  
Plan Contingencia                           
       (Plan de 
Respuesta de 
Riesgos) 
Disparador  
Responsabl
e del 
Riesgo 
Control 
R28 
Nuevas tecnologías 
de diseño  
Aparición de 
nuevos 
programas de 
diseño que 
permiten ejecutar 
esta actividad con 
mayor efectividad  
Generación de 
diseños que 
satisfagan las 
expectativas del 
cliente 
Riesgo 
técnico  
Riesgo 
tecnológico  
5,00% 10,00% 
0,50
% 
 $                     
5.000.000  
El impacto es  muy bajo 
sin embargo hay que 
gestionar atentamente 
 $                             
250.000  
Se debe estar 
informado sobre las 
nuevas tecnologías  
que pudiesen 
adquirirse para 
mejorar la 
productividad del 
proyecto 
Aparición de 
más de 2 
empresas con 
nuevas 
tecnologías 
de diseño  
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R29 
Insuficiente 
confidencialidad de 
los proveedores en 
la información 
entregada del 
proyecto  
Mala investigación 
y selección de los 
proveedores 
Perdida de 
confiabilidad 
Riesgo 
externo  
Proveedores 
y contratistas 
5,00% 5,00% 
0,25
% 
 $                        
200.000  
El impacto es  muy bajo, 
sin embargo hay que 
gestionar atentamente 
ya que si no se hace 
podría generar 
problemas para el 
proyecto 
 $                               
10.000  
Se debe seleccionar 
adecuadamente al 
proveedor y hacer 
acuerdo de 
confiabilidad 
Aparición de 
la información 
confidencial 
en internet 
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
R30 
Aparición de 
empresas con el 
mismo fin 
Pocas empresas 
dedicadas a esta 
actividad 
Perdida de  
reconocimiento y 
competitividad 
Riesgo 
externo  
Aparición de 
nuevas 
empresas 
5,00% 5,00% 
0,25
% 
 $                        
200.000  
El impacto es bajo sin 
embargo hay que 
gestionar atentamente 
para evitar perder 
clientes 
 $                               
10.000  
Para mitigar este 
riesgo se debe crear 
valor al producto de 
los albergues. 
Aparición de 
más de 2 
empresas con 
el mismo fin 
Gerente de 
proyecto 
Reuniones de 
identificación 
de riesgo 
  
                  
RESERVA DE 
CONTINGENCIA LOS 
RIESGOS MAS ALTOS 
 $                    
64.730.013  
        
  
                  
RESERVA DE 
GERENCIA  
 $                       
3.092.881  
        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3: DICCIONARIO EDT 
 
Código del 
paquete de 
trabajo  
Nombre del paquete del trabajo  Código EDT Nombre de la tarea 
Descripción del paquete 
de trabajo  
Fechas programadas Criterios de aceptación  
1.11 Diagnóstico  
1.11.3       INICIO DIAGNÓSTICO 
Se realiza un levantamiento 
de información del área 
afectada para realizar el 
diagnóstico y su posterior 
análisis 
Fecha inicio: martes 1 de 
diciembre/2015 
Fecha fin: Viernes 4 de 
diciembre del 2015  
Duración: 4 días  
*Cumplimiento de los requisitos 
dados por el cliente 
*Información de fuentes verificables 
1.11.1       Recopilación de información de damnificados 
1.11.1.4          Desastres naturales 
1.11.1.5          Sociales 
1.11.1.6          Políticos 
1.11.2       Análisis dela información 
1.11.2.4          Desastres naturales 
1.11.2.5          Sociales 
1.11.2.6          Políticos 
1.11.4       FIN DIAGNÓSTICO 
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Código del 
paquete de 
trabajo  
Nombre del paquete del trabajo  Código EDT Nombre de la tarea 
Descripción del paquete 
de trabajo  
Fechas programadas Criterios de aceptación  
1.2 Diseño 
1.2.1       Comienzo etapa diseños 
Desarrollo de los diseños 
del proyecto de acuerdo a 
los requerimientos del 
cliente  
Fecha inicio: viernes 12 de 
febrero del 2016  
Fecha fin: viernes 11 de marzo  
del 2016  
Duración: 20 días 
* Cumplimiento de las normas 
mínimas para la construcción de 
albergues temporales (Resolución 
658 del 2011) 
*Cumplimiento de los requisitos del 
cliente 
1.2.2       ARQUITECTÓNICOS 
1.2.2.1          Plantas 
1.2.2.2          Cortes 
1.2.2.3          Fachadas 
1.2.2.4          Memorias y especificaciones 
1.2.3       GEOTÉCNICOS 
1.2.3.1          Recomendaciones geotécnicas 
1.2.3.2          Capacidad portante del suelo 
1.2.4       ESTRUCTURAL 
1.2.4.1          Planos  
1.2.4.2          Memorias y especificaciones 
1.2.5       HIDRO-SANITARIO 
1.2.5.1          RED HIDRÁULICA 
1.2.5.1.1             Isométricos 
1.2.5.1.2             Memorias y especificaciones 
1.2.5.2          RED SANITARIA 
1.2.5.2.1             Isométricos 
1.2.5.2.2             Memorias y especificaciones 
1.2.6       ELÉCTRICO 
1.2.6.1          Planos 
1.2.6.2          Memorias y especificaciones 
1.2.10       ESPECIFICACIONES MOBILIARIO 
1.2.10.10          Camarote en madera 
1.2.10.11          Colchón sencillo 
1.2.10.12          Mesa de noche 
1.2.10.13          Closet en madera 
1.2.10.14          Mesa en madera  
1.2.10.19          Sillas 
1.2.10.15          Estufa eléctrica 
1.2.10.16          Lava vajillas 
1.2.10.17          Mueble cocina 
1.2.10.18          Puertas en madera 
1.2.7       Fin etapa de diseños 
1.3 Adquisiciones 
1.3.1       Comienzo adquisiciones 
Se ejecuta el plan de 
adquisiciones para poder 
realizar los albergues 
temporales 
Fecha inicio: viernes 11 de 
marzo del 2016  
Fecha fin: viernes 1 de julio del 
2016 
Duración: 80 días 
*Calidad de cada elemento 
adquirido 
*Cumplimiento de los requisitos 
solicitados 
*Atención de solicitudes 
*Cumplimiento de entrega 
1.3.2       CARPINTERÍA EN MADERA  
1.3.2.1          Madera contrachapada 
1.3.2.2          Parales en madera 
1.3.2.3          Puertas 
1.3.3       RED HIDROSANITARIO Y APARATOS  
1.3.3.1          Tubería sanitaria 
1.3.3.2          Tubería hidráulica 
1.3.3.3          Accesorios tubería hidráulica 
1.3.3.10          Accesorios tubería sanitaria 
1.3.3.5          Lavamanos 
1.3.3.6          Ducha 
1.3.3.7          Sanitarios 
1.3.3.8          Accesorios baños 
1.3.4       RED ELECTRICA Y APARATOS  
1.3.4.1          Tubería eléctrica  
1.3.4.2          Accesorios tubería eléctrica 
1.3.4.3          Rosetas 
1.3.4.4          Bombillos 
1.3.4.5          Tomas eléctricas 
1.3.4.6          Interruptores 
1.3.5       MOBILIARIO 
1.3.5.1          Camarote en madera 
1.3.5.2          Colchón sencillo 
1.3.5.3          Mesa de Noche 
1.3.5.4          Closet en madera 
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Código del 
paquete de 
trabajo  
Nombre del paquete del trabajo  Código EDT Nombre de la tarea 
Descripción del paquete 
de trabajo  
Fechas programadas Criterios de aceptación  
1.3.5.5          Mesa en madera 
1.3.5.6          Estufa eléctrica 
1.3.5.7          Lava vajillas 
1.3.5.8          Mueble cocina 
1.3.5.9          Puertas en madera 
1.3.6       Fin adquisiciones 
1.4 Fabricación 
1.4.5       Comienzo fabricación 
Se inicia con la producción 
de los módulos de madera 
para la posterior instalación 
en el área  dada por el 
cliente 
Fecha inicio:viernes 1 de julio 
del 2016  
Fecha fin: miércoles 2 de 
noviembre del  2016 
Duración: 88 días 
*Cumplimiento de  las pruebas 
establecidas 
*Cumplimiento de los requisitos de 
cliente 
1.4.2       MÓDULOS (PISOS, MUROS Y TECHOS) 
1.4.2.1          Corte lamina madera 
1.4.2.2          Ensamble láminas con estructura 
1.4.2.3          Sellado módulo de madera 
1.4.3       ESTRUCTURAS DE FIJAMIENTO AMARRES, FIJADORES Y SOPORTES 
1.4.3.1          Corte de partes estructura 
1.4.3.2          Ensamble de estructura 
1.4.4       Fin fabricación 
1.19 Puesta en marcha  
1.19.7       Comienzo puesta en marcha 
Inicia con el 
desplazamiento de los 
elementos del albergue al 
área destinada para la 
instalación del albergue  
Fecha inicio: miércoles 2 de 
noviembre del 2016  
Fecha fin:martes 16 de mayo 
del 2017 
Duración: 139 días 
*Cumplimiento de la fecha de 
entrega 
*Cumplimiento de los requisitos de 
cliente 
1.19.1       LOGÍSTICA 
1.19.1.8          CARGUE DE ELEMENTOS DE ALBERGUE 
1.19.1.9          DESPLAZAMIENTO 
1.19.1.10          DESCARGUE DE ELEMENTOS DE ALBERGUE 
1.19.2       PRE-LIMINARES (LOCALIZACIÓN Y DESCAPOTE) 
1.19.2.14          Alistamiento piso  
1.19.2.15          Instalación piso 
1.19.3       INSTALACIÓN ESTRUCTURA (MODULOS PISO, MUROS Y TECHO) 
1.19.3.13          Estructura paredes 
1.19.3.14          Instalación cubierta 
1.19.4       INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (RED Y APARATOS) 
1.19.4.13          Instalación red sanitaria 
1.19.4.14          Montaje aparatos sanitarios 
1.19.5       INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RED Y APARATOS) 
1.19.5.13          Instalación red eléctrica 
1.19.5.14          Montaje aparatos eléctricos 
1.19.6 
      INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA (VENTANERÍA Y 
PUERTAS) 
1.19.6.23          Montaje muebles y accesorios 
1.19.6.24          Montaje carpintería madera 
1.19.6.25          Montaje carpintería metálica 
1.19.6.26          Fin puesta en marcha 
1.31 Gerencia de proyectos 
1.31.186       Comienzo Gerencia de proyectos 
Se realiza a gestión  de 
iniciación, 
planeación, ejecución, 
monitoreo y control de 
cada uno de los procesos 
del proyecto 
Fecha inicio: viernes 4 de 
diciembre del 2015 
Fecha fin: lunes 29 de mayo 
del 2017  
Duración: 386 días 
* Aprobación de los planes por 
parte de los interesados  
*Firma del acta de constitución 
del proyecto  
1.31.187       INICIO 
1.31.187.39          Comienzo inicio 
1.31.187.40          Seleccionar el director del proyecto 
1.31.187.41          Recolectar los procesos, procedimientos e información histórica 
1.31.187.42          Entender el caso de negocio 
1.31.187.43 
         Identificar los requisitos, supuestos, riesgos y restricciones iniciales, y los 
acuerdos existentes 
1.31.187.44 
         Evaluar el proyecto y la viabilidad del producto dentro de las restricciones 
dadas 
1.31.187.45          Crear objetivos medibles 
1.31.187.46          Crear el acta de constitución del proyecto 
1.31.187.47 
         Identificar a los interesados y determinar sus expectativas, su influencia y su 
impacto 
1.31.187.48          Fin inicio 
1.31.188       PLANEACIÓN 
1.31.188.103          Comienzo Planeación 
1.31.188.104          Determinar cómo planificar cada área de conocimiento 
1.31.188.105          Determinar los requisitos detallados 
1.31.188.106          Crear el enunciado del alcance del proyecto 
1.31.188.107          Evaluar que comprar y crear los documentos de adquisición 
1.31.188.108          Determinar el equipo de planificación 
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Código del 
paquete de 
trabajo  
Nombre del paquete del trabajo  Código EDT Nombre de la tarea 
Descripción del paquete 
de trabajo  
Fechas programadas Criterios de aceptación  
1.31.188.109          Crear la EDT y el diccionario de la EDT 
1.31.188.110          Crear la lista de actividades 
1.31.188.111          Crear el diagrama de red 
1.31.188.112          Estimar los requisitos de recursos 
1.31.188.113          Estimar tiempo y costo 
1.31.188.114          Determinar la ruta crítica 
1.31.188.115          Desarrollar el cronograma 
1.31.188.116          Desarrollar el presupuesto 
1.31.188.117          Determinar los estándares, procesos y métricas de calidad 
1.31.188.118          Determinar los roles y responsabilidades 
1.31.188.119          Determinar las comunicaciones y el compromiso de los interesados 
1.31.188.120 
         Realizar la identificación de riesgo, el análisis cualitativo y cuantitativo de 
riesgos y la planificación de la respuesta a los riesgos 
1.31.188.121          Volver atrás, iteraciones 
1.31.188.122          Finalizar los documentos de adquisiciones 
1.31.188.123          Crear el plan de gestión de cambios 
1.31.188.124 
         Finalizar las partes de cómo ejecutar y controlar de todos los planes de 
gestión 
1.31.188.125 
         Desarrollar el plan para la dirección del proyecto realista y final y la línea 
base para la medición del desempeño 
1.31.188.126          Obtener la aprobación forma del plan 
1.31.188.127          Llevar a cabo la reunión de inicio del proyecto 
1.31.188.128          Fin Planeación 
1.31.189       EJECUCIÓN 
1.31.189.95          Inicio Ejecución 
1.31.189.96          Adquirir el equipo final 
1.31.189.97          Dirigir las personas 
1.31.189.98          Ejecutar el trabajo de acuerdo con el plan para la dirección del proyecto 
1.31.189.99          Entregar reconocimientos y recompensas 
1.31.189.100          Enviar y recibir información y solicitar retroalimentación 
1.31.189.101          Evaluar el desempeño individual y del equipo 
1.31.189.102          Solicitar cambios 
1.31.189.103          Facilitar la resolución de conflictos 
1.31.189.104 
         Determinar si los procesos son correctos y efectivos (aseguramiento de la 
calidad) 
1.31.189.105          Implementar únicamente los cambios aprobados 
1.31.189.106          Informar el desempeño 
1.31.189.107          Llevar a cabo actividades de formación de equipo 
1.31.189.108          Llevar a cabo reuniones 
1.31.189.109          Mejorar continuamente 
1.31.189.110          Producir los entregables del producto (Alcance del producto) 
1.31.189.111          Gestionar el compromiso y las expectativas de los interesados 
1.31.189.112          Liberar los recursos conforme se completa el trabajo 
1.31.189.113          Recopilar los datos sobre el desempeño del trabajo 
1.31.189.114          Seguir los procesos 
1.31.189.115          Utilizar el registro de polémicas 
1.31.189.116          Realizar auditorías de calidad 
1.31.189.117          Fin Ejecución 
1.31.190       MONITOREO Y CONTROL 
1.31.190.86          Comienzo monitoreo y control 
1.31.190.87 
         Actualizar el plan para la dirección del proyecto y los documentos del 
proyecto 
1.31.190.88          Aprobar o rechazar cambios 
1.31.190.89          Crear proyecciones 
1.31.190.90          Controlar las adquisiciones 
1.31.190.91          Dar seguimiento al compromiso de los interesados 
1.31.190.92          Solicitar cambios 
1.31.190.93 
         Determinar si las variaciones requieren una acción correctiva u otra solicitud 
de cambio 
1.31.190.94          Efectuar reevaluaciones y auditorías de riesgos 
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Código del 
paquete de 
trabajo  
Nombre del paquete del trabajo  Código EDT Nombre de la tarea 
Descripción del paquete 
de trabajo  
Fechas programadas Criterios de aceptación  
1.31.190.95          Gestionar las reservas 
1.31.190.96          Influir en los factores que ocasionan los cambios 
1.31.190.97 
         Informar a los interesados respecto a los resultados de las solicitudes de 
cambio 
1.31.190.98          Realizar el control integrado de cambios 
1.31.190.99 
         Medir el desempeño en contraste con la línea base para la medición del 
desempeño 
1.31.190.100          Tomar acciones para controlar el proyecto 
1.31.190.101 
         Medir el desempeño en contraste con otras métricas en el plan para la 
dirección del proyecto 
1.31.190.102          Analizar y evaluar el desempeño 
1.31.190.103          Gestionar la configuración 
1.31.190.104          Obtener la aceptación de los entregables intermedios por parte del cliente 
1.31.190.105          Realizar control de calidad 
1.31.190.106          Fin Monitoreo y control 
1.31.191       CIERRE 
1.31.191.44          Inicio Cierre 
1.31.191.45          Archivar e indexar registros 
1.31.191.46          Completar el cierre de las adquisiciones 
1.31.191.47          Completar el cierre financiero 
1.31.191.48          Completar el informe final de desempeño 
1.31.191.49          Obtener aceptación final del producto 
1.31.191.50          Confirmar que el trabajo está hecho de acuerdo a los requisitos 
1.31.191.51 
         Recopilar las lecciones aprendidas finales y actualizar la base de 
conocimiento 
1.31.191.52          Entregar el producto completo 
1.31.191.53          Solicitar la retroalimentación del cliente sobre el proyecto 
1.31.191.54          Fin Cierre 
1.31.192       Fin Gerencia de proyectos 
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CONCLUSIONES 
 
Como resultado del trabajo del segundo ciclo de  Gerencia de 
Proyectos, podemos concluir que cuando vamos a emprender un 
proyecto, es trascendental siempre  tener claridad del problema al 
cual quiero darle solución, puesto que si realizamos una mala 
identificación del problema podríamos  incurrir en la creación de 
productos o servicios inservibles para la mitigación de la necesidad ya 
identificada. 
El uso de herramientas como el árbol de problemas, el árbol de 
objetivos y el análisis de interesados me permiten identificar 
claramente el problema raíz, las alternativas de solución  y las 
estrategias que debo tomar con los involucrados de mi proyecto. 
Cuando  se presentan problemas de decisión entre los 
integrantes del grupo, frente a la escogencia de  un a idea de 
negocio, alternativa u otro tipo de decisión, una herramienta muy útil 
es el uso del método Scoring que es un método rápido y sencillo que 
me permite identificar la alternativa preferible en un problema de 
decisión. 
Una vez escogida la alternativa de negocio, el paso a seguir es 
identificar claramente el alcance de mi proyecto con todos los 
integrantes  con el fin de no omitir ningún requisito que nos pueda 
costar actividades adicionales más adelante. 
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